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Eventi sismici nel centro Italia da agosto 2016

Dal 24 agosto 2016 il centro Italia € interessato per oltre 6 mesi da una
sequenza sismica eccezionale, con piu eventi sismici di magnitudo
superiore a 5.5 con epicentro di profondita contenuta entro i 10 Km.
Viene colpita una porzione enorme di territorio dell’ltalia centrale.

Sono aree interne, prevalentemente montane e pedemontane,
caratterizzate da una urbanizzazione rada e diffusa e da un equilibrio
socio-economico delicato.

L'accessibilita al territorio si rivela subito determinante, gia nella fase
della prima emergenza. La mobilita di persone e mezzi all’interno del
cratere sismico e tra le prime emergenza da gestire.

INGV ShakeMap : Rieti INGV ShakeMap : INGV ShakeMap : Perugia

Macerata
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L’ Ambito di intervento

Il perimetro dell’ambito territoriale di intervento & definito dalle ordinanze del 10/10/2016 7600
e del 15/11/2016 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione. kmq
L'area si estende su una superficie complessiva di oltre 7.600 kmq e comprende

131 Comuni
di 9 Provincie: L’Aquila, Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni
di 4 Regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria

Areaper Regione Comuni per Regione

Umbria 15 1.408

E Do
Marche 87 3.978 B Umbria

AN 2 289

AP 22 951 m Marche

FM 17 381 ® Lazio

MC 46 2.357
Lazio 15 1.154 Abruzzo

RI 15 1.154
Abruzzo 14 1.056

AQ 3 187

TE 11 870

Totale 131 7.597
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La Rete Stradale

La rete stradale presente nell’area colpita dagli eventi sismici
ha uno sviluppo complessivo di oltre 15.300 km

per la maggior parte, circa 11.000 km, di competenza
Comunale.

Statali 600
Regionali 259
Provinciali 3.470
Comunali 10.986
Totale 15.315 Classe di Strada
2%
4%
| Statali
H Regionali

B Provinciali

Comunali
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Le Esigenze di Mobilita

Questa rete stradale garantisce la mobilita di
attraversamento, distribuzione ed accesso ad un territorio
con una presenza di centri urbani molto diffusa e frazionata.

Nell’'area sono infatti presenti circa 1771 centri urbani.

Questa rete é funzionale inoltre all’'operativita della
Protezione Civile sia per i servizi di assistenza alla
popolazione che per I'avvio della fase di ricostruzione.

In particolare, deve garantire la possibilita di movimentare le
macerie dalle 194 zone rosse presenti nell’area verso i
centri di deposito temporanei e definitivi, deve garantire la
possibilita di realizzazione e di accesso alle oltre 206 SAE
(Soluzioni Abitative di Emergenza) ed alle 76 aree
container gia previste o ipotizzate.

10 gennaio 2018 5
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| Gestori delle reti stradali e gli interventi urgenti

Sui 15.300 km di rete stradale operano 142 diversi Enti gestori: Anas, una societa regionale, 9 142
provincie e 131 comuni. Tutti si attivano subito. Gestori

Partono i primi interventi sulle strade

Ogni Ente gestore e responsabile della propria rete. A questi, gia nellimmediatezza del primo evento,
con Ordinanza CDPC 388 del 26/08/2016, vengono forniti strumenti straordinari per la tempestiva
attuazione degli interventi di somma urgenza necessari al ripristino ed alla messa in sicurezza delle

strade.
Le prime difficolta

Escluse le strade statali, le competenze sono ripartite su base territoriale e non logica di rete.
Gli itinerari di mobilita all'interno del cratere e di collegamento alla rete primaria stradale esterna
coinvolgono sempre piu gestori.

Per garantire gli spostamenti lungo percorsi interregionali, interprovinciali o anche intercomunali
occorre coordinare tra loro gli interventi dei diversi Enti gestori.

Il superamento della criticita

Dopo gli eventi di ottobre 2016 questa problematica assume rilievo critico. La DiComacC si dota di uno
specifico Soggetto Attuatore per coordinare il ripristino delle viabilita, individuandolo in Anas.
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Il Soggetto Attuatore per il ripristino delle viabilita

L'art. 4 dell’ OCDPC 408/2016 articola I'azione del Soggetto Attuatore secondo due fasi: di Programmazione
degli interventi di ripristino e della viabilita e di Attuazione degli stessi.

In particolare richiede di:

a) effettuare I'aggiornamento della ricognizione delle criticita inerenti alla rete viabilistica
interessata dagli eventi sismici sulla base delle segnalazioni effettuate dai gestori nonché degli
esiti dei sopralluoghi appositamente programmati ed esequiti;

b) individuare, all'esito della ricognizione, gli interventi minimi essenziali per garantire il ripristino
della viabilita;

PROGRAMMAZIONE

c) redigere un programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, contenente gli
interventi realizzabili mediante tempistiche e finalita coerenti con la gestione emergenziale
unitamente alle priorita d'intervento.

assicurare il coordinamento operativo ed il monitoraggio dell'esecuzione degli interventi del
programma e provvede direttamente alla realizzazione degli interventi di propria competenza e di
guelli di competenza dei gestori locali in base alla capacita operativa di questi ultimi e le esigenze
emergenziali indicate dalla Di.Coma.C.

ATTUAZIONE

Programma degli Interventi per il §
) ripristino della viabilita - anas
10 gennaio 2018 7 ex OCDPC 408/2016 — art. 4 Soggetto Attuatore
Ripristino Viabilita




La declinazione dell’azione

| Problemi

v’ I'estensione delle rete stradale esistente
v' la complessita delle esigenze di mobilita da garantire,

Le esigenze

v focalizzare attivita e risorse
v’ garantire tempestivita di azione
v’ riconoscere le problematiche piu critiche

Le scelte vincenti

v’ definire una nuova metodologia operativa

v’ condividere le scelte con tutti gli Enti gestori
v’ coltivare tavoli tecnici su gli itinerari piu critici
v comunicare obiettivi e risultati

10 gennaio 2018 8
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Una nuova metodologia
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La Classificazione trasportistica del g@o

Si é proceduto a caratterizzare la rete in termini di rilevanza

3

trasportistica, facendo riferimento alla funzionalita che i livelli
diversi tronchi stradali assumono in relazione alle necessita
v di mobilita a scala inter-regionale
v di accesso al territorio,
anche prescindendo dall’effettiva classifica tecnico-funzionale
normativa della strada. L,
Sono stati definiti 3 livelli di accessibilita:
1. accessibilita primaria per il collegamento inter-regionale e 39}?
per le funzioni di Protezione Civile; N
2. accessibilita centrale per la mobilita a scala inter- R
provinciale e per le funzioni sociali rilevanti; 7‘
3. accessibilita locale. y ,_
Accessibilita 2
1 p) 3 *ii
1° Livello 1.689 1.689 1.689
2° Livello 2.633 2.633
3° Livello 10.993
Totale 1.689 4.322 15.315
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La Ricognizione delle Criticita

Per la ricognizione puntuale delle criticita presenti sulla rete
stradale sono stati effettuati 1.171 sopralluoghi, sempre
congiuntamente a tecnici del’Ente Gestore.

Priorita a livelli di rete decrescenti dalla rete di 1°livello.

Per ciascuna criticita, segnalata o identificata
autonomamente, si € provveduto a:

v geolocalizzare il sito sul grafo
v' |dentificare la criticita definendone la classe

v riconoscere il danno arrecato all'infrastruttura dagli
eventi sismici

v’ valutare gli effetti della criticita sulla mobilita

v individuare le soluzioni di intervento, anche in piu fasi
o alternative, definendone la categoria;

v stimare i costi ed i tempi di attuazione degli interventi,
in prima ipotesi.

10 gennaio 2018 11
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CRITICITA
Codige: ===

%745 sopralluoghi

Classe

------ 1 A.B,C.D

Regione Provincia Comune Localita

Ente Gestore Codice Strada

Tipo Opera Nome Opera

Interferenze

Effetti sulla Mobilita

escrizione

Importo Tempi

Categ.

o~

Ipotesi di intervento |lpotesi di intervento
F

20

Importo Tempi

Descrizione

Categ.

Tempi
Gomplessivi

Costl
Complessivi
Stima del
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La Ricognizione delle Criticita

Complessivamente sono state identificate 1.070 criticita, distribuite su circa 417 strade con diverso 1070
livello di accessibilita. criticita

La classe della criticita considera gli effetti che la stessa ha prodotto sulla percorribilita ed il livello
di esercizio dell'infrastruttura.

Classe Descrizione Specifiche

Strade chiuse a sequito di danni strutturali conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non e stato

A Viabilita interrotta L i LT
possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni

Strade non pit nelle condizioni di sicurezza ante eventi sismici.

B Viabilita con ridotte condizioni | Rientrano nella fattispecie le situazioni in cui é stato possibile garantire la transitabilita con
di sicurezza determinate limitazioni (limitazioni di portata, riduzioni di carreggiata, deviazioni su bretelle
provvisorie, etc.)

C Viabilita non in piena Strade in condizioni di sicurezza, ma di cui occorre completare il ripristino del corpo stradale e/o
funzionalita delle opere complementari a seqguito degli eventi sismici
Viabilita da . . . . o . e

D o Strade da migliorare/adeguare in termini funzionalita o di condizioni di rischio
migliorare/adeguare

E Viabilita normale Strade in normali condizioni di esercizio o necessitanti interventi di sola manutenzione ordinaria.
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La Ricognizione delle Criticita

Classe Descrizione

A Viabilita interrotta

Viabilita con ridotte condizioni di

B .
sicurezza
Viabilita non in piena
C . s
funzionalita
D Viabilita da migliorare/adeguare
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L’ Individuazione degli Interventi

In relazione ad alcune specificita, gli interventi di risoluzione della criticita sono stati articolati in una
sequenza di due fasi successive, piuttosto che valutati in piu alternative progettuali.

La categoria dell’intervento considera la finalita che assolve per superare la criticita.

+

soluzioni

Categ. Descrizione Specifiche
Rientrano in questa casistica gli interventi, puntuali e localizzati, necessari a ripristinare la transitabilita su
A Interventi di ripristino tratte di strade chiuse a sequito di danni strutturali conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non é stato
della viabilita interrotta | possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni (e.g. crollo di ponti o di opere d'arte minori, cedimenti
importanti di rilevati, frane, etc.)
Trattasi di interventi di riparazione di danni strutturali, o comunque relativi a dissesti localizzati del corpo
Interventi strutturali per il | stradale, necessari per il ripristino della viabilita nelle condizioni ante evento.
B ripristino delle condizioni | Rientrano nella fattispecie in oggetto danni ad opere d'arte, cedimenti o dissesti del rilevato o delle scarpate,
di sicurezza comunque causati dagli eventi sismici, in quelle situazioni in cui é stato possibile garantire la transitabilita con
determinate limitazioni (limitazioni di portata, riduzioni di carreggiata, deviazioni su bretelle provvisorie, etc.)
Interventi di ripristino Rientrano nella casistica in esame gli interventi straordinari non strutturali dovuti a danni conseguenti agli
C della piena funzionalita eventi sismici, quali ad esempio il ripristino del piano viabile dissestato, la risagomatura di scarpate o di cunette,
delle infrastrutture la pulizia di fossi e tombini.
o In questa fattispecie rientrano tutti quegli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza
Interventi di mitigazione ) ) . i o Lo . . S o
D o . rispetto alla situazione ante evento, al fine di ridurre il rischio sismico, pur in assenza di danni diretti dovuti agli
del rischio residuo S
eventi sismici..
Programma degli Interventi per il
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Le Priorita di intervento

L’attribuzione dell’ordine di priorita ad un intervento identificato necessario per risolvere una
criticita e stata operata analizzando il livello di rete della strada e la categoria dell’intervento.

S

priorita

1. Interventi di Ripristino e Messa in Sicurezza sulla rete di Livello 1

2. Interventi di Ripristino e Messa in Sicurezza sulla rete di Livello 2 ed interventi di
Completamento funzionale sulla rete di livello 1

3. Interventi di Ripristino e Messa in Sicurezza sulla rete di Livello 3
Interventi di Completamento Funzionale sulla rete di Livello 2 e 3
5. Interventi di Miglioramento/Adeguamento sulla rete di Livello 1, 2 e 3

Categoria Intervento

A B C D
2 10 Iive”O — 2 5
[} H b
e} P - T —— $aacancancancaacaaceaceacaad
g . : : :
2 2° livello 2 = 2 = 4 2 5
3 ............................................................ R — P [RTITEITIRTICR T
] o; : : :
o 3° livello 3 : 3 i 4 : 5
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L’Attuazione del Programma

La ricognizione effettuata puo considerarsi sostanzialmente completa per la rete di 1° e 2° livello-
Sulla rete di 3" livello, cui sostanzialmente appartengono le strade comunali, la ricognizione e stata
invece avviata di intesa con i Sindaci alla all'inizio del 2017 e risulta ancora in corso.

+

stralci

Attesi i tempi stimati necessari per completare le ricognizioni su questi livelli di rete, che coinvolgono
oltre 15.000 km di strade, si € scelto di attuare il Programma secondo una successione di stralci
incrementali degli interventi di ripristino sulla base delle risultanze via via maturate effettuando la
ricognizione, procedendo successivamente a stralci integrativi e di rimodulazione per comprendere le
criticita che vengono in progressione identificate. Nel definire I'estensione degli stralci si é fatto
riferimento alla valenza della rete stradale in termini di mobilita.

Sulla base dellOCDPC 408/2017, nella fase di prima emergenza, sono stati redatti ed approvati:

Il 1° Stralcio — focalizzato sulla rete di 1° livello (strade statali, regionali e provinciali principali)
Il 2° Stralcio — focalizzato sulla rete di 2° livello (strade provinciali e strade comunali principali)

Al termine della fase di prima emergenza (07/04/2017) si & proseguito nell’attuazione degli intereventi
Sulla base dellOCDPC 475/2017, sono stati redatti ed in parte approvati:

Il 3° Stralcio — focalizzato sulla rete di 3° livello (strade provinciali secondarie e strade comunali)
Il 4° Stralcio — focalizzato sulla rete di 3° livello (strade comunali) — in corso di redazione
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Il Programma degli Interventi — 10 Stralcio
Attivita del Soggetto Attuatore della Protezione Civile secondo quanto prescritto dallOCDPC n.408/2016

2017 Gen.2017 Feb.2017 Mar.2017 Apr.2017 Mag.2017 Giu.2017 Lug.2017 Ago.2017 Set.2017

Ricognizione
Criticita S o
da nov’'16 a gen’17 574 criticita

Individuazione . .
interventi 411 interventi

Approvazione Approvazione
1° Stralcio

1° Str. — 13 feb.
Trasmissione: 12gen.

Approvazione: 13feb. Rimodulazione
Rimodulazione: 20mar.

1° Str. — 20 mar.

622 ricognizioni

Attuazione

1° Stralcio Attuazione dei 411 interventi (fasi 1 e 2, prioritadala '»)
411 interventi
Sap meerven aggregati in 199 appalti per lavori,
199 appalti per lavori per un importo complessivo pari a ad € 388.260. 947

Programma degli Interventi per il §
ripristino della viabilita = anas

10 gennaio 2018 17 ex OCDPC 408/2016 — art. 4 Soggetto Attuatore

Ripristino Viabilita



1° Stralcio — Ricognizione Criticita

Classe di Criticita

A B C D E Totale

o9 1 140 135 67 46 20 408

%2 59 57 17 7 10 150

- T 3 4 1 8 3 16

Classe di Criticita Totale 203 193 92 56 30 574

C D Totale
Lazio 17 17 59 34 13 140 Classe di Criticita

Rieti 17 17 59 34 13 140 A B c D E Totale

Umbria 22 28 5 1 56 Anas 17 47 28 32 17 141
Perugia 22 28 5 1 56 ’:S"?' el p 82 1; 1; 1 1(1)3

rovincia di Ascoli Piceno

Marche = = — — 1 il Provincia di Fermo 3 21 3 27
Ascoli Piceno 96 46 11 20 17 150 o Provincia di Macerata 63 70 5 138

Fermo 3 23 3 29 £ Provincia di Perugia 15 20 3 38

Macerata 65 71 6 142 & Provincia di Rieti 14 6 29 22 13 84

Abruzzo 8 8 1 17 £  Provincia di Teramo 8 8 1 17
Teramo 8 8 1 17 Y Comune di Accumoli 1 1

Totale complessivo 203 193 92 56 30 574 Comune di Amatrice 1 1
Comune di Appignano 1 1

Comune di Cingoli 1 1 2

Comune di Montecavallo 1 1
Totale complessivo 203 193 92 56 30 574
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1° Stralcio — Interventi

In esito all’'approvazione ed alle successive rimodulazioni, per il 1° Stralcio sono previsti:

389

— larealizzazione di 411 interventi (fasi 1 e 2, priorita da 1 a 3). min€
— un fabbisogno pari ad € 388.260.947 (al netto di € 61.000 gia stanziati, fasi 1 e 2,

priorita da 1 a 3).
— interventi aggregati in 199 appalti per lavori

T FASE 1 FASE 2 TOTALE

Ente attuatore Numero Importo PRIORITA' Num Importo Num Importo Num Importo
Anas 321 € 342,062,911 1 233 € 228,083,837 2 € 37,600,422 255 € 265,684,259
Astral 15 € 5,736,727 2 132 € 98,421,477 17 € 16,441,868 149 € 114,863,345
Comune di Cingoli 1 € 6,657,750 3 6 € 5,494,101 1 € 2,219,250 7 € 7,713,351
Provincia di Fermo 1 € 1,923,350  1otale 371 € 331,999,416 40 € 56,261,540 411 € 388,260,955
Provincia di Macerata 1 € 2,900,000 P .

L i Importo gia Finanziato € 61,000
Provincia di Perugia 20 £ 9,916,468 TOTALE PROGRAMMA € 388 199 955
Provincia di Rieti 39 3 4,574,194 At
Provincia di Teramo 13 € 8,489,555
Totale complassiio 211 € 388,260,955 4 13 € 2,054,219 4 € 4,524,431 17 6,578,649

5 80 € 55,942,266 12 € 35,512,531 92 91,454,797

€
€

Totale 93 € 57,996,485 16 € 4003691 109 € 95,033,446
€

Gia assegnato all'Ente gestore 61,000 Importo gia Finanziato

TOTALE RICOSTRUZIONE

Totale importi gia disponibili 61,000
Diponibile in piani finanziati dell'Ente gestore 380,233

€

€

€ £ 98,033,446
Finanziamenti Regionali gestione emergenza € 45,817,811

€

€

€

Antivcipazione Fondo Unico Anas 342,001,911
Totale importi da finanziare 388,199,955
388,260,955

Totale
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1° Stralcio - Attuazione degli Interventi

Completata la progettazione esecutiva di 144
progetti, utili a risolvere 301 criticita delle 411

finanziate, per un investimento di circa 307 milioni di

euro (pari al 79% del totale). Di questi, circa 228

milioni di euro sono stati gia appaltati. | cantieri sono

gia stati aperti per circa 114 milioni di euro

Attuazione del 1° stralcio del Programma al 02/01/2018
Fase in corso

A - da attivare (Fase 2) 1 0,5%
C - Progettazione 40 21,6%
D - Approvazione 20 10,8%
E - Appalto Lavori 47 25,4%
F - Lavori in corso 55 29,7%
G - Lavori Ultimati 11 5,9%
H - Interventi da rimodulare 11 5,9%
Totale complessivo 185 100,0%
10 gennaio 2018

Num.Progetti % Progetti

A - da attivare (Fase 2)
C- Progettazione
D- Approvazione
E - Appalto Lavori
F- Lavoriin corso
G- Lavori Ultimati

H- Interventi da rimodulare

0%

10%

20%

30%

€

€
€
€
€
€
€
€

Importo Investimento

1.720.900
80.176.641
78.760.934

110.123.807
111.691.718
2.538.516
3.248.433
388.260.949

% Importi

0,4%
20,7%
20,3%
28,4%
28,8%

0,7%

0,8%

100,0%
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1° Stralcio - Attuazione degli Interventi

Attuazione del 1° stralcio del Programma al 02/01/2018

Fase in corso (per Ente Attuatore) Num.Progetti % Progetti Importo Investimento % Importi TOT
Anas 125 67,6% € 342.062.908 88,1%
A - da attivare 1 0,5% € 1.720.900 0,4%

C - Progettazione 29 15,7% € 70.314.413 18,1%
D - Approvazione 19 10,3% € 77.549.164 20,0%
E - Appalto Lavori 28 15,1% € 91.146.321 23,5%
F - Lavori in corso 37 20,0% € 96.940.351 25,0%
G - Lavori Ultimati 4 2,2% € 1.668.103 0,4%
H - Interventi da rimodulare 7 3,8% € 2.723.655 0,7%
Astral 8 4,3% € 5.736.723 1,5%
C - Progettazione 3 1,6% € 3.233.455 0,8%
D - Approvazione 1 0,5% € 1.211.770 0,3%
E - Appalto Lavori 2 1,1% € 1.235.158 0,3%
G - Lavori Ultimati 2 1,1% € 56.341 0,0%
Comune di Cingoli 1 0,5% € 6.657.750 1,7%
F - Lavori in corso 1 0,5% € 6.657.750 1,7%
Provincia di Fermo 1 0,5% € 1.923.350 0,5%
C - Progettazione 1 0,5% € 1.923.350 0,5%
Provincia di Macerata 3 1,6% € 8.900.000 2,3%
E - Appalto Lavori 3 1,6% € 8.900.000 2,3%
Provincia di Perugia 18 9,7% € 9.916.468 2,6%
C - Progettazione 3 1,6% € 2.431.534 0,6%
E - Appalto Lavori 6 3,2% € 4.059.956 1,0%
F - Lavori in corso 2 1,1% € 2.295.200 0,6%
G - Lavori Ultimati 3 1,6% € 605.000 0,2%
H - Interventi da rimodulare 4 2,2% € 524.778 0,1%
Provincia di Rieti 16 8,6% € 4.574.196 1,2%
C - Progettazione 1 0,5% € 298.889 0,1%
E - Appalto Lavori 3 1,6% € 1.542.267 0,4%
F - Lavori in corso 11 5,9% € 2.597.942 0,7%
G - Lavori Ultimati 1 0,5% € 135.098 0,0%
Provincia di Teramo 13 7,0% € 8.489.555 2,2%
C - Progettazione 3 1,6% € 1.975.000 0,5%
E - Appalto Lavori 5 2,7% € 3.240.105 0,8%
F - Lavori in corso 4 2,2% € 3.200.475 0,8%
G - Lavori Ultimati 1 0,5% € 73.975 0,0%
Totale complessivo 185 100,0% € 388.260.949 100,0%

Programma degli Interventi per il 5
_ ripristino della viabilita - anaS
10 gennaio 2018 21 ex OCDPC 408/2016 — art. 4 Soggetto Attuatore
Ripristino Viabilita




Il Programma degli Interventi — 2° Stralcio
Attivita del Soggetto Attuatore della Protezione Civile secondo quanto prescritto dallOCDPC n.408/2016

2017 Gen.2017 Feb.2017 Mar.2017 Apr.2017 Mag.2017 Giu.2017 Lug.2017 Ago.2017 Set.2017

Ricognizione
Criticita e
da gen’17 a mar’l7 164 criticita

Individuazione int ti
interventi 89 interventi
Approvazione Approvazione
2° Stralcio 2° Str.— 4 apr.
Trasmissione: 23mar.
Approvazione: 4apr. Rimodulazione
Rimodulazione: 7apr. 2°Str.— 7 apr

179 ricognizioni

Attuazione ) ) ) . :
2° Stralcio Attuazione dei 89 interventi (fasi 1 e 2, priorita da 1 a 3)
:g 'r:fﬁ:r'j';“ aggregati in 53 appalti per lavori, per un importo :
51 appalti per lavori complessivo pari a ad € 85.022.704 !

Programma degli Interventi per il §
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2° Stralcio — Ricognizione Criticita

Lazio
Rieti
Umbria
Perugia
Terni
Marche
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Abruzzo
L'Aquila
Teramo
Totale
o g1l
20
- T 3
Totale
10 gennaio 2018

Classe di Criticita

B
2 3
2 3
9
4
5
29 20
1
12 6
1 2
16 11
7
5
2
31 39

A B

4 9

5 21

22 9

31 39

== 0 n

C

17

N 00 W O

21

Classe di Criticita

D
1
14
6
21

A B C

Anas 3
Comune di Ascoli Piceno 2
E Totale Comune di Belforte del Chienti 1
12 Comune di Camerino 2
12 Comune di Castelsantangelo s 7
10 Comune di Fiuminata 1
5 Comune di Genga 1
5 Comune di Leonessa 1 1 1
a 73 Comune d! Mlmghano. 1
Comune di Montefortino 1
1 Comune di Montemonaco 1 1
4 28 g Comune di Montesanmartino 1
6 ‘é Comune di Norcia 1
38 3 Comune di Rotella 3 2
9 E Comune di S. Anatolia di Narco 1
5 Comune di Scheggino 1
4 Comune di Vallo di Nera 1
Comune di Venarotta 3 2
104 Provincia de I'Aquila 2
Provincia di Ascoli Piceno 3 1
Provincia di Fermo 2
Provincia di Macerata 5 10 3
Totale Provincia di Perugia 1
14 Provincia di Rieti 1 2 3
46 Provincia di Teramo 2
4 44 Provincia di Terni 5
4 104 Totale complessivo 31 39 9
Programma degli Interventi per il
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E Totale
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2° Stralcio — Interventi

In esito all’approvazione ed alle successive rimodulazioni, per il 2° Stralcio sono previsti: 85
— larealizzazione di 89 interventi (fasi 1 e 2, priorita da 1 a 3).
— fabbisogno pari ad € 85.022.704 (fasi 1 e 2, priorita da 1 a 3).
— interventi aggregati in 53 appalti per lavori

mln€
FASE 1 FASE 2 TOTALE
PRIORITA' Num Importo Num Importo Num Importo
1 12 € 4,669,457 5 € 11,475,778 17 € 16,145,235
2 38 € 33,513,634 3 € 510,428 41 € 34,024,062
3 31 € 34,853,408 - € - 31 € 34,853,408
Totale 81 € 73,036,499 8 € 11,986,205 89 € 85,022,704

Importo gia Finanziato € -

TOTALE PROGRAMMA - 2° STRALCIO € 85,022,704

Interventi
Ente attuatore Numero Importo
Anas 73 € 75,695,406
Comune di Ascoli Pice 1 € 280,000
Comune di Camerino 2 € 266,310
Comune di Leonessa 1 € 81,373
Comune di Montefort 2 € 2,426,380
Comune di 5. Anatolia 1 € 443,850
Comune di Vallo di Ne 1 € 1,200,000
Provincia di Perugia 1 € 298,889
Provincia di Rieti 3 € 232,282
Provincia di Teramo 4 € 4,098,215
Totale complessivo 89 € 85,022,704
Gia assegnato all'Ente gestore € -
Totale importi gia disponibili €
Diponibile in piani finanziati dell'Ente gestore € -
Finanziamenti Regionali gestione emergenza € 9,327,298
Antivcipazione Fondo Unico Anas € 75,695,406
Totale importi da finanziare € 85,022,704
Totale € 85,022,704

10 gennaio 2018

4 16 € 7,409,336 2 € 414,260 18 € 7,823,596

5 48 € 13,824,410 5 € 1,442,513 53 € 15,266,922

Totale 64 € 21,233,746 7 € 1,856,773 71 € 23,090,518
Importo gia Finanziato € -

TOTALE RICOSTRUZIONE - 2° STRALCIO € 23,090,518

N rpriing dellavizbilta | § anas

ex OCDPC 408/2016 — art. 4 Soggetto Attuatore

Ripristino Viabilita



2° Stralcio - I’Attuazione degli Interventi

Completata la progettazione esecutiva di 30 progetti,
utili a risolvere 50 criticita delle 89 finanziate, per un

investimento di circa 51.6 milioni di euro (pari al 60.7%
del totale). Di questi, circa 17 milioni di euro sono stati

gia appaltati.

Attuazione del 2° stralcio del Programma al 02/01/2018
% Progetti

Fase in corso Num.Progetti
A - da attivare 0
B - Affidamento progettazione 2
C - Progettazione 23
D - Approvazione 18
E - Appalto Lavori 8
F - Lavori in corso

G - Lavori Ultimati 1
H - Interventi da rimodulare 1
Totale complessivo 55

10 gennaio 2018

0,0%
3,6%
41,8%
32,7%
14,5%
3,6%
1,8%
1,8%
100,0%

0% 10% 20% 30% 40%
A - da attivare
B - Affidamento progettazione
C- Progettazione
D - Approvazione
E - Appalto Lavori
F- Lavoriin corso
G- Lavori Ultimati
H- Interventi da rimodulare
Importo Investimento % Importi
€ - 0,0%
€ 2.152.673 2,5%
€ 31.332.717 36,9%
€ 32.722.014 38,5%
€ 17.085.392 20,1%
€ 324.385 0,4%
€ 147.950 0,2%
€ 1.257.575 1,5%
€ 85.022.704 100,0%
st dellaviahia § anas
ex OCDPC 408/2016 — art. 4 Soggetto Attuatore

Ripristino Viabilita




2° Stralcio - I’Attuazione degli Interventi

Attuazione del 2° stralcio del Programma al 02/01/2018

Fase in corso (per Ente Attuatore) Num.Progetti % Progetti Importo Investimento % Importi
Anas 39 70,9% € 71.338.279 83,9%
B - Affidamento progettazione 1 1,8% € 81.373 0,1%
C - Progettazione 16 29,1% € 23.251.658 27,3%
D - Approvazione 16 29,1% € 31.538.414 37,1%
E - Appalto Lavori 5 9,1% € 15.209.260 17,9%
H - Interventi da rimodulare 1 1,8% € 1.257.575 1,5%
Comune di Ascoli Piceno 1 1,8% € 280.000 0,3%
F - Lavori in corso 1 1,8% € 280.000 0,3%
Comune di Camerino 2 3,6% € 266.310 0,3%
D - Approvazione 1 1,8% € 118.360 0,1%
G - Lavori Ultimati 1 1,8% € 147.950 0,2%
Comune di Montefortino 2 3,6% € 2.426.380 2,9%
B - Affidamento progettazione 1 1,8% € 2.071.300 2,4%
C - Progettazione 1 1,8% € 355.080 0,4%
Comune di Norcia 1 1,8% € 4.438.500 5,2%
C - Progettazione 1 1,8% € 4.438.500 5,2%
Comune di S. Anatolia di Narco 1 1,8% € 443.850 0,5%
E - Appalto Lavori 1 1,8% € 443.850 0,5%
Comune di Vallo di Nera 1 1,8% € 1.200.000 1,4%
E - Appalto Lavori 1 1,8% € 1.200.000 1,4%
Provincia di Perugia 1 1,8% € 298.889 0,4%
C - Progettazione 1 1,8% € 298.889 0,4%
Provincia di Rieti 1 1,8% € 232.282 0,3%
E - Appalto Lavori 1 1,8% € 232.282 0,3%
Provincia di Teramo 6 10,9% € 4.098.215 4,8%
C - Progettazione 4 7,3% € 2.988.590 3,5%
D - Approvazione 1 1,8% € 1.065.240 1,3%
F - Lavori in corso 1 1,8% € 44.385 0,1%
Totale complessivo 55 100,0% € 85.022.704 100,0%
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Il Programma degli Interventi — Stralci successivi

Attivita del Soggetto Attuatore del MIT secondo quanto prescritto dallOCDPC n.475/2017
Apr.2017

Ricognizione
Criticita
daapr'l7 ad ott.’17

Individuazione
interventi

Approvazione

Stralci succ.
Trasmissione: 15 nov
Approvazione: 15 dic
Operativita:

Attuazione

Stralci succ.
__interventi
__milioni €
___appalti per lavori

10 gennaio 2018

Mag.2017 Giu.2017

27

Lug.2017 Ago.2017

Programma degli Interventi per il

ripristino della viabilita
ex OCDPC 408/2016 — art. 4

Ott.2017

370 ricognizioni
335 Criticita

Nov.2017

Operativita
In corso

53[’185

Soggetto Attuatore
Ripristino Viabilita




3° Stralcio — Ricognizione Criticita

10 gennaio 2018

Livellodi
Rete
w N =

Totale

A

25
20
45

Classe di Criticita

B
1
42
49
92

c

28
37

D

30
91

66 121

Classe di Criticita

335

criticita
E Totale
1
1 127

10 207
11 335

Lazio
Rieti
Umbria
Perugia
Terni
Marche
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Abruzzo
L'Aquila
Pescara
Teramo
Totale complessivo

28

]

88
32

52
25

10

13
13
32
30

224
126
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3° Stralcio — Ricognizione Criticita
335

Classe di Criticita Classe di Criticita criticita
A B C D E Totale A B C D E Totale

Anas 1 1 Comune di Roccafluvione 3 22 9 34
Comune di Acquasanta Terme 1 2 3 Comune di Rotella 1 1
Comune di Amandola 2 2 Comune di S. Severino Marche 1 19 20
Comune di Arquata del Tronto 7 1 4 12 Comune di Sarnano 1 8 6 3 18
Comune di Ascoli Piceno 1 10 11 Comune di Scheggino 1 1
Comune di Borbona 1 1 Comune di Serrapertona 1 1
Comune di Camporotondo di Fiastrone 1 1 Comune di Teramo 1 1
Comune di Cascia 1 4 4 7 16 Comune di Tolentino 1 4 5
Comune di Castel Ritald 1 1 Comune di Tossicia 2 2
Comune di Castigliano 1 1 Comune di Treia 6 6
Comune di Citerna 1 1 Comune di Urbisaglia 1 1
Comune di Colledara 2 2 Comune di Ussita 4 6 10
Comune di Cortino 2 3 5 Comune di Valfornace 9 9
Comune di Fiuminata 2 6 8 Comune di Valtopina 1 2 3
Comune di Force 1 7 1 9 Provincia di Ascoli Piceno 15 12 17 10 54
Comune di Giano dell'Umbria 1 1 Provincia di L'Aquila 2 2 a
Comune di Marsciano 1 1 Provincia di Macerata 2 2
Comune di Matelica 1 1 Provincia di Perugia 2 2
Comune di Monte Vidon Corrado 1 1 Provincia di Pescara 2 2 4
Comune di Montefalcone 2 Provincia di Rieti 5 7 12
Comune d! Montelparo 1 1 2 Provincia di Teramo 1 17 8 21 1 48
Comune di Nocera 3 1 4 S .

di Offida 1 1 Provincia di Terni 2 2
gg:ﬁ:z i Ripe 5. Ginesio s 4 1 1 s Totale complessivo 45 92 66 121 11 335
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3° Stralcio — Interventi

In base al mandato definito dallOCDPC rientrano nello stralcio del Programma tutti gli
interventi con priorita 1, 2 e 3, ossia solo relativi a ripristini e messa in sicurezza della
rete stradale esistente. Gli interventi con priorita 4 e 5 vengono demandati alla fase di
ricostruzione.

115

mlin€

FASE 1 FASE 2 TOTALE
PRIORITA' Num Importo Num Importo Num Importo
1 1 € 680.625 1 € 680.625
2 59 € 72.032.490 4 € 4.290.550 63 € 76.323.040
3 69 € 37.896.597 69 € 37.896.597
Totale 129 €  110.609.712 4 € 4.290.550 133 €  114.900.262
Importo gia Finanziato € -

TOTALE PROGRAMMA € 114.900.262

4 57 € 27.802.764 57 € 27.802.764

5 138 € 35.010.807 1 € 4.357.128 139 € 39.367.934

Totale 195 € 62.813.571 1 € 4.357.128 196 € 67.170.698
Importo gia Finanziato € -

TOTALE RICOSTRUZIONE € 67.170.698
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Avanzamento complessivo attivita
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L’Attuazione complessiva degli Interventi

Completata la progettazione esecutiva di 174
progetti, utili a risolvere 351 criticita delle 498

finanziate, per un investimento di circa 358 milioni di
euro (pari al 75.8% del totale). Di questi, circa 241
milioni di euro sono stati gia appaltati. | cantieri sono

gia stati aperti per circa 115 milioni di euro

Attuazione del Programma al 02/01/2018

Fase in corso Num.Progetti
A - da attivare (fase 2) 1
B - Affidamento progettazione 2
C - Progettazione 63
D - Approvazione 38
E - Appalto Lavori 55
F - Lavori in corso 57
G - Lavori Ultimati 12
H - Interventi da rimodulare 12
Totale complessivo 240
10 gennaio 2018

% Progetti

0,4%
0,8%
26,3%
15,8%
22,9%
23,8%
5,0%
5,0%
100,0%

0% 10% 20% 30%

A - da attivare (fase 2)

B- Affidamento progettazione
C- Progettazione

D - Approvazione

E - Appalto Lavori

F- Lavori in corso

G- Lavori Ultimati

H- Interventi da rimodulare

Importo Investimento % Importi

€ 1.720.900 0,4%
€ 2.152.673 0,5%
€ 111.509.357 23,6%
€ 111.482.948 23,6%
€ 127.209.198 26,9%
€ 112.016.103 23,7%
€ 2.686.466 0,6%
€ 4.506.008 1,0%
€ 473.283.654 100,0%
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L’Attuazione complessiva degli Interventi

Attuazione del Programma al 02/01/2018

Fase in corso (per Ente Attuatore) Num.Progetti % Progetti Importo Investimento % Importi
Anas 164 68,3% € 413.401.187 87,3%
A - da attivare 1 0,4% € 1.720.900 0,4%
B - Affidamento progettazione 1 0,4% € 81.373 0,0%
C - Progettazione 45 18,8% € 93.566.071 19,8%
D - Approvazione 35 14,6% € 109.087.578 23,0%
E - Appalto Lavori 33 13,8% € 106.355.581 22,5%
F - Lavori in corso 37 15,4% € 96.940.351 20,5%
G - Lavori Ultimati 4 1,7% € 1.668.103 0,4%
H - Interventi da rimodulare 8 3,3% € 3.981.230 0,8%
Astral 8 3,3% € 5.736.723 1,2%
C - Progettazione 3 1,3% € 3.233.455 0,7%
D - Approvazione 1 0,4% € 1.211.770 0,3%
E - Appalto Lavori 2 0,8% € 1.235.158 0,3%
G - Lavori Ultimati 2 0,8% € 56.341 0,0%
Comune di Ascoli Piceno 1 0,4% € 280.000 0,1%
F - Lavori in corso 1 0,4% € 280.000 0,1%
Comune di Camerino 2 0,8% € 266.310 0,1%
D - Approvazione 1 0,4% € 118.360 0,0%
G - Lavori Ultimati 1 0,4% € 147.950 0,0%
Comune di Cingoli 1 0,4% € 6.657.750 1,4%
F - Lavori in corso 1 0,4% € 6.657.750 1,4%
Comune di Montefortino 2 0,8% € 2.426.380 0,5%
B - Affidamento progettazione 1 0,4% € 2.071.300 0,4%
C - Progettazione 1 0,4% € 355.080 0,1%
Comune di Norcia 1 0,4% € 4.438.500 0,9%
C - Progettazione 1 0,4% € 4.438.500 9 i i i
iy e § anas
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L’Attuazione complessiva degli Interventi

Comune di S. Anatolia di Narco 1 0,4% € 443.850 0,1%
E - Appalto Lavori 1 0,4% € 443.850 0,1%
Comune di Vallo di Nera 1 0,4% € 1.200.000 0,3%
E - Appalto Lavori 1 0,4% € 1.200.000 0,3%
Provincia di Fermo 1 0,4% € 1.923.350 0,4%
C - Progettazione 1 0,4% € 1.923.350 0,4%
Provincia di Macerata 3 1,3% € 8.900.000 1,9%
E - Appalto Lavori 3 1,3% € 8.900.000 1,9%
Provincia di Perugia 19 7,9% € 10.215.356 2,2%
C - Progettazione 4 1,7% € 2.730.422 0,6%
E - Appalto Lavori 6 2,5% € 4.059.956 0,9%
F - Lavori in corso 2 0,8% € 2.295.200 0,5%
G - Lavori Ultimati 3 1,3% € 605.000 0,1%
H - Interventi da rimodulare 4 1,7% € 524.778 0,1%
Provincia di Rieti 17 7,1% € 4.806.477 1,0%
C - Progettazione 1 0,4% € 298.889 0,1%
E - Appalto Lavori 4 1,7% € 1.774.548 0,4%
F - Lavori in corso 11 4,6% € 2.597.942 0,5%
G - Lavori Ultimati 1 0,4% € 135.098 0,0%
Provincia di Teramo 19 7,9% € 12.587.770 2,7%
C - Progettazione 7 2,9% € 4.963.590 1,0%
D - Approvazione 1 0,4% € 1.065.240 0,2%
E - Appalto Lavori 5 2,1% € 3.240.105 0,7%
F - Lavori in corso 5 2,1% € 3.244.860 0,7%
G - Lavori Ultimati 1 0,4% € 73.975 0,0%
Totale complessivo 240 100,0% € 473.283.654 100,0%
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Condivisione e Comunicazione
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La comunicazione

Sito web continuamente aggiornato a cadenza settimanale. www-anas-sisma2016.it

€ = C [} wwwanas-sisma2016.it

i App G Google o Gestione Preferiti (] Importati da IE 0| Webmail Stradeanas (@ RTIMMM 2015 HDD Mayaldee FAD # ASLRoma 2 - Servizi 1 Arredamento ed ogg » (] Altri Preferiti

Gare  Focusitinerari News Gallery Documenti Contatti

L'EMERGENZA SOGGETTO ATTUATORE PROGRAMMA AVANZAMENTO MAPPA

X “’Soggetto Attuatore 1
pa&r il ripristino-delfaviabilita nei tefritori /;
teressati dagli éventi sismici 2016~ /7
[ .Y

(gx OCDPC 40872016 - art. 4

anas

Home

Terremoto Centro ltalia: a fine 2017 sono in corso lavori del ‘Programma di ripristino
delle strade colpite dal sisma 2016" per oltre 110 milioni di euro e sono in fase di
aggiudicazione appalti per 127 milioni di euro complessivi. Procedono anche le
attivita di progettazione e approvazione dei restanti interventi.

Il 28 dicembre 2017, sono stati pubblicati - tra gli altri - cinque bandi di gara per 18,5
milioni di euro che riguardano lavori di ripristino definitivo lungo la strada statale 4
“Via Salaria”, duramente colpita da sisma sebbene rimasta sempre percorribile

Da ottobre 2017 & stata riaperta in modalitd provvisoria per il traffico locale |la strada
provinciale 209 “Valnerina®, nel comune di Visso, in provincia di Macerata, con
transito garantito alle in tre fasce orarie: 7:00-8:00; 12:00-13:00; 17:00-18:00. Continuano i
complessi interventi per la sistemazione definitiva della strada e del fiume Nera.

Vai al focus "Valnerina"

Continuano i lavori sulle altre arterie danneggiate dal sisma 2016 per il ripristino della
viabilita.

Vai alla gallery

Il TG1 Rai ha raccolto le immaaini di elicotteri e rocciatori in azione lunao la SS685 a Norcia e ha intervistato il soaaetto attuatore Ina. Fulvio Maria
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iterventi per il

10 geﬁnaio 2018

ex OCDPC 408/2016 — art. 4

La piana di Castelluccio e accessibile
attraverso quattro itinerari diversi:
1. SP 89— SP 34 — SP 477 (tratto Ill)
- in collegamento con la SS4 in
Comune di Arquata del Tronto —
Versante Marchigiano di Ascoli
Piceno

SP 64 — SP 129 - in collegamento
con la SS4 in Comune di Arquata
del Tronto — Versante
Marchigiano di Ascoli Piceno

SP 134 -SP 136 —in
collegamento con la SP209 in
Comune di Visso — Versante
Marchigiano di Macerata

SP477_1-SP 477 _ll—in
collegamento con la SS 685 —
Versante Umbro

ilita
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Soggetto Attuatore
Ripristino Viabilita




Attuazione degli Interventi - Il collegamento Marche-Umbria - SP209 Valnerina
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Programma degli Interventi per il
ripristino della viabilita

ex OCDPC 408/2016 — art. 4 Soggetto Attuatore

Ripristino Viabilita



Attuazione degli Interventi

Il collegamento Marche-Umbria - SP209 Valnerina

A seguito degli eventi sismici del mese di agosto e ottobre del 2016, la vallata nella quale ha sedime la provinciale é stata
fortemente segnata da una frequenza considerevole di crolli indotti. In particolare, tra le progr. km 62+000 e km 66+500 la
SP 209 e stata danneggiata da distacchi di massi di rilevanti dimensione e numerosita, mentre alla progr. km 65+800 é stata

interrotta da un’imponente dissesto che ha occluso la valle causando la formazione di un bacino lacustre posto in direzione
di Visso.

Con 'evento sismico di ottobre, infatti, sulla scarpata in sinistra idrografica del Nera, nell’alveo naturale del Fiume medesimo,
e sul sedime stradale si sono accumulati circa 60.000 mc di materiale di crollo proveniente dal versante.

local team
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Attuazione degli Interventi

Il collegamento Marche-Umbria - SP209 Valnerina

Il 17 ottobre 2017 e stata riaperta la viabilita, ancorché limitata a ridotte fasce orarie e sotto continuo monitoraggio.
* Adicembre 2017 sono terminati i lavori di ripristino e messa in sicurezza dalla caduta massi

* Agennaio 2018 sono in fase di ultimazione le lavorazioni relative al ripristino del naturale alveo del fiume Nera

e Entro febbraio 2018 saranno terminati i lavori relativi alla frana

Programma degli Interventi per il S
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Attuazione degli Interventi
Strada Statale SS 685 Tre Valli Umbre — Collegamento Marche - Umbria
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Attuazione degli Interventi

Strada Statale SS 685 Tre Valli Umbre — Collegamento Marche - Umbria
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