Deliberazione n. 1/2015/G
REPUBBLICA ITALTANA
la Corte dei conti
in Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
1, IT e Collegio per il controllo sulle entrate
nell’adunanza del 5 marzo 2015
* % %
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ¢, in particolare, I’articolo 3, comma
4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle Am-
ministrazioni pubbliche, verificandone la legittimita e la regolarit, il funziona-
mento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell’attivita
amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente
costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
visto P'articolo 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2003, n. 266, con cui,
ad integrazione dell’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, viene
stabilito che le Amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli organi
elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa,
le misure conseguenzialmente adottate in esito ai controlli effettuati;
visto I'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui
viene stabilito che, ove I’Amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata
svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotti, entro
trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunica-
re alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla

Corte dei contt;



[85]

vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti,
adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per
l'organizzazione delle funzioni di contrello della Corte dei conti e le successive in-
tegrazioni e modificazioni;
vista la deliberazione della Sezione n. 1/2013/G, adottata nel’adunanza del
17 gennaio 2013, con la quale & stato approvato il programma di controllo sulla
gestione per I'esercizio 2013;
vista la relazione del Consigliere istruttore, dott.ssa Anna Maria Rita Len-
tini, concernente I'indagine condotta su “ Piani strategici nazionali ¢ Programmi
di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del territorio e del mare”;
vista Pordinanza in data 11 febbraio 2015, con la quale il Presidente della
Sezione ha eonvocato il I, il 11 e il Collegio per il controllo sulle entrate per
ladunanza del 5 marzo 2015 al fine della pronuncia sulla relazione in argomento;
vista la nota n. 697 del 13 febbraio 2015, con la quale il Servizio Adunanze
della Segreteria della Sezione ha trasmesso la relazione:
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Segretariato Generale;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Struttura tecnica di missione con-
tro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per il controllo interno, la
trasparenza e I'integrita;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  Ufficio del bilancio e per il riscon-
tro di regolaritd amministrativo-contabile;
~ al Ministero dell’Economia e delle finanze — Gabinetto del Ministro;
- al Ministero dell’Economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato;
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del Ministro;

al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare — Gabinetto

del Ministro;

al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare — Segreteria

al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare

generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

Direzione
al Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del Mare — Direzione

generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

sa del suolo, rischio idrogeologico e distretti idrografici;

Divisione X — Dife-
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare

smo indipendente di valutazione della performance;

Organi-
all’Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero dell’ Ambiente e della Tute-
la del territorio e del Mare;

all’Agenzia per la coesione territoriale — Direzione;

udito il relatore, cons. Anna Maria Rita Lentini;
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uditi i rappresentanti dell’ Amministrazione intervenuti:
o per la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento delle politiche
di coesione, Cons. Vincenzo Donato — Capo Dipartimento;
e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Struttura tecnica di missione
contro 1l dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idri-
che, dott. Erasmo D’Angelis — Capo Struttura;
®

per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare

Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche,
dott.ssa Maddalena Mattei Gentili;
L]

per ’Agenzia per la coesione territoriale — dott. Mario Vella — Coordinato-



re del Nucleo verifica e controllo (NUVEC);
ritenuto che la relazione debba essere fatta propria dalla Sezione, con le modifi-
che e le integrazioni proposte dal relatore e dagli altri componenti del Collegio e
dalla Sezione deliberate, anche sulla base delle precisazioni fornite in sede di con-
traddittorio dai rappresentanti delle Amministrazioni intervenuti all’adunanza
stessa e delle memorie presentate;
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate in Camera di consiglio, la relazione con-
cernente “Piani strategici nazionali e Programmi di interventi urgenti per la ri-
duzione del rischio idrogeologico del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare”;
INVIA
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994 la relazione stessa, a cura
della Segreteria della Sezione — Servizio adunanze, ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati; alla Presidenza delle Commissioni Bi-
lancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale e alle Amministrazioni convoca-
te per 'adunanza;
DISPONE
che le Amministrazioni interessate comunichino alla Corte ¢ al Parlamento, entro
sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequen-
ziali adottate, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994, come modi-
ficato dall’articolo 1, comma 172, della legge n. 266/2005, comunicando, inoltre,
alla Presidenza della Corte, entro trenta giorni dalla ricezione della presente rela-
zione, un provvedimento motivato, ai sensi dell’articolo 3, comma 64, della legge

n. 244/2007, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati;
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che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del R.D. 11 luglio 1934, n. 1214, copia del-
la presente delibera e dell'unita relazione siano trasmesse al competente Collegio
delle Sezioni Riunite, affinché possa trarne deduzioni ai fini del referto al Parla-
mento sul Rendiconto generale dello Stato anche in ordine alle modalita con le
quali le Amministrazioni interessate si sono conformate alla vigente disciplina fi-
nanziaria e contabile.

IL PRESIDENTE .F.
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SINTESI

La relazione riferisce sulla gestione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico
posti in essere a partire dal 2010, con particolare riferimento allo stato di attuazione degli interven-
ti compresi negli accordi di programma sottoscritti dal Ministero dell’'ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare (MATTM) con i soggetti attuatori, nonché sullo stato di avanzamento di plurimi
programmi, in parte ancora in corso di attuazione, attivati nel decennio 1998-2008 per la messa in
sicurezza di aree interessate da dissesto idrogeologico e oggetto di precedenti relazioni di questa
stessa Sezione.

Listruttoria ha evidenziato diversi profili di criticita.

La dilatazione dei tempi di attuazione degli interventi sia per la programmazione attivata nel
decennio 1998-2008 sia per gli Accordi di programma 2010-2011 & inconciliabile con l'urgenza di
provvedere, presupposto dell’istituzione di Commissari straordinari. In particolare, per gli Accordi
di programma, su un totale di 1621 interventi, una parte significativa (207) risulta tuttora “da av-
viare o dati non comunicati” mentre risultano conclusi soltanto 317 interventi, per 200 milioni di
euro rispetto a un finanziamento complessivo pari a circa 2,1 miliardi di euro (dati aggiornati al 3
marzo 2015).

Appaiono evidenti criticita sistemiche.

Un contesto decisionale ed operativo caratterizzato dal coinvoigimento di pil soggetti pub-
blici, spesso tra loro non dialoganti e/o in contrapposizione (gestioni commissariali, uffici regionali,
amministrazioni centrali), & fattore di complessita e di criticita che postula un ripensamento del §_i,;.

stema di governance. A cid deve aggiungersi un quadro continuamente mutevole di risorse f}af\"af :

ziarie disponibili ed una programmazione che comungque non si iscrive in un disegno strat c&‘dl

opere strutturali, ma risulta frammentata in una molteplicita di interventi che in parte sono ﬁl_ﬂ;e‘-i"i

guenziali a situazioni emergenziali ed in parte lasciano supporre la preferenza per criteri d I\\a
basati prevalentemente sulla concertazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti (regioni,
locali e Stato) piuttosto che sugli esiti delle analisi del sistema di telerilevamento. e

I ritardi sono in parte anche conseguenza di un non efficiente sistema di controllo e monito-
raggio, che non ha prodotto i risultati attesi. La frammentazione del sistema di rilevamento dei da-
ti, distribuito tra pit banche dati, in parte tra loro sovrapposte e non dialoganti, determina spesso
risultati incompleti e non attendibili: il MATTM dispone di un proprio sistema di rilevamento dei dati
(ReNDiS), il MEF ed il MISE dispongono di un altro piu ampio (BDU - SGP, domiciliato presso il
MEF-IGRUE, che effettua un rilevamento di tutti gli investimenti pubblici finanziati in particolare dai
fondi UE e dal FSC), i Commissari e le Regioni utilizzano per la gestione operativa del programma
propri data base.

Le modifiche introdotte con il DL n. 91/2014, con la previsione del subentro dei Presidenti

delle Regioni ai Commissari straordinari, disegnano ora un diverso modello di governance, che rap-
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presenta una prima misura idonea tra l'altro a superare situazioni di conflittualita talvolta insorte
tra strutture commissariali e apparati regionali. La recente istituzione di apposita Struttura di mis-
sione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce una prima risposta da parte del Go-
verno alla necessita di imprimere un’accelerazione nell’attuazione degli interventi mediante
un‘azione di impulso alla funzione di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri nella materia del dissesto idrogeologico.



1. Oggetto dell’indagine

La presente indagine, programmata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, ha un obiettivo articolato:

esaminare la gestione dei Piani strategici nazionali e dei Programmi di interventi urgenti
per la riduzione del rischio idrogeologico posti in essere negli anni 2010-2011, con parti-
colare riferimento allo stato di attuazione degli interventi compresi negli accordi di pro-
gramma sottoscritti dal MATTM con i soggetti attuatori;
accertare lo stato di avanzamento dei programmi e piani di intervento attivati nel decen-
nio 1998-2008, per la messa in sicurezza di aree interessate da dissesto idrogeologico -
in parte ancora in corso di attuazione  oggetto di precedenti relazioni di questa stessa
Sezione, per verificare se siano state superate le criticita gestionali a suo tempo rilevate;
verificare la funzionalita del sistema, in particolare con riferimento alla programmazione,
rilevazione ed elaborazione dati (telerilevamento e banche dati), monitoraggio e vigilanza
da parte degli organi competenti sulle specifiche realizzazioni di pertinenza degli enti lo-
cali.

Come gia detto, la relazione fa seguito a precedenti indagini della Corte dei conti appresso

indicate, che hanno inteso verificare lo stato di attuazione di specifici programmi d’intervento posti

in essere dal MATTM, previa intesa con i competenti enti territoriali, per la messa in sic%E‘Z'
aree interessate da dissesto idrogeologico, sulla base, tra l'altro, del DL n. 180/1998 edeliéjeggl
n. 179/2002 (art. 16) e n. 326/2003: S

interventi relativi alla “Difesa del suolo” (delibera n. 9/2003/G) sullo stato di agtuazion

Py

specifici interventi posti in essere dal MATTM, previa intesa con gli altri enti terntk{mdg tQIJl_—
volti, per la messa in sicurezza di aree interessate da dissesto idrogeologico in base'a]
180/1998;

programmi ed interventi per il riassetto idrogeologico e la difesa del suolo (delibera n.
5/2009/G) sullo svolgimento dei programmi di opere indispensabili per la messa in sicurez-
za di aree a rischio’.

emergenza socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sarno (delibera n. 16/2012/G)
sui risultati della gestione emergenziale, pil volte reiterata, svolta dal Commissario straor-

dinario.

! L'indagine evidenzlava, tra laltro, con riferimento agli interventi urgenti programmati in base all'art. 16 della legge n.
179/2002, “taluni aspetti della gestione lentezza nei decreti di attivazione dei vari programmi e di autorizzazione alla ero-
gazione dei fondi; mancato o tardivo avvio di diversi interventi pur in presenza di uno specifico finanziamento  che contra-
stano con il carattere di urgenza degli interventi stessi...if monitoraggio, inizialmente carente, non ha prodotto, nonostante il
successivo miglioramento in termini di tempestivita, gli interventi da attendersi nei numerosi casi di interventi inseriti nei
vari programmi e non ancora avviati o in fase di avvio di progettazione...una volta accertata limpossibilita di darvi corso,
sarebbe opportuno procedere al definanziamento in favore di altri interventi, sefezionati in base al grado di urgenza e fatti-
bilita”,

Osservazionl erano pure formulate con riferimento alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al DL n. 18/1998 e dal DL
n 279/2000, tra Regioni e Province autonome, in quanto assegnate “"sufla base del criterio superficie/popolazione, incidenti
con pari peso, senza riferire le risorse stesse alle condizioni del territorio e del rischio idrogeologico”,
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2. Quadro normativo

La precedente relazione di questa Sezione (approvata con delibera n. 5/2009/G) ricostruisce
in maniera esauriente la normativa di settore a partire dal c.d. decreto Sarno (DL 180/1998) fino
alla legge finanziaria per il 2008. Si dara conto, pertanto, in questa sede, soltanto degli interventi
normativi successivi che pil significativamente hanno avuto riflessi sul quadro normativo di riferi-
mento.

A fine 2009, con la legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) viene dato av-
vio ad un piano straordinario di interventi diretto a rimuovere le situazioni a piu elevato rischio
idrogeologico.

Con il DL 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 26, viene
prevista la possibilita di nomina di commissari straordinari delegati, ai sensi dell’art, 20 del DL 29
novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di fronteggiare le si-
tuazioni a pill elevato rischio idrogeologico (art. 17, comma 1)2. Ai commissari sono attribuiti ampi
ed incisivi poteri: attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto .

promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emghé:-"-_
;

no gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita di competenza delle amministrazioni pgt
che necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie,
lendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comlyqa\»}) ,\
del DL n. 185/2008°. NS

Al comma 2 dell’art. 17 del DL n. 195/2009, viene specificato che l'attivita di coordinamentb'
delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi nonché quelle di verifica
sono intestate al Ministero dell'ambiente e all’Ispettorato generale all’'uopo creato e recentemente
soppresso dall'art. 10, comma 7, del DL 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto competitivita), con-
vertito con legge 11 agosto 2014, n. 116*.

Nel 2010, vengono recepite due fondamentali direttive comunitarie. In particolare, con il

d.lgs. n. 32 del 27 gennaio 2010, l'ltalia aderisce alla costruzione di una infrastruttura per

2 I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Dipartimento della Protezione
civile, per i profill di competenza, ed i Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome interessate.

3L'art. 20, comma 4, prevede che “I/ commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali
dell’'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di guanto disposto dall” articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del pre-
sente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare”.

4 L'art. 10, comma 7, del DL n. 91/2014 prevede che “Aj fini delle attivita di coordinamento delle fasi relative alla program-
mazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello ge-
nerale e non generale vigenti, I'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, & trasformato in una direzione generale individuata dai
regolamenti di organizzazione del Ministero defl’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, I'Ispettorato &
soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: <«le proprie
strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti:
«una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vi-
gente che subentra nelle funzioni gia esercitate dall'Ispettorato generale»”.
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I'informazione territoriale cosi come richiesto dalla Comunitd europea (INSPIRE)® con il compito di
monitorare e rendicontare i dati ambientali e, con il d.lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, da attuazio-
ne alla Direttiva europea 2007/60/CE in materia di gestione del rischio alluvione. In gquest’ambito
oltre ad essere ridefinito I'evento naturale, la natura del rischio e della pericolosita dell’alluvione,
viene a rimodularsi I'intero percorso delle attivita di valutazione e gestione dei rischi “af fine di ri-
durre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per 'ambiente, per
il patrimonio culturale e per le attivita economiche e sociali derivanti dalle stesse afluvioni”®. Viene,
altresi, promosso l'obiettivo della mitigazione degli effetti delle inondazioni e delle siccita, da rag-
giungersi entro il 2015.

Con il DL 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con legge 6 febbraio 2014, n. 6, vengono
apportate modifiche all’art. 17, comma 1, del DL 195/2009, prevedendo, per un verso, la possibili-
ta di nominare Commissari straordinari anche i Presidenti o gli assessori all'ambiente delle Regioni
interessate e, per altro verso, il subentro comunque ai Commissari dei Presidenti delle Regioni a
decorre dal 1° gennaio 2015.

Con lo stesso decreto € disposto, inoltre, all’art. 6, comma 1-ter, che le spese effettuate dai

Presidenti delle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2015, a valere sulle risorse statali di cui.af e

comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 per la realizzazione degii”

interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico, giacenti alla predetta data nelle, K bﬂta—

bilita speciali intestate ai Presidenti delle Regioni in qualita di Commissari straordinari, sonb'*e.scﬂu é."'

dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilita’.

T, T
leratorie degli interventi di messa in sicurezza del territorio. A tal fine, il comma 111 dell’art. 1 pFes e

vede che le risorse esistenti sulle contabilita speciali relative al dissesto idrogeologico, non impe-
gnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di
euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gen-
naio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utiliz-
zate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi inte-
grati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversi-
ta.

Entro il 1° marzo 2014, & previsto, pertanto, che il MATTM verifichi la compatibilita degli ac-
cordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerita degli
interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per I'incolumita delle persone e, se del ca-
s0, proponga alle Regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari.

Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita speciali concernenti gli interventi

contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente can-

® Direttiva 2007/2/CE.
S Art. 1 comma 1 Digs 49/2010.
7V, art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 come modificato dall'art. 6, comma 1-ter, del DL n. 136/2013.
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tierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del MATTM, presentano specifica informativa al CIPE
indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi gia avviati.

La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro
il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione,
fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei
singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le
finalita della norma.

La stessa disposizione prevede che “a decorrere dal 2014, ai fini della necessaria program-
mazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero
alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario
necessario per gli esercizi successivi"”.

All'interno della legge di stabilita 2014 vi sono altre norme, oltre a quelle menzionate, fina-
lizzate al contrasto del dissesto idrogeologico. E’ il caso del comma 7 dell‘art. 1, che destina quota

parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) al finanziamento di una serie dil

terventi, tra cui quelli di messa In sicurezza del territorio. Altra norma in materia & conttefiu,
comma 70 del medesimo articolo, che amplia il novero degli interventi finanziabili nell’ bi}t/g);vi
programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale

ANAS S.p.A., al fine di ricomprendervi anche l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad

tare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria, con priorita per le ope

dali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

E', altresi, autorizzata la spesa per il 2014 di 30 milioni di euro per il Fondo per la tutela
dell’'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con destinazione prioritaria di tali risorse
ad interventi di messa in sicurezza del territorio (comma 379 dell'art. 1).

Da ultimo, specifici stanziamenti hanno riguardato territori interessati da situazioni di
emergenza. Sono stati, infatti, destinati stanziamenti per complessivi 150 milioni per il triennio
2014-2016 per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal
2009 (commi 120-121 dell‘art. 1) ed & stato istituito un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milio-
ni di euro per ['anno 2014, per interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza
dei territori interessati da eventi emergenziall pregressi, per i quall il rlentro alla disciplina ordinaria
€ gia avvenuto o avverra nel corso del 2014 (commi 346-347 dell’art. 1).

Con il DL n. 91/2014, & stata anticipata alla data di entrata in vigore del decreto-legge (25
giugno 2014) il subentro dei Presidenti delle Regioni ai Commissari straordinari (art. 10, comma
1).

Il modello di governance indicato nel suddetto decreto € successivamente confermato anche
nel decreto cd. “Sblocca Italia” (art. 7 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11
novembre 2014, n. 164).



I Presidenti regionali risultano, dunque, ora responsabili dell’attuazione di tutti gli interventi
sul territorio regionale, sia di quelli finanziati con risorse gia stanziate sia di quelli programmati nel
nuovo ciclo, con |'effetto di notevole semplificazione dei centri di competenza.

Con la medesima finalita di accelerazione e di semplificazione delle procedure sono inoltre
introdotte ulteriori disposizioni volte a rendere piu rapide le procedure di occupazione di urgenza e
di espropriazione delle aree individuate per I'esecuzione degli interventi (art. 7, comma 5) nonché
rilevanti disposizioni finalizzate a derogare alle norme del Codice dei contratti pubblici per le proce-
dure di affidamento delle opere urgenti di messa in sicurezza del territorio (art. 9). Al fine di acce-
lerare la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per la depurazione
delle acque sono state approvate, inoltre, disposizioni volte a garantire meccanismi di revoca delle
risorse, di riprogrammazione degli interventi o di commissariamento degli stessi. Si tratta del fondo
revoche istituito nella legge di Stabilita per il 2014 (art. 1, comma 111) relativo alle risorse inutiliz-
zate degli Accordi di Programma 2009-2010, di quello previsto dall‘art. 7 del DL n. 133/2014 con

riferimento alle risorse degli Accordi di Programma stipulati precedentemente al 2009, del definan:

ziamento, riprogrammazione o commissariamento dei fondi strutturali europei (art. 12) e mfm .-de|

commissariamento degli interventi di fognatura e depurazione delle acque soggetti a prooﬁdgre ‘
infrazione comunitaria nell’ottica di accompagnare e sostenere i Presidenti di Regione qu%ﬁ ’P?onf
responsabili delle attivita contro il dissesto idrogeologico.

Va segnalata, tra gli interventi normativi in itinere, la proposta di legge n. 1233, attua
te all'esame della V Commissione Bilancio della Camera, finalizzata ad escludere dai vincoli del pat-
to di stabilita interno le spese sostenute dagli enti territoriali per interventi di messa in sicurezza,
manutenzione e consolidamento di territori esposti a eventi calamitosi, nonché per interventi strut-
turali finalizzati ad agevolare la riduzione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico, e a minimiz-
zare gli impatti sulla popolazione di eventi calamitosi.

E’ interessante quanto sottolineato dalla relazione introduttiva e cioé che gli interventi di
messa in sicurezza del territorio e di riduzione della vulnerabilita degli edifici pubblici si traducono,
a medio-lungo termine, in un considerevole risparmio per la Pubblica Amministrazione, la quale, in
mancanza di tali interventi di carattere preventivo, deve sostenere ingenti costi di ripristino e di
superamento dell'emergenza in caso di evento calamitoso, nella prospettiva della riparazione del
danno.

A fronte di una maggiore spesa nel breve periodo si determinerebbero risparmi di spesa piu
che compensativi nel lungo periodo, anche se non vanno trascurati i profili di compatibilita delle
norme proposte con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di breve e medio periodo.

La questione riveste comunque rilievo soprattutto per un approccio non emergenziale della
messa in sicurezza del territorio come, tra l'altro, evidenziato dalle numerosi mozioni presentate da
diversi parlamentari in relazione ad iniziative per I'esclusione dai vincoli previsti dal patto di stabili-
ta interno delle spese destinate al finanziamento di interventi di contrasto al dissesto idrogeologico,

tutte approvate dalla Camera nella seduta del 16 aprile 2014, la quale ha deliberato una risoluzio-
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ne in tal senso, impegnando il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché uno degli
obiettivi prioritari del semestre italiano di presidenza europea diventi la derogabilita dei parametri
del Patto di stabilita e crescita per quelle risorse stanziate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti lo-

cali per finanziare gli interventi necessari per la prevenzione dei dissesti idrogeologici.

3. La programmazione per la mitigazione del rischio idrogeologico

Il MATTM, a partire dall’anno 1998, ha attivato numerosi Programmi nazionali di interventi
per la mitigazione del rischio idrogeologico®.

In una prima fase che fa seguito all’approvazione del DL n. 180/1998 (art.1, comma 2),
convertito con legge n. 267/1998, i programmi sono stati definiti con emanazione di D.P.C.M. Suc-
cessivamente, a seguito della legge n. 179/2002, i Programmi, dal 2002 al 2005, sono stati appro-
vati con D.M.

Ancora con D.M., sono stati pol approvati i Piani strategici nazionali 2006-2007-2008 ai sen-"

si della legge n. 266/2005 e legge n. 244/2007.

Altri programmi di intervento sono stati approvati fino al 2008: in particolare nel 007, ai

sensi dell’art. 32, comma 10, del DL n. 269/2003, € stato approvato il Programma di inte 'fghti d;

messa in sicurezza del territorio nazionale.

Complessivamente, nel periodo 1998-2008, sono stati finanziati 3179 interventi, per u
porto di quasi 2,4 miliardi di euro.

Il DL n. 185/2008, nellassegnare una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate (FAS) a tre specifici fondi®, destina una quota delle risorse nazionali anche per “le
opere di risanamento ambientale” nell'ambito del Fondo infrastrutture (art. 18, comma 1, lett. b).

Nell’ambito della riprogrammazione economica dello specifico Fondo infrastrutture, il CIPE,
nella seduta del 6 novembre 2009, con delibera n. 83/2009%°, nel Quadro di dettaglioc denominato
“Interventi destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno”, attri-
buisce uno stanziamento di risorse anche al Ministero dell'ambiente, con finalita riguardante “/a
messa in sicurezza del Mezzogiorno”, per un importo pari a 900 milioni di euro.

Questa finalizzazione viene successivamente recepita dalla legge finanziaria 2010 (legge 23
dicembre 2009, n. 191), che, al comma 240 dell’art. 2, esplicita la destinazione delle risorse ad “in-
terventi di risanamento ambientale” ed in particolare “per i Piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu elevato rischio idrogeologico, individuate dalla Direzione generale competente del
Ministero dell’Ambiente ... sentiti le autorita di bacino ... e il Dipartimento della Protezione civile”.

La medesima disposizione prevede che le risorse possano essere utilizzate anche tramite
accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal MATTM che definisce, altresi, la

quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse del Fondo per le aree sot-

8 V. nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche (prot. Cde n. 4266 del 2/07/2013).

° Fondo sociale per V'occupazione e la formazione, fondo infrastrutture di cui all'art. 6-guinqguies del DL 112/2008, fondo
strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.

Yy, anche delibera CIPE n. 29/2010.
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toutilizzate di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.

In sede di conversione in legge del DL n. 195/2009 (legge 26 febbraio 2010, n. 26), viene
assegnato l'importo di 100 milioni di euro, a titolo di anticipazione per interventi urgenti nelle Re-
gioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana colpiti da eventi meteorici eccezionali a valere sulle risorse
di cui all‘art. 2, comma 240, della L. n. 191/2009 (v. art. 17, comma 2-bis, del DL n. 195/2009)'!,
importo successivamente assegnato con delibera CIPE n. 41/2010%2,

A partire dall’'anno 2010 sono stati sottoscritti gli Accordi di programma e i relativi Atti inte-
grativi finanziati ai sensi del citato art. 2, comma 240, della legge n. 191/2009 (v. Allegato A).

Gli Accordi di programma finanziano interventi urgenti per la messa in sicurezza della popo-
lazione e del territorio, individuati dalle Regioni e sottoposti all’esame della Direzione generale per
la tutela del territorio e delle risorse idriche, delle Autorita di bacino e del Dipartimento della Prote-

zione civile.

Gli Accordi sottoscritti sinora riguardano complessivamente 1612 interventi per un i[:np',o,rt‘oa ‘

finanziario totale di 2.097 milioni di euro, comprensivo delle risorse FAS statali, di quelle d*bilancio
del Ministero dell’Ambiente e della risorse regionali.

Per ogni Regione, al fine di accelerare l'azione amministrativa, & stato nominato
un Commissario straordinario delegato all’attuazione degli interventi (art. 17 del DL n. 195

A fine 2011, dopo due anni dall’'entrata in vigore della legge finanziaria 2010, risultanb'
sferiti al Ministero dell’Ambiente, a fronte dei 900 milioni di euro previsti dalla medesima legge fi-
nanziaria, solo 100 milioni di euro, essendo stati destinati i restanti dalle manovre finanziarie di lu-
glio e agosto dello stesso anno a finalita diverse.

Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Accordi di Programma gia sottoscritti, ven-
gono inseriti, nell'ambito del Piano Nazionale per il Sud (PNS), previsto della Delibera CIPE n.
1/2011, tutti gli interventi gia individuati negli Accordi con le Regioni del Mezzogiorno. L'attivita si &
conclusa con I'emanazione della delibera CIPE n. 8/2012 che prevede il finanziamento di 518 inter-
venti per la mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi 674.722.250,61 euro (PAR FAS,
FAS statali e ulteriori risorse MATTM). Con la stessa delibera sono stati assegnati al Ministero
dell’Ambiente 5 milioni di euro per “un’apposita azione di sistema, per assistenza tecnica e accom-

pagnamento all‘attuazione” degli interventi ivi previsti®>.

" La norma dispone che “Per interventi urgenti concernenti i territori delfe regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti
dagli eventi meteorici eccezionali dell’uitima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2010, al Fondo per la protezione civile, di cui all’ articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 fuglio 1991, n. 195, & assegnato, per anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui
all‘articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Iimporto di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione
degli interventi gia deliberati, ai fini della compatibilita degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. All'onere derivan-
te dall’applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte dj pari importo per 'anno 2010, intendendosi conseguente-
mente ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamen-
to degli interventi di risanamento ambientale”.

12 | a delibera assegna, infatti, per 'anno 2010, 100 milioni di euro per gli interventi citati, a valere sull'importo di 1.000 mi-
lioni di euro: per 24 milioni di euro alla Emilia Romagna e alla Liguria e, per 52 milioni alla Toscana.

¥y, punto 5.4 della delibera CIPE n. 8/2012.
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La tabella che segue riporta la ripartizione per Regioni delle predette risorse assegnate dal
CIPE con la delibera n. 8/2012.

Tabella n. 1

Importi finanziari in euro
Assegnazione risorse delibera CIPE n. 8-2012
Regione 'Numero. Costo totale .Risorfe_ . Fabbi_sogno Assegnazione delib.
interventi disponibili residuo CIPE 8-2012

Basilicata 76 28.469.000,00] 4.520.703,60| 23.948.296,40 23.948.296,40
Calabria 185 220.000.000,00] 21.092.048,16| 198.907.951,84 198.507.951,84]
Campania 57| 204.244.309,65] 19.793.139,59| 184.451.170,06 184.451.170,06
Campania (Giugliano) 1 26.236.095,00 0,00] 26.236.095,00 26.236.095,00,
Molise 87 27.000.000,00 0,00{ 27.000.000,00 27.000.000,00
Puglia 84| 194.690.000,00] 19.123.953,29| 175.566.046,71 175.566.046,71
Sardegna 17 36.080.000,00] 10.223.312,01| 25.856.687,99 25.856.687,955
Sicilia 11 12.756.002,61 0,00 12.756.002,61 12.756.002, 61
Totale 518| 749.475.407,26{ 74.753.156,65(674.722.250,61 674.722.250,61

Fonte: delibera CIPE N. 8-2012

Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’lambiente!”, degli oltre 674 milioni *.‘atxiha—?;_:

ti agli interventi individuati nella citata delibera CIPE n. 8/2012, la quota dei 60 milioni

gnata al Ministero dell’Ambiente ai sensi delle leggi n. 266/2005 e n. 183/2011, & stata traé?é‘uius~

rita, nel corso del 2012, dallo stesso Ministero sulle contabilita speciali dei Commissari straor-
dinari delegati.

Inoltre, sono stati trasferiti circa 18 milioni di euro per le ordinanze di protezione civile
delle Regioni Piemonte e Sicilia.

Analoga attivita e stata effettuata per la predisposizione del Piano centro Nord per la mi-
tigazione del rischio idrogeologico. Tuttavia, le risorse FAS individuate nella delibera CIPE n.
6/2012, pari a 130 milioni di euro, non consentono la totale copertura degli interventi pro-
grammati con le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte,
Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, con le quali, comunque, il Ministero ha concordato i
criteri per il riparto dei fondi assegnati. Ad oggi manca ancora la copertura per 135 milioni di
euro.

La tabella sottostante ricostruisce I'evoluzione dei trasferimenti del FSC 2007-2013 a co-

pertura del fabbisogno degli Accordi di programma in materia di dissesto idrogeoclogico,

% V. nota citata della Direzione generale per |a tutela del territorio e delle risorse idriche (prot. Cdc n. 4266 del 2/07/2013).
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Tabella n. 2

Importi finanziari in euro

Fondo infrastrutture Delibera CIPE n. Delibera CIPE n. Delibera CIPE n.
n @ 41/2010 6/2012 8/2012
Interventi destinati ai risanamenti ambientali e allo
L. , 100.000.000,00 130.000.000,00 674.722.250,61
messa in sicurezza nel Mezzogiorno

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su delibere CIPE

Il quadro complessivo della situazione contabile degli Accordi di Programma a dicembre
2014 rileva che, anche grazie alle risorse proprie di bilancio, il Ministero dell’'ambiente ha potu-
to erogare ai soggetti attuatori, dal 2008 fino ad oggi, oltre 729 milioni di euro, a fronte di

1.113 milioni di euro di finanziamento statale sugli Accordi sottoscritti.

I pagamenti sono stati effettuati, a valere sui capitoli 7511, 8531, 8551, 85 38631,
it
8640 e 8649, con accredito delle somme sulle contabilita speciali dei Commissari. Y
Le tabelle riportate in allegato espongono in dettaglio, distintamente per Regi de.

somme impegnate e pagate dal MATTM negli anni 2008-2014, mentre la tabella che segklf*ém;"‘*
espone un quadro riepilogativo, sempre per Regioni, della situazione degli impegni e dei paga-

menti.



Tabella n. 3

AdP DIFESA SUOLO - SCHEMA RIEPILOGATIVO SITUAZIONE
IMPEGNI E PAGAMENTI

SOMME
ASSEGNATE IN RIMASTO DA |
AdP MATTM IMPEGNATO PAGARE
ABRUZZO 30.750.000,00 36.143.795,00 36.143.795,00
BASILICATA 28.469.000,00 6.685.370,83 6.685.370,83
CALABRIA 110.000.000,00 39.071.177,76 39.071.177,76
CAMPANIA 110.000.000,00 36.465.532,34 36.465.532,34 m

EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA

81.068.400,00

70.008.853,44

70.008.853,44

26.018.100,00

13.936.745,25

13.936.745,25

LAZIO 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 )
LIGURIA 30.730.000,00 45.060.429,00 44.430.631,00 |  629.798.0 4
LOMBARDIA 69.770.700,00 53.261.351,69 53.261.351,69
MARCHE " 35.900.000,00 20.527.045,69 13.607.045,69 | 6.920.000,0
MOLISE _24.000.000,00 2.440.508,27 2.440.508,27
PIEMONTE 65.670.300,00 | 50.841.569,13|  50.841.569,13
PUGLIA 110.000.000,00 36.377.085,45 36.377.085,45
SARDEGNA 36.080.000,00 18.558.477,22 18.558.477,22
SICILIA 165.448.574,72 185.441576,91 173.845.576,91| 11.596.000,00
TOSCANA 60.300.000,00 44.576.335,11 37.914.096,61 | 6.662.238,50
UMBRIA 24.000.000,00 15.079.394,17 15.079.394,17 | |
VALLE D'AOSTA 9.000.000,00 3.616.267,12 3.616.267,12
T VENETO 35.993.000,00 17.279.041,55 17.279.041,55
TOTALI 1.113.198.074,72 755.370.555,93 729.562.519,43 | 25.808.036,50

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati MATTM

Dalla tabella sopra riportata risulta che lI'importo impegnato dal MATTM & pari a quasi il

Le Regioni, per altro verso, non hanno risposto con sollecitudine alla necessita comune

Sempre secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Ambiente®®, tali ritardi nell'attribu-

a quasi il 97 per cento dellimpegnato.

14

68 per cento delle risorse assegnate e I'importo trasferito alle contabilita speciali si & attestato

di mettere a disposizione le loro risorse, cosi come concordato in fase di sottoscrizione degli
Accordi. Infatti, da una ricognizione effettuata a giugno 2013, risulta che sono state trasferite
sulle contabilita speciali dei Commissari, complessivamente per tutte le Regioni firmatarie, solo

140 milioni di euro a fronte di oltre 1.261 milioni destinati in Accordo dalle stesse Regioni.

zione delle risorse, che per le Regioni sono da ricercarsi nei vincoli derivanti dalle singole leggi

V. nota citata della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche (prot. Cdc n. 4266 del 2/07/2013).



regionali nonché dalla necessita di programmare i trasferimenti nel rispetto del patto di stabili-
ta, hanno comportato sensibili rallentamenti nell'attuazione degli interventi previsti negli Ac-
cordi in questione.

La legge di stabilitd 2012 (legge 12 dicembre 2011, n. 183), nell’istituire un apposito fondo
con una dotazione di 750 milioni di euro, destina, tra l'altro, 100 milioni di euro al MATTM per in-
terventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti (art. 33, comma 8).

Per completezza & da precisare che sullo stesso Fondo sviluppo e coesione (FSC) sono stati
finanziati interventi destinati alla difesa del suolo ulteriori rispetto a quelli previsti negli accordi di
programma stipulati dal Ministero dell’Ambiente, che sono oggetto di questa relazione. Si tratta di
interventi nel settore “Difesa suolo”, approvati con delibera CIPE n. 87/2012 ed esattamente 14 in-

terventi da attuarsi nella Regione Calabria e 2 interventi da attuarsi nella Regione Puglia per un fi-

nanziamento complessivo di euroc 38.248.000,00 (a carico della programmazione regionale ESCT?

2000-2006) ed euro 26.076.869,35 (a valere sulla programmazione FSC 2007-2013).

Dal quadro sopra delineato € possibile rilevare che il sistema degli interventi di miti,?@-‘;jéhe,v‘;

C. %,

del rischio idrogeologico si muove, a tutt'oggi, in un contesto continuamente mutevole di%}’éﬁr‘-geﬁl
\ N

finanziarie disponibili. 3

La programmazione delle risorse non si iscrive comunque in un disegno strategico di opej:ei?;;

T
P

strutturali, ma risulta frammentata in una molteplicita di interventi che in parte sono conseguen-
ziali a situazioni emergenziali ed in parte lasciano supporre la preferenza per criteri di scelta basati
prevalentemente sulla concertazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti (regioni, enti locali e
Stato) piuttosto che sugli esiti delle analisi del sistema di telerilevamento.

Va al riguardo ricordato che Il sistema di telerilevamento ambientale (PST-A) & stato intro-
dotto dall‘art. 27 della legge n. 179/2002 proprio per consentire la verifica ed il monitoraggio delle
aree ad elevato rischio idrogeologico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio & stato
allo scopo autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel limite massimo di 25 milioni di euro.

Il Piano € stato poi trasformato in piano ordinario con un finanziamento di 10 milioni di euro
all’'anno per il periodo 2008-2010 (legge finanziaria n. 244/2007)6.

& | ‘accordo dl programma, stipulato Il 26 gennaio 2006, si poneva come oblettivo la definizlone di azloni flnalizzate ad atti-
vita conoscitive e di monitoraggio sul territorio ottenute con tecniche innovative di telerilevamento da areo e da satellite.
L'Accordo prevedeva che tutte le informazioni cosi ottenute sarebbero state rese fruibili da tutta la Pubblica Amministrazio-
ne grazie alla loro pubblicazione sul Portale Cartografico Nazionale (PCN). Il PST-A ha le finalita di: (a) fornire al Paese un
quallficato set di dati ad altissima risoluzione riguardanti Fambiente ed Il territorio; (b) potenziare e migliorare la qualita de-
gli strumenti di conoscenza territorlali In atto disponiblli; (c) rendere fruibili e condivisibili i dati, tramite il portale cartografi-
co nazionale, a tutto il comparto della Pubblica Amministrazione; (d) apportare un sostanziale contributo all‘attivita di Go-
verno ed alle politiche decisionali riguardanti il territorio in relazione a fenomeni di rischio idrogeologico ed in generale a
problematiche ambientali.

Il PST-A, incardinato sino alla meta del 2014 allinterno dell'Ispettorato generale nelle situazioni a pil elevato rischio idro-
geologico, €& ora incardinato nella Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, avendo il DL n,
91/2014 provveduto a trasformare il predetto Ispettorato in una Direzione Generale (art. 10, comma 7).
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Lo scollamento della programmazione degli interventi rispetto alla perimetrazione delle aree
a rischio sembra confermato, d’altronde, anche dalle dimensioni contenute, in termini di risorse as-
segnate (inferiori a 500.000,00 euro), di una significativa parte degli interventi programmati, che
lasciano ipotizzare una tipologia di interventi non a carattere risolutivo.

Le tabelle che seguono mostrano la distribuzione degli interventi per fasce di finanziamento
distintamente per il periodo 1998-2008 e per quello compreso negli accordi di programma sotto-
scritti dal 2010 in poi.

Tabella n. 4

Importi finanziari in euro

Interventi 1998-2008
Fasce di importo Interventi importo

<=500.000,00 € I 1611 452 .696.994,04
>500.000,00 € <= 1.000.000,00 € 977 706.253.484,61
>1.000.000,00 € <=5.000.000,00 € 578] 1.040.111.528,57
>5.000.000,00 € <=10.000.000,00 € 19 134.979.596,44
>10.000.000,00 € 3 38.500.000,00
Totale interventi 3188 2.372.541.603,66

Fonte: Elab orazione Corte dei conti su dati ISPRA aggiornati alla data del 3 marzo 2015

Tabellan. 5
Importi finanziari in euro

interventi compresi negli AdP 2010-2011
Fasce di importo Interventi Importo
<=500.000,00 € 730 195.941.090,51
>500.000,00 € <= 1.000.000,00 € 379 306.763.999,24
>1,000,000.00 € <= 5,000,000.00 € 457 975.902.543,45
>5.000.000,00 € <=10.000.000 00 € 37 272.214.001,70
>10.000.000,00 € 18 366.569.921,71
Totale interventi 1621 2.117.391.556,61

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dali ISPRA aggiornati alla data del 3 marzo 2015

I dati evidenziano che anche nella programmazione 2010-2011 la quota degli interventi
compresi nella fascia di finanziamento inferiore a 500.000,00 euro & ancora significativa (45 per
cento), sia pure in netta flessione rispetto alla programmazione precedente in termini di incidenza
di risorse sul totale dei finanziamenti del periodo di programmazione (9 per cento a fronte del 19

per cento delle risorse distribuite per la stessa fascia di finanziamento nel periodo di programma-
zione 1998-2008).

La rappresentazione grafica che segue rende evidente il fenomeno appena descritto:
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Interventi compresi negli AdP 2010-2011 per fasce di
finanziamento - Incidenza risorse sul totale

¥ < DG000,00¢

® >500.000,00 € <= 1.000.000 00€

~0.000.000,00 4

ti per un importo superiore a 10.000.000,00 di euro, nella programmazione 2010-2011, risulta, in-
fatti, ancora ridotto in termini di interventi finanziati (18 su un totale di 1621), sia pure tuttavia
con un netto incremento dell'incidenza delle risorse complessivamente impiegate rispetto al perio-
do precedente di programmazione (17,31 per cento a fronte dell’1,62 per cento nel 1998-2008).

Dei 18 interventi sopra indicati, soltanto 3 risultano finanziati per un importo superiore a
30.000.000,00 di euro: si tratta dei lavori del tratto terminale del Bisagno in Liguria finanziati per
35,7 ml di euro, dei lavori relativi alle opere di completamento di sistemazione idrogeologica della
frazioni interessate dal Rio San Girolamo e dal Rio Masone Ollastu in Sardegna finanziati per 40,7
ml di euro, dei lavori relativi alle nuove opere di messa in sicurezza del lago d'Idro in Lombardia fi-
nanziati per 50,3 ml di euro.

4. Il sistema di Governance e la gestione dei programmi

4.1. I Commissari straordinari

Come accennato nella ricognizione del quadro normativo di riferimento, con il DL n.
195/2009 viene prevista la possibilita di nomina di commissari straordinari delegati, ai sensi
dell‘art. 20 del DL n. 185/2008, al fine di fronteggiare le situazioni a piu elevato rischio idrogeologi-
co (art. 17, comma 1).
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Ai commissari sono attribuiti ampi ed incisivi poteri: attuano gli interventi, provvedono alle
opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e
privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita di
competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel ri-
spetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di
deroga di cui all’art. 20, comma 4, del DL n. 185/2008.

Si tratta dell’applicazione di un modello gia sperimentato per gli interventi a carattere di ur-
genza necessari per la messa in sicurezza delle scuole.

Il rinvio all’art. 20, comma 4, del DL n. 185/2008 richiama, infatti, i poteri, anche sostitutivi,
degli organi ordinari o straordinari.

In particolare, il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto

comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e for;nfi'—"”
ture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto
disposto dall’art. 8, comma 1, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modiﬁcazionifl&élla
legge 6 agosto 2008, n. 133. \e

L'ampiezza dei poteri, nel modello prefigurato, trova ratio “nelle particolari ragioni di u é1 = e
za connesse alla necessita di intervenire nelle situazioni a piu elevato rischio idrogeologico e al ﬁ%eu;‘;" 5
di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale”. 1l modello
praticato, al di la delle diversificazioni tra le specifiche realta regionali, solo in limitati casi ha pro-
dotto risultati sufficientemente coerenti con i presupposti di urgenza.

In un quadro di flessibilita organizzativa, i‘art. 17 prevede la possibilita, per i Commissari, di
avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e dei soggetti competenti in via ordinaria
per la realizzazione degli interventi, con riferimento in particolare alle attivita di progettazione
degli interventi, alle procedure di affidamento dei lavori, alle attivita di direzione dei lavori e di col-
laudo, nonché a ogni aitra attivita di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, rinviando per una disciplina
di dettaglio ai decreti di nomina dei Commissari.

Di regola, nei singoli decreti di nomina dei Commissari, & previsto per ['espletamento di
tutte le attivita tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, la possibilita
per i Commissari di avvalersi degli uffici del MATTM e degli enti da questo vigilati, di societa
specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delie amministrazioni peri-
feriche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, degli enti locali
territoriali, dei consorzi, delle universita, delle aziende pubbliche di servizi.

L'attuazione degli interventi, pertanto, puo essere effettuata affidando in avvalimento la
loro realizzazione ai soggetti competenti in via ordinaria o ad aitri soggetti individuati d'intesa
con il soggetto competente in via ordinaria, come ad esempio i Provveditorati alle 00.PP., le
Province, i Comuni, o altri Enti locali, che agiscono per conto del Commissario, al quale vanno

imputati comunque tutti gli effetti degli atti giuridici compiuti dali'ente avvalso.
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E’ onere del Commissario, pertanto, definire per tutte le fasi del procedimento i compiti
dell'ente avvalso, fissare i limiti di spesa per la progettazione, determinare I'entita delle somme
da destinare alla copertura dei costi dell'ufficio del commissario e del suo compenso.

Infatti, attraverso la sottoscrizione di ordinanze, convenzioni, e decreti il Commissario di
volta in volta approva le diverse attivita e procede alle opportune verifiche che la circostanza
richiede, circa ad esempio i cronoprogrammi, la compatibilita economica della progettazione, il
quadro economico relativo alle diverse fasi della progettazione e a seguito di aggiudicazione, lo
schema di contratto da stipulare con le ditte esecutrici, le varianti in corso d'opera, I'ultimazio-
ne dei lavori, la nomina del collaudatore, il conto finale e il collaudo, oltre a tutte e verifiche di
carattere generale effettuate periodicamente.

Qualora i Commissari non ricorrano ad enti in regime di avvalimento devono direttamen-
te dare avvio all'attuazione delle fasi relative alla progettazione degli interventi (preliminare —
definitiva esecutiva) procedendo con la propria struttura oppure affidando il compito a strut---~
ture esterne mediante contratti. « »

I Commissari delegati all'attuazione degli interventi nelle Regioni Emilia Romagn

ria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana sono stati nominati con i DPCM de

cembre 2010. Con i DPCM del 21 gennaio 2011 sono stati nominati i Commissari per le I%Qe,ggqhi

\’w

Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Veneto. Successivamente, nel marzo del 201}\;

\ \...

no stati nominati Commissari per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche. Infine o,
novembre dei 2011 & stato nominato il Commissario alla Regione Molise. L'attuazione degli in-
terventi inseriti nell'’Accordo di Programma sottoscritto con la Valle D'Aosta & gestita diretta-
mente dalle Regione e, ad oggi, non si & proceduto alla nomina del Commissario straordinario
delegato!’

Un’analisi delle diverse soluzioni organizzative e gestionali adottate dai Commissari &
contenuta nei Rapporti dell’Unitad di verifica degli investimenti pubblici (UVER)®*® con specifico

riferimento agli interventi compresi nella delibera CIPE n. 8/2012 (area del Mezzogiorno).

7 11 compenso dei Commissari & disciplinato dal DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio
2011, n. 111. In particolare I'articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011 prevede che il compenso, costituito da una parte fis-
sa e da una parte variabile, non possa superare i 50 mila euro per la parte fissa e la parte variabile oltre a dover essere
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti
nell'oggetto dell'incarico commissariale, non pud superare i 50 mila euro l'anno.

Tale disciplina & stata integrata dal DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n.
214, che ha previsto, all'art. 23-ter, comma |, che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a
carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche ammini-
strazioni statali, deve essere fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che il parametro massimo di rife-
rimento per la determinazione € il trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione. Lo stesso decreto
legge prevede, inoltre, all'art. 23 —ter, comma 2, che lo stesso personale di cui sopra, chiamato all'esercizio delie funzioni
in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita amministrative in-
dipendenti, conservando il trattamento riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza non puo ricevere a titolo di retri-
buzione o indennita per I'incarico ricoperto, anche soltanto per rimborso spese, piu del 25 per cento dell'ammontare com-
plessivo del trattamento economico percepito.

Si evidenzia, altresi che con nota del 30 ottobre 2012 n. ACG/61/AMB/I5556, il Ministero delllEconomia e delle Finanze —
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — ha espresso il proprio orientamento, concordando con la Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, circa I'applicabilita ai Commissari, della disposizione di cui
all'art. 23-ter, comma 2, del DL n. 201/2011.

% |I'UVER ha operato presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del MISE fino a dicembre 2014. Con
DPCM del 19 novembre 2014 e stata prevista una nuova struttura di controlio (NUVEC Nucleo di verifica e controllo) pres-
so I'Agenzia per la coesione territoriale, che va ad assorbire le competenze dell’'UVER con decorrenza dalla data di registra-
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La tabella che segue riporta una sintesi dei principali elementi di governance delle sud-

dette gestioni commissariali.

zione del DPCM di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal MISE alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri e all’Agenzia per la coesione territoriale.
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Tabellan. 6

linporti finanziari in eura

Sintesl dai principaii sismanti i Govamance
Dati Dalibera CIPE 8/2012 Commissari Struttura Commissariale \ndice di impiego dei coco.co.
Fante regolatrice rapporti N ) * Inci
Ragione | % intervent . |% Risarse sut Scadenza % Collaboratori golatrice raph Modalité di gestione Incidenze ncidenze
N. Interventi Assegnazioni Nome ! Peranae Caltaboratari con la Regione \Collaboratori - |{Coliaorator! -
sui totale totale incarico sul tatale
Assegnaziol
’ 1a708] 28.488.000.00 - ACITO 4 caliaborator! - 4 tisorse 4 1.69%|Delibera di Giunta regional indiretta - Entl locali in 10.05% 0.79%
Bastlcata 9 i AORELY 5| Franeeses 20/01/2014 regionali_____ | wosreiinera 1 Siuntaregionae] svvalimenta del Commissaria 0 g
7 collabaratori oftre a sorse Convenzione del Olretta- Struttura Commissariale -
000 S, oy 7 8, . =274 -2t
cotopria 85| 3578%) 20.00000000 PERCOLLA | y01/2014 Invitalia e CGIAM 1% 30/10/2013 Stazione appaltante * 2,644 272%
indiretta- Entl locali in
57 11,03%| 204.244.309,65 27,72%|Giuse ppa DE MARTING 2collaboratori p! 2,33%| Determine Commissariall " "o -8, 70%| -25,40%)
Campania 20/01/2014 - del
@l 168 2623600500 S| Aldo CoSENTING Invitalia - Attiits produttive -7 o 0,00%| Convenzione / Disdplinare Indiretta- Entifocai in 16,83% 3,56%
Malise o 236,095, e ° 06/11/2014 risorse reglonal ! o Plinare | yvalimenta del commissarto -
SLcollaboratori - 10risorse Convenzione del Diretta- Struttura Commissariale
000, E 36,01 19,80% 32,38%
pugha o 16,25%) 27.000.000.59 366%| Maurizio CROCE o9/iz/2013 regionali 4 = 17/05/2013 Stazione appaltante *
M 298] 545000000 R I Scollaboratart - 1 isorse i o ] Oreinanza di avwaiimento . Indiretta - Enti locali m - o
Sardegna 20/01/2014 regionali del 07/06/2011 avvalimento del Commissario
37 coliaborator - 7 risorse Diretta - Struttura Commissariale -
080, zio @ 3 43,02 Non regolamentato - 20,903 8,13%
Sictia 4 2,18%| 36.080.000,00) 4,90%|Maurizio CROCE 09/12/2018 regionali +* A ® Stazione appaltante *
Totale 517 100,00%| 736719.904,65] __ 100,00%] 56 00,00% 0,00% 0,00%]

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rapporto finale UVER

* Utilizzo delia piattaforma informatica invitaiia per tutte le attivita inerenti le gare di appaito
o difesa dei suoio

** La souttura segue lintero

201 interventi
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L’analisi dei dati evidenzia differenziazioni significative nelle varie realta regionali non so-
lo nella formalizzazione dei rapporti dei Commissari con le Regioni, ma soprattutto in termini di
modalita organizzative e gestionali delle strutture commissariali.

Dei 7 Commissari destinatari della delibera CIPE n. 8/2012, 3 operano in gestione diretta,
assumendo il ruolo di stazione appaltante mediante utilizzo comunque della piattaforma infor-
matica Invitalia per tutte le attivita inerenti le gare di appalto, mentre i restanti 4 operano in
gestione indiretta mediante avvalimento degli enti locali.

La scelta della gestione diretta ha effetti, poi, anche sui modelli organizzativi per I'utilizzo
del personale.

Nel caso della Puglia e della Sicilia, il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative

a titolo oneroso risulta infatti ampiamente piu alto rispetto alle altre gestioni commissariali.

Sia pure correggendo il dato della Sicilia con il totale degli interventi compresi nell” m‘Eero'

programma di difesa del suolo (201 interventi anziché solo gli 11 considerati dalla dellber" (

n. 8/2012), l'indicatore che misura la differenza deile incidenze tra il ricorso alle collabcgr‘azionif .

esterne e il numerc degli interventi presenta un valore per le collaborazioni esterne che s\ijp\era

la percentuale degli interventi di oltre 14 punti. Per la Puglia l'indicatore & ancora pil
(19,80 per cento).

Per la Calabria, l'indicatore, che assume valore negativo pur a fronte dello stesso modelio
gestionale adottato dalla Sicilia e dalla Puglia, riveste tuttavia un significato relativo, considera-
to che il programma degli interventi, al momento della rilevazione dei dati, era ancora alla fase
inziale di avvio.

Come accennato nella ricognizione del quadro normativo di riferimento, con il DL 10 dicem-
bre 2013, n. 136, convertito con legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono state apportate modifiche all’art.
17, comma 1, del DL 195/2009, prevedendo, per un verso, la possibilita di nominare Commissari
straordinari anche i Presidenti o gli assessori all'ambiente delle Regioni interessate e per altro verso
il subentro comunque ai Commissari dei Presidenti delle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Con il DL 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto competitivita), convertito con la legge 11 ago-
sto 2014, n. 116, & stata anticipata alla data di entrata in vigore del decreto-iegge (25 giugno
2014) il subentro dei Presidenti delle Regioni ai Commissari straordinari (art. 10, comma 1).

Il modello di governance indicato nel suddetto decreto & successivamente confermato anche
nel decreto c.d. Sblocca Italia (art. 7 del D.L. 133/2014), convertito con legge n. 164 dell’t1 no-
vembre 2014.

I Presidenti regionali risultano, dunque, ora responsabili dell’attuazione di tutti gli interventi
sul territorio regionale, di quelli finanziati sia con risorse gia stanziate sia con quelle programmate
nel nuovo ciclg, con 'effetto di notevole semplificazione dei centri di competenza.

La soluzione adottata, oltre a conseguire un risparmio di risorse in relazione al venire menc
del compenso dei Commissari, appare idonea a supera situazioni di conflittualita talvolta insorte tra

strutture commissariali e apparati regionali.
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4.2, Profili finanziari della gestione

La gestione degli Accordi di Programma, sotto il profilo finanziario, segue i principi propri del-
le contabilita speciali. Ciascun Commissario straordinario & titolare infatti di una contabilita speciale,
per la quale valgono le regole previste dal DPR n. 367/1994 (artt. 8-10).

I Commissari straordinari, ai sensi dell’art. 2, comma 2-octies, del DL n. 225/2010, converti-
to nella legge n. 10/2011, rendicontano nei termini e secondo le modalitd di cui all’art. 5, comma 5-
bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I rendiconti sono trasmessi all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’'economia e
delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri,

all'ISTAT e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

A
Questione sollevata da alcuni Commissari, che lamentavano il mancato versamento selle
<= e

contabilita speciali delie risorse da parte delle Regioni, ha riguardato una presunta incomp, t
tra le regole di funzionamento delle contabilita speciali e quelle della fonte finanziaria che le
ta.

Cid, in alcuni casi, avrebbe determinato un iniziale ritardo nell’attivitd dei Commissa s
I'incertezza sulla possibilita di emanare provvedimenti di esecuzione degli interventi sulla base °
soli atti di impegno da parte delle Regioni ed in assenza delle relative disponibilita di cassa.

La guestione, della quale sono stati investiti sia il MEF sia il MISE, & stata definitivamente ri-
solta dal MISE, che ha al riguardo chiarito che “i/ Fondo per lo Sviluppo e la Coesione & un fondo
pluriennale di spesa in conto capitale le cui dimensioni complessive e articolazione sono state fissate
per far fronte alle esigenze di investimento di una pluralita di amministrazioni pubbliche, tenendo
conto dei tempi di realizzazione della spesa stessa e nell’intento di non creare inutili riserve di te-
saurizzazione presso alcune delle Amministrazioni coinvolte”, sicché “la legge ha autorizzato
I'assunzione di impegni di spesa per 'ammontare complessivo del Fondo e il trasferimento delle ri-
sorse secondo il profilo temporale di realizzazione delle spese”, con la conseguenza che “ogni asse-
gnazione effettuata dal CIPE, per ciascuna finalita, & interamente e pienamente utilizzabile per
l'assunzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate”.

4.3. Coordinamento, monitoraggio e controllo degli AdP

Nel sistema di governance degli accordi di programma, il coordinamento ed il controllo
dell’attuazione degli interventi & affidato ad un Comitato di indirizzo e controllo per la gestione
dell’Accordo.

Il Comitato & coordinato dal Direttore Generale per la tutela del territorio e delle risorse idri-
che del MATTM o da un suo delegato ed & composto da un rappresentante della Regione interessata
e da un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile deila Presidenza del Consiglio dei

ministri.
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Al Comitato spetta il compito di : (a) governare e controllare il processo complessivo di pro-
grammazione e realizzazione degli interventi ricompresi nell’Accordo; (b) assicurare, sulla base dei
risultati del monitoraggio, la ricognizione dell’attuazione degli interventi, con cadenza al 30 giugno e
al 31 dicembre di ciascuna annualita, evidenziando le eventuali criticita; (c) garantire un flusso in-
formativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condi-
visione dei reciproci programmi di attivita relativamente all’ambito territoriale interessato, con le
medesime cadenze temporali; (d) promuovere I'eventuale attivazione delle procedure sostitutive in
caso di inadempienza o di mancato rispetto dei tempi; (e) dare indicazioni ai Soggetti Attuatori ed
ai Responsabili dell’Accordo in ordine ad eventuali azioni necessarie per il conseguimento degli
obiettivi dell’Accordo; (f) definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da
eventuali economie residue nonché definire riprogrammazioni delle risorse sia sulla base di evelntd:'f;"”:"”-“*:
sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore. o

Al Comitato & inoltre affidato il compito di comporre eventuali conflitti [1ns

conciliazione.

Al monitoraggio degli interventi provvede la Direzione Generale per la tutela del territo t\é

L INOL
delle risorse idriche del MATTM, che si avvale del supporto tecnico ed operativo dell'ISPRA mediante = mass

il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS).

1 Soggetti Attuatori (Commissari straordinari) sono tenuti a comunicare tempestivamente
all'ISPRA gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi
e lo stato di attuazione degli stessi.

I Soggetti Attuatori provvedono ai predetti adempimenti entro 15 giorni dall’adozione dei
corrispondenti atti attraverso modalita di comunicazione telematica integrate nel sistema ReNDiS-
web, ed in particolare: (a) comunicano la nomina del RUP e I'affidamento della progettazione efo di
eventuali studi; (b) trasmettono l'atto di approvazione del progetto definitivo dell’intervento; (c)
trasmettono copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante; (d) comu-
nicano l‘avvenuta aggiudicazione dei lavori ed il quadro economico risultante; (e) trasmettono la
comunicazione inizio lavori; (f) forniscono, su richiesta di ISPRA, informazioni sullo stato di attua-
zione degli interventi e su eventuali modifiche in corso d’opera, nonché I'eventuale assistenza ai so-
pralluoghi tecnici; (g) comunicano gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga; (h)
comunicano l'avvenuta conclusione dei lavori e trasmettono il certificato di collaudo delle opere (o il
certificato di regolare esecuzione) corredato del quadro economico finale, evidenziando le eventuali
economie residue finali.

I dati, le informazioni ed i documenti acquisiti nel sistema informativo ReNDiS sono accessi-
bili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli interventi,
anche ai fini delle attivita di competenza del Comitato di indirizzo e controllo.

Occorre evidenziare che il modetlo di controllo e monitoraggio sopra descritto non ha tuttavia
riportato i risultati attesi.
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La mancanza di un sistema sanzionatorio efficace a supporto dell'integrita del flusso informa-
tivo nella banca dati dell'ISPRA ha prodotto risultati non sempre attendibili (dati non comunicati,
dati non aggiornati, ecc.).

Per altro verso, il Comitato di indirizzo, che avrebbe dovuto trovare un valido supporto in-
formativo nella banca dati, sembra essersi spesso limitato esclusivamente ad intervenire soltanto
nei casi di rimodulazione degli interventi.

A cio deve aggiungersi la frammentazione del sistema di rilevamento dei dati, distribuito tra
pitt banche dati, in parte tra loro sovrapposte e non dialoganti: oltre il sistema ReNDiS opera anaio-
go rilevamento la BDU — SGP, domiciliata presso il MEF (IGRUE), che effettua un pit ampio rileva-
mento di tutti gli investimenti pubblici finanziati in particolare dai fondi UE e dal FSC.

In sostanza, il MATTM dispone di un proprio sistema, il MEF ed il MISE di un altro pilt ampio
ed i Commissari e le Regioni utilizzano per la gestione operativa del programma data base SPESSQ.cmr 7=

non dialoganti tra loro e con le banche dati nazionali.

I ritardi nell’attuazione dei programmi e le criticitd sopra evidenziate hanno determmato"s,",

I'adozione, con la delibera CIPE n. 14/2013, di pitu stringenti regole per il rafforzamento dell%di{gci

plina relativa all‘attuazione, al monitoraggio ed alla verifica degii interventi finanziati con il FS - N f\d'\ ‘

Viene, a tal fine, prevista una specifica sequenza procedimentale: (a) entro il 1° a [“"’s't,gg_\ )
2013 le Amministrazioni responsabili degli interventi da realizzare attraverso APQ, CIS o strum?r?f'f\q%”m
di attuazione diretta (SAD) sono tenute ad alimentare la Banca Dati Unitaria e ad aggiornarla con
cadenza bimestrale; (b) nei casi di mancato inserimento o aggiornamento delle informazioni, il DPS
disporra lo svolgimento di soprafluoghi per accertare le cause del mancato monitoraggio; (c) il DPS
& autorizzato, in assenza di giustificato motivo o di circostanze non imputabili ai soggetti responsa-
bili, a disporre una sanzione a valere sulle risorse gia assegnate alle Regioni per finalita di assisten-
za tecnica e, in caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi, ad irrogare una sanzione di importo
massimo pari a quello dell'intervento a valere sulile risorse relative alla programmazione FSC 2014-
2020; (d) viene infine prorogato al 31 dicembre 2013 il termine inizialmente previsto al 30 giugno
2013 per I'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (0.G.V.) per gli interventi finan-
ziati con le delibere CIPE n. 8/2012 (cd “frane e versanti”).

Nonostante le nuove regole, accompagnate da specifiche sanzioni, evidentemente non effica-
ci, le banche dati ISPRA e BDU non riportano a tutt'oggi dati sempre attendibili, come peraltro evi-
denziato dalio stesso Rapporto finale deil’lUVER, che segnala, tra |altro, carenze nell‘attivita di mo-
nitoraggio del programma (sistema SGP) confermate anche in sede di verifica in loco.

Restano irrisolte anche le probiematiche relative all'integrazione dei sistemi di rilevamento
dei dati, sicché il MATTM ed il MEF continuano ad operare con distinte banche dati tra loro non dia-

loganti oltreché incomplete.
4.4, Stato di attuazione della programmazione 1998-2008

Per quanto attiene lo stato d’attuazione relativo ai Programmi di intervento per la mitigazio-

ne del rischio idrogeologico, oggetto delle precedenti relazioni della Corte ed in particolare di quella
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approvata con delibera n. 5/2009, sulla base dei dati rilevati alla data del 3 marzo 2015 nel sistema
ReNDiS, risulta che a fronte di un finanziamento complessivo di 2.373 milioni di euro (per 3188 in-
terventi) sono conclusi 2664 interventi per un importo complessivo di 1.742 milioni di euro. Risulta-
no, invece, in esecuzione 370 interventi per un importo di 402 milioni di euro ed ancora in progetta-
zione 149 lavori per 222 milioni di euro, mentre sono ancora da avviare 5 interventi per un importo
di 6 milioni di euro.

1l grafico che segue evidenzia che & ancora alta la quota degli interventi non conclusi (27 per

cento in termini di risorse finanziarie).

{NTERVENTi 1998-2008
PER FASE DI ATTUAZIONE IN TERMINI DI RISORSE

Cenclusi
T3.44%

Da avviare 7 dati nos
comn et

9 8

bngsecun o
169

E’ interessante analizzare i dati anche sulla base dell’area geografica in cui ricadono gli inter-
venti. La tabella che segue rappresenta lo stato di attuazione dei lavori distintamente per l'area
Centro-Nord e per il Mezzogiorno.

Tabellan. 7

{mporti finanziari in euro

Interventi 1898-2008
Da avviare o dati non In progettazione In esecuzione Conclusi Totale interventi
Area geografica comunicatl
Numero Importo Numero importo Nimere Importo Numero importo Numero importo
Regioni del Centro Nord (*} 1 0,00 72| 93.760.156,08 199| 237.203.740,80 1.834| 1.107.566.768,51 2.106) 1.438.530.665,39)
Regioni dei Mezzogiomo (**) 4]5.811.312,94| 77]128.720.882,41 171 164.702.124,40 830f 634.776.618,53 1.082 934.010.93&28]
Totaie Regioni 5| 5.811.312,94 149 222.481.038,49 370] 401.906.866,20 2.664] 1.742.343.387,03 3.188| 2.372.641.603,66]

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati RENDIS alla data def 3marzo 2015

("} Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trenfino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
(**) Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

Differenziazioni di rilievo risultano in particolare per la quota, in termini di risorse finanziarie,
dei lavori conclusi, che nel Centro-Nord & maggiore del 9 per cento rispetto all’area del Mezzogior-
no, che registra ancora una quota significativa, sempre in termini di risorse finanziarie, di interventi
in fase di progettazione (13,78 per cento a fronte del 6,52 per cento dell’aera del Centro-Nord).

I grafici che seguono rendono evidente il fenomeno sopra descritto.
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REGION! DEL CENTRO-NORD - INTERVENT! 1998-2008
PER FASE DI ATTUAZIONE IN TERMING Dt RISORSE
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REGION] DEL MEZZOGIORNO - INTERVENTI 1998-2008
PER FASE DI ATTUAZIONE I TERMINI DI RISORSE !

Lonchusi
87,96

13 svvlare o dati non
comunicati
0.82%

LR IRTUHERSHE
Iy gsecuzione 13.78%

Le differenziazioni tra le diverse realta regionali sono colte nella seguente tabella analitica

dello stato di attuazione dei predetti interventi ripartiti per Regione.
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Tabella n. 8

Importi finanziari in euro

Interventi 1998-2008
Da avviare o dati In progettazione In esecuzione Conclusi Totale interventi
Area geografica
Numero| Importo |Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo

Abruzzo 0) 0,00 2] 1.549.370,00 10| 7.917.951,27 112 67.693.138,43 124 77.160.458,70)
Basilicata 0 0.00] 1 576.000,00] 8| 3.866.875,00 119 71.260.938,26 128 75.703.813 26|
Catabria 0) 0,00 16] 13.682.000,00 64| 55.416.822,00 184| 102.232,960,19 264| 171.331.782,19
Campania 1] 259.800,00f 12| 26.168.473,50] 28| 29.949.888,52 148] 107.730.625,47] 189] 164.108.787,49
Emilia—Romg_gna 0 0,00 5|  4.821.393,97] 20} 27.126.715,01 204 89.610.840, 85| 229( 121.558.949 83|
Friuli-Venezia Giulia 0 0,00 0 0,00 8| 15.500.536,07 .32 36.529.115 18 38 52.028.651 25|
Lazio 0 0,00 9|  9.479.380,20) 22| 33.191.048,97 173] 141.166.020,66| 204| 183.836.44¢ 83
Liguna 0 0,00 5] 10.573.160,00) 10] ©.228.000,00 97 57.678.368,19 112 77.479.528, 19
Lombardia 0 0,00 0} 11.015.972,58 10| 7.325.701,74 296 178823.106,49 316 197.164.780,81
Marche 0 0,00 5] 2.549,696,98) 7] 9.899.570,70 168 95.024.165,70 180| 107.473.433.38
Motise 0 0,00 1] 15 000.000,00 5 4.055.650,00 66 33.979.562,31 72 53.035.212 31
|Piemonte 0,00 4|  1.570.291,38 27] 15.924.500,00 189| 113.885.820,85 220] 131.450.612,23]
Pu lia 0,00 10| 9.504.68535 1| 9.234.127,94 100 86.220.881,06 121]  104.959.694,35
Sardegna 0 0,00 8| 7.232.253,66 24 49]  37.466.615,34 a1 67.574.573,04
Sicilia 3] 5.551.512,94 29| 56.557.469,90 31| 39.303.056,90 164| 195.885.035,90) 227| 297.297.07564
Toscana 0 0,00 21| 39.819.271,43 55| 59.644.767,06 350| 183.992.180,25 426] 283.456.218,74]
Trentino-Alto Adige 0 0,00] 0 0,00 of 000 62| 38.516.37372 62|  38.516.373;72
Umbna 1 0,00 1 442.365,00) 7] 5522.912,90 62 45.023.541,04 71 50.988.818,94
Valle dAosta 0 0,00 0 0,00 1] 1.288.000 00 11 8.453.264,42| 12 9.741:264,42
Veneto 0 0,00 10] 11.939.254 54 24| 44.564.037,08 78 51,170.832,73 112]  107.674.124,35)
Totale Regioni 5] 5.811.312,94] 149| 222.481.038,49] 370| 401.905.865,20 2.664| 1.742.343.387,03]  3.188 2.372.541.603,66] 1 ?
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati RENDIS alfa data del/ 3 marzo 2015 B c{\*”‘i\_‘sf’

7
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I dati evidenziano differenziazioni significative. Per alcune Regioni & ancora a tutt’oggi alfé‘%ﬁg\“’f %2

quota dei lavori non conclusi nonostante il lungo tempo trascorso (Calabria, Campania, Molise, Sar-
degna, Sicilia, Toscana per una quota superiore al 30 per cento, con punte di oltre il 50 per cento
nel Veneto).

Il grafico che segue rende visivamente il fenomeno sopra descritto.

Secondo quanto comunicato dall’/Amministrazione, i ritardi sarebbero dovuti ad una moltepli-
cita di fattori che vanno dalla difficolta degli Uffici dei piccoli Comuni a gestire interventi che presen-

tano, in generale, notevole complessita sia sotto il profilo tecnico che sotto quello amministrativo,
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alle controversie insorte nell'espletamento delle procedure di esproprio, alla difficolta di acquisire i
prescritti pareri, ai vincoli derivanti dal patto di stabilita.

La Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero
dell’ambiente riferisce’® che, a decorrere dall'anno 2009, I'Amministrazione ha avviato una ricogni-
zione sistematica dello stato di attuazione degli interventi finanziati con particolare attenzione per i
lavori che non risultavano ancora iniziati o per i quali mancavano informazioni adeguate od aggior-
nate in sede di monitoraggio da parte dell'ISPRA. In determinati casi, la richiesta di informativa
avanzata dall’Amministrazione ha costituito istanza di avvio del procedimento per la revoca del fi-
nanziamento all'epoca assegnato ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990. L'attivita di ri-
cognizione ha riguardato circa 900 interventi con l'inoltro di oltre 800 note da parte del Ministero.

In alcuni casi & emersa la sopravvenuta difficolta/impossibilita di realizzare I'intervento origi-
nario e la necessita di provvedere al suo definanziamento ed alla rilocalizzazione parziale o tc;t-ale

dell'intervento.
r;"‘
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4.5. Stato di attuazione degli Accordi di programma (2010-2011) N
% .

.

4.5.1. Stato di attuazione degli interventi sulla base dei dati ISPRA

Per quanto attiene lo stato d‘attuazione relativo agli Accordi di programma (2010-2011),
sempre sulla base dei dati rilevati alla data del 3 marzo 2015 nel sistema ReNDiS, risulta che a
fronte di un finanziamento complessivo di 2.117 milioni di euro (per 1621 interventi) sono conclusi
317 interventi per un importo complessivo di 200 milioni di euro. Risultano, invece, in esecuzione
608 interventi per un importo di 787 milioni di euro ed ancora in progettazione 489 lavori per 766
milioni di euro, mentre sono ancora da avviare 207 interventi per un importo di 364 milioni di euro.

1l grafico che segue evidenzia che oltre il 53 per cento degli interventi, in termini di risorse
finanziarie assegnate, & ancora da avviare (17,19 per cento) ovvero in progettazione (36,19 per
cento), mentre la quota dei lavori conclusi, sempre in termini di risorse finanziarie, & pari soltanto al
9,47 per cento. Risulta in esecuzione il 37,15 per cento degli interventi.

1%V, nota citata della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche (prot. Cdc n. 4266 del 2/07/2013).
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INTERVENT! COMPREST NEGLI ADP 2010-2011
PER FASE DI ATTUAZIONE IN TERMINI Dt RISORSE

in esecuzione
37,18%

Conclusi
in progettatione 9,47%
36,19%

iare o dati non
comunicati
17,19%

Come per gli interventi compresi nella programmazione 1998-2008, pure per gli AdP & ir]t'e-;
ressante analizzare i dati anche sulla base dell’area geografica in cui ricadono gli interventi. La&gﬁ"
bella che segue rappresenta lo stato di attuazione dei lavori distintamente per l'area Centro-No

per il Mezzogiorno sulla base della ripartizione contenuta nelle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012.

Tabellan. 9

Importi finanziari in euro

Interventi compresi negli AdP 2010-2011

Da avviare ° da.t' fon In progettazione In esecuzione Conclusi Totale interventi
Area geografica comunicati
Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo
Regioni del Centro Nord (*) 60| 143.639.100,00) 238 323.830.513,08 307| 388.189.555.21 211( 113.515.623,00 816 969.174.791,29
Regioni del ezzogiomo dicuala | 1ol s 257 135.08|  251)aazaatresas | s01| sesarossser| 1 s
delibera CIPE n. 8/2012 (") 47] 220.257.133,0 442.441.185, .479.354,91 106} 87.039.091,91 805 1.148.216.765,32
Totale Regioni 207 363.896.233,08' 489 766.271.598,50‘ 608 786.668.910,12 317{ 200.664.714,91 1.621] 2.117.391.566,61

Fonte: Efaborazione Corte dei conti su dati RENDIS alla data del 3 marzo 2015

(*) Abruzzo, Emilia-Romagna, Friufi-Venezia Giuiia, Lazio, Liguria, Lomb ardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valfe d Aosta, Veneto
(**) Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

Differenziazioni di rilievo risultano in particolare per la quota, in termini di risorse finanziarie,
dei lavori in esecuzione, che nel Centro-Nord & maggiore di oltre il 5 per cento rispetto all’area del
Mezzogiorno (40,05 per cento contro il 34,70 per cento).

Il Sud registra una quota, sempre in termini di risorse finanziarie, di quasi il 58 per cento di
interventi ancora da avviare o in fase di progettazione (rispettivamente il 19,18 per cento ed il
38,53 per cento) a fronte di un omologo dato complessivo nel Centro-Nord pari a poco pit del 48
per cento (14,82 per cento per lavori ancora da avviare e 33,41 per cento per interventi in proget-
tazione).

I grafici che seguono rendono evidente il fenomeno sopra descritto.
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REGIONI DEL CENTRO-NORD - INTERVENTI COMPRESI NEGLI ADP 2010-2011
PER FASE DI ATTUAZIONE IN TERMINI DI RISORSE
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REGIONI DEL MEZZOGIORNO - INTERVENTI COMPRESI NEGLI ADP 2010-2011
PER FASE DI ATTUAZIONE IN TERMIN! D1 RISORSE
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Le differenziazioni tra le diverse realta regionali sono colte nella seguente tabella analitica
dello stato di attuazione dei predetti interventi ripartiti per Regione.

Tabella n. 10

Importi inanzian in euro

Interventi compresi negli AdP 2010-2011
. Da avvlare 9 da.ti fon In progettazione In esecuzione Conclusi Totale interventi
Area geografica comunicati
Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero importo Numero Importo
Abruzzo 2| 3.000.000,00] 13{ 25.250.000,00] 5| 12.400.000,00 1 1.000.000,00] 21 41.650.000,00)
Basilicata 0 0,00] 0 0,00] 71| 24.650.000,00 35] 10.554.000,00] 106 35.204.000,00)
Calabria 95| 117.500.000,00; 64| 71.800.000,00 22| 27.200.000,00 4| 3.500.000,00] 185| 220.000.000,00
Campania 8| 3.741.018,28 79| 193.729.727,04) 8| 21.124.396,00 2| 1.404.858,68| 97| 220.000.000,00)
Emilia-Romagna 5| 6.583,000,00] 20| 33.746.521,32] 27F 79.979.529,64 31| 24.165.000,00] 83| 144.474.050,96
Friuii-Venezia Giulia 5{ 6.418.100,00| 16| 22.016.000,00] 10| 3.670.000,00 1 170.000,00) 32 32.274.100,00]
Lazio 13| 31.640.000,00 21| 26.908.000,00] 25| 52.167.000,00 10 9.285.000,00 69] 120.000.000,00
Liguria 3 980.000,00 3 675.000,00] 2| 36.030.000,00 5| 1.147.000,00| 13 38.832.000,00]
Lombarda 0 0,00 24| 116.010.000,00] 50| 62.950.700,00 90| 38.680.000,00] 164] 217.640.700,00)
Marche 12| 12.450.000,00 8| 7.150.000,00f 12| 11.730.000,00 19|  6.980.000,00) 51 38.310.000,00
Molise 0 3,00 18|  7.200.000,00] 60| 17.800.000,00 9] 2.000.000,00] 87 27.000.000,00
Piemonte 8| 39.200.000,00 83| 23.977.500,00 122| 36.417.800,00 12| 5.275.000,00] 225 104.870.300,00
Puglia Q 0,00 38| 84.170.000,00| 46| 108.420.000,00 2| 2.100.000,00] 86| 194.690.000,00
Sardegna 4] 10.318.000,00] 9| 14.580.000,00] 19 75.836.402,56 0 0,00 32| 100.734.402,56
Sicilia 40 88.698.114,80 43| 70.961.458,38 75| 123.448.556,35 54| 67.480.233,23] 212| 350.588.362,76
Toscana 2{ 33.218.000,00] 9| 11.366.517,00 35| 57.159.305,00 32| 16.938.889,00] 78] 118.682.711,00
Umbiia 1 500.000,00] 8| 22.661.974,76 9| 23.017.220,57 1 1.000.000,00 19 47.179.195,33
Valle d'Aosta 7| 9.000.000,00| 2| 3.130.000,00 2 4.060.000,00 4] 4.194.734,00] 15 20.384.734,00;
Veneto 2 650.000,00] 31| 30.939.000,00] 8 8.608.000,00] 5| 4.680.000,00] 46 44.877.000,00]
Totale Regioni 207| 363.896.233,08 489| 766.271.698,50) 608| 786.668.910,12 317} 200.554.714,91 1.621} 2.117.391.556,61

Fonte: Elaborazione Corte dei confi su dati RENDIS alla data del 3 marzo 2015



1 dati evidenziano differenziazioni significative. A fronte di un dato complessivo per le Regioni
pari al 53,38 per cento, in termini di risorse finanziarie assegnate, per lavori non ancora avviati o
per interventi in progettazione, molte Regioni registrano valori nettamente superiori alla media con
punte dell’89,76 per cento in Campania, 88,10 per cento in Friuli-Venezia Giulia, 86,05 per cento in
Calabria.

Con riferimento ai lavori ancora da avviare si registrano punte in alcuni casi superiori al 40
per cento, sempre in termini di risorse finanziarie assegnate, in Calabria con il 53,41 per cento, se-
guita dalla Valle d’Aosta con il 44,15 per cento.

Risultano in fase di progettazione per una quota nettamente superiore alla media nazionale
(36,19 per cento) gli interventi in Campania (88,06 per cento), Veneto (68,94 per cento), Friuli-
Venezia Giulia (68,22 per cento), Abruzzo (60,62 per cento).

1l grafico che segue rende visivamente il fenomeno sopra descritto.
ione regionale degii interventi compresi negh AdP 2010-2011
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4.5.2, Stato di attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 8/2012

Il particolare ritardo nell’attuazione degli interventi in alcune aree del Mezzogiorno, eviden-
ziato anche dai dati ISPRA sopra riportati, ha sollecitato una specifica attivita di verifica da parte del
Ministero dello sviluppo economico, per il tramite dell’'Unita di Verifica degli Investimenti Pubblici
(UVER)?, sugli interventi compresi nella delibera CIPE n. 8/2012 e finanziati anche con il Fondo di
sviluppo e coesione.

L'UVER ha reso un rapporto intermedio ed un rapporto finale, quest’ultimo aggiornato alla
data del 9 dicembre 2013.

20 Ccome gid detto I'UVER ha operato sino a dicembre 2014 presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
MISE. A seguito della riorganizzazione del MISE ed il conseguente trasferimento delle funzioni in materia di sviluppo e coe-
sione economica all’Agenzia per la coesione territoriale, istituita con I'art. 10 della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, ed alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento & stato soppresso.
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Il Rapporto finale riporta dati e considerazioni sulla base di dati raccolti nella Banca Dati Uni-
taria (BDU) - Sistema Gestione Progetti (SGP) e in esito a verifiche effettuate anche in loco in sin-
gole Regioni.

In particolare, la metodologia seguita si & sviluppata su tre fasi: (a) una prima fase genera-
le di confronto con le strutture commissariali e le strutture regionali di programmazione e di settore
per la disamina degli aspetti di carattere sistemico relativi in particolare ad organizzazione, gover-
nance e flussi finanziari; (b) una seconda fase di verifica amministrativa, presso la struttura regio-
nale e/o commissariale, su singoli interventi selezionati con la presenza dei responsabili del proce-
dimento al fine di riscontrare puntualmente gli elementi di organizzazione, governance e finanziari
nonché gli specifici aspetti di attuazione; (c) una terza fase di sopralluogo sui siti oggetto di inter-
vento al fine di riscontrare l‘utilitd nel contesto territoriale e Feventuale avanzamento dei lavori.

Nella tabella che segue e riportata una sintesi degli interventi verificati:

Tabella n. 11
importi finanziari in milioni di euro
Sintesi delle verifiche svolte dall'UVER
Dati Delibera CIPE 8/2012 Dati Campione
i " Incidenza % Di cui
Regione . . . I N.Interventi . R
N. Interventi Assegnazioni e Assegnazioni | assegnazioni | sopralluoghi
verificati -
verificate

Basilicata 76 23,9 6 6,4 26,8% 2
Calabria 185 198,9 19 46,6 23,4% 3
Campania 57 184,5) 12| 51,2 27,8% 2)
Molise s 87 70 6 491 181% 2
Puglia 84 175,6 12 34,0 19,4% 2|
Sardegna 17 25,9 7 6,3 24,3% 2
Sicilia 11 12,8 3 4,6 35,9% 1
Totale 517 648, 6} 65 154,0 23,7% 14|

Fonte: Dati Rapporto finale UVER

Occorre precisare che le rilevazioni dell'lUVER fanno riferimento ad un numero di interventi
inferiore rispetto a quelli considerati nella banca dati ISPRA oltreché ad un diverso periodo tempora-
le, sicché gli aggregati per fase di attuazione non sono tra loro confrontabili.

Le analisi del’lUVER sono tuttavia significative per la metodologia di indagine seguita e per
alcune criticita evidenziate.

In particolare, vengono segnalate le seguenti criticita: (a) la mancanza di appropriate linee
guida iniziali che ha determinato una disomogeneita generalizzata in termini di organizzazione, for-
malizzazione dei rapporti con le Regioni ed attivita svolte dalle strutture commissariali; (b) la man-
canza, in taluni casi, di collaborazione e sinergia tra le strutture commissariali e le amministrazioni
regionali; (c) la mancata attivazione, da parte del MATTM, dell’Assistenza tecnica prevista al punto
5.4 della delibera CIPE n. 8/2012; (d) l'iniziale ritardo nell’attivita dei Commissari per l'incertezza
sulla possibilita di emanare provvedimenti di esecuzione degli interventi sulla base di soli atti di im-
pegno da parte delle Regioni ed in assenza delle relative disponibilita di cassa; (e) il ritardo nel tra-

sferimento delle risorse regionali per effetto dei vincoli del patto di stabilita.
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5. La funzione di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di dissesto idrogeologico

5.1. La Struttura tecnica di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Con DPCM 27 maggio 20142, & stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, una Struttura di missione con l'obiettivo di garantire “il necessario coordinamento degli inter-
venti urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di svilup-
po delle infrastrutture idriche, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla program-
mazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di go-
verno, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro
soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale, ed il razionale ed %fﬁCa‘Ce

Qe

utilizzo delle risorse disponibili"®. Le funzioni della Struttura, come specificate dal DPCM (art.
£l

sono di impulso e coordinamento degli organi deputati alla programmazione, progettazione"l“
zazione concreta, monitoraggio e controllo degli interventi urgenti di prevenzione e di mess‘g:‘f
curezza post-eventi di dissesto idrogeologico, in modo da assicurare l'integrazione delie varie’
attribuite ai diversi livelli di governo. La Struttura ha la finalita, dunque, di imprimere una accelera-
zione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, nonché per lo sviluppo di

infrastrutture idriche.

1 Registrato alla Corte dei conti ‘il 22 agosto 2014.

22 Gli articoli 3 e 4 del DPCM disciplinano la composizione della struttura ed il relativo trattamento economico:

ART.3 (Composizione)

1." Alla struttura di missione & preposto un coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 165/2001, scelto
tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle amministrazioni del comparto Ministeri,
ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione con comprovata qualificazione professionale.

2. Oltre al coordinatore, alla struttura di missione & assegnato un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale
appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o scelto, ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001, tra i dirigenti delle amministrazioni del comparto Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, ovvero
scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165/2001.

3. Alla struttura &, altresi, assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimao di 10 unita scelte tra i
dipendenti appartenenti all'area A o B della Presidenza del Consiglio dei ministri o a quelli del comparto Ministeri, collocate in
posizione di comandao, o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legisiativo 30 luglio 1999, n. 303.

4.Per |e esigenze della Struttura di missione possono essere altresi nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del de-
creto legislative 30 luglio 1999, n. 303, cui spettanc compensi ennicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di 'un importo complessivo non superiore a euro 100.000,00 e per un importo
pro capite non superiore ad eurc 30.000,00 annui fordi.

5.Per 'espletamento di tutte le attivita, la Struttura si avvale della collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle In-
frastrutture e Trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle strutture e degli uffici delle
amministrazioni periferiche dello Stato. Attraverso Accordi istituzionali, ia Struttura pud avvalersi di uffici deli'amministrazio-
ne regionale, delle province, dei comuni e dei consorzi pubblici. Attraverso la stipula di apposite convenzioni la Struttura pud
avvalersi, inoltre, di societa a totale capitale pubblico, di societa controliate dagli stessi Ministeri e delle Universita”.

ART. 4 (trattamento economico).

1. Al coordinatore della struttura di missione & attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello massi-
mo attribuito ai coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglic dei ministri.

2.Al dirigente di livello dirigenziale non generale, & attribuita ia retribuzione di posizione variabile neli'importo massimo pre-
visto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Secondo quanto comunicato in sede istruttoria®?, gli obiettivi strategici della Struttura di mis-
sione sono fondamentalmente quattro: (a) I'elaborazione di una ricognizione dei diversi sistemi di
monitoraggio attualmente esistenti; (b) il contributo, attraverso la collaborazione con i Ministeri del-
le Infrastrutture e dell’Ambiente e con le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri,
alla ridefinizione di una governance degli interventi, maggiormente semplificata e trasparente; (c)
l'accelerazione, lo sblocco e la riprogrammazione, ove necessario, delle risorse gia programmate per
gli interventi non ancora avviati a cantiere; (d) il contributo, in collaborazione con le Amministrazio-
ni centrali e le Regioni, alla preparazione della nuova Programmazione degli interventi, ridefinendo
criteri di priorita e strumenti operativi per l'utilizzo dei fondi ordinari e del Fondo Sviluppo e Coesio-
ne (FSC) sia nel residuo vecchio ciclo di programmazione 2007-2013 sia come assegnazioni afferen-
ti al nuovo ciclo 2014-2020, per il quale la richiesta avanzata in coordinamento con il Ministero

dell’Ambiente ¢ di circa 1 miliardo di euro all’anno.

T

In particolare, per la realizzazione deli’obiettivo dell’accelerazione e dello sblocco delledp_fcv)’-_-.‘
cedure per gli interventi gia programmati, la Struttura di missione ha messo in atto un’attiﬁité,fdi‘

impulso e di animazione territoriale nei rapporti con tutte le Regioni, con particolare riferi ’gniizgj aiy oy
Rt

-

LS e
situazioni paralizzate per motivi di natura politico-istituzionale (generalmente contrasti lo aij:

soggetti istituzionali diversi e tra comitati, associazioni e istituzioni locali e regionali). 4
o P =3
Sempre secondo quanto comunicato in sede istruttoria, la Struttura di missione, di concer’t’o&_ﬂﬁoﬂ
N

con il MATTM, & impegnata nella messa a punto della nuova programmazione, orientata su due
principali linee di intervento: (a) la predisposizione di un Piano per le aree metropolitane avviato gia
dal mese di agosto 2014, teso ad individuare gli interventi ritenuti necessari per mitigare il rischio di
esondazione nelle aree metropolitane, per il quale si prevede un investimento per oltre un miliardo
di euro (una prima tranche sara anticipata, come da delibera CIPE in corso di pubblicazione, da un
Piano Stralcio del valore di 600 milioni di euro per gli interventi cantierabili di maggiore urgenza);
(b) la predisposizione della nuova programmazione settennale correlata al nuovo ciclo del FSC
2014-2020, attraverso un sistema di Accordi di Programma Quadro tra lo Stato e le singole Regioni,
con una governance che prevede i Presidenti delle Regioni come Commissari di Governo, che potra
contare su complessivi 7 miliardi di euro.

Con riferimento al nuovo ciclo di programmazione, la Struttura di missione, in adunanza, ha
precisato che la riforma delle Autorita di Bacino e la prevista trasformazione in Distretti Idrografici &
finalizzata, tra l’altro, a rafforzare il ruolo di tali Autorita come punto di riferimento per la ricerca e
lo studio tecnico e tecnologico nelle diverse sedi scientifiche interne ed esterne alla PA, in collabora-
zione con I'ISPRA e quindi come Autorita di validazione delle progettazioni degli interventi contro il
rischio idrogeologico che vengono realizzati in sede regionale e locale.

E’ recente I'emanazione del DPCM del 24 febbraio 2015, in corso di registrazione alla Corte
dei conti, adottato ai sensi dell’art. 10, comma 11, del DL n. 91/2014, con il quale vengono indivi-
duati i criteri e le modalita per stabilire le priorita di attribuzione delle risorse agli interventi di miti-

gazione del rischio idrogeologico, che vengono distinti in tre categorie: (a) interventi ad efficacia

23 V. nota della Struttura tecnica di missione acquisita al protocollo con il n. 5050 del 29 ottobre 2014.
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autonoma; (b) interventi complessi di area vasta; (c) interventi integrati di mitigazione de! rischio
idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversita. Viene inoitre disciplinato il
procedimento di valutazione delle richieste di finanziamento, che viene strutturato in tre fasi (accer-
tamento dell’ammissibilita del finanziamento, classificazione delle richieste ammissibili, accertamen-
to della cantierabilita e cronoprogramma). Appaiono opportunamente valorizzati gli interventi di tipo
strutturale e la cantierabilita dei progetti, attese le criticita rilevate nella fase di progettazione degli
interventi in corso.

La centralita delle azioni di impulso e coordinamento delle azioni di programmazione e realiz-
zazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio & stata di recente confermata anche
nelle linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per I'individuazione di indirizzi ed obiettivi
strategici ed operativi ai fini dell’'emanazione delle direttive per I'azione amministrativa e la gestione

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri per 'anno 2015%.

5.2. La politica di coesione e sviluppo territoriale e gli interventi contro il dissestq@'f}iﬂro4-
geologico

In un quadro di indirizzo e coordinamento nella materia degli interventi per la mitigazi

dissesto idrogeologico non possono non considerarsi anche i recenti sviluppi che hanno riguard&éﬂé»
&

politica di coesione e sviluppo territoriale. Cido perché, come evidenziato nella ricognizione del qua=
dro programmatico, il finanziamento degli accordi di programma & assicurato, in maniera prevalen-
te, dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, sino ad oggi gestite dal Dipartimento dello Sviluppo
e Coesione del MISE.

Con il DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, sono state infatti trasferite dal MISE alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia
per la coesione territoriale, di nuova istituzione®®, le competenze in materia di politiche di coesione
(art. 10).

Si tratta di una materia di intervento nella quale la Presidenza & chiamata a svolgere partico-
lari adempimenti finalizzati al rafforzamento dell’azione di programmazione, coordinamento, sorve-
glianza e sostegno della politica di coesione. Spetta, infatti, alla Presidenza, tra le altre, la funzione
di assicurare il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti nella fase di predispo-
sizione delle proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle
risorse di natura finanziaria e non finanziaria, attinenti la politica di coesione europea e nazionale,
miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di
programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalita strutturale dell'Unione europea, nonché

all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione?®.

2V, D.P.C.M. del 30 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2015.

11 DL ha previsto I'lstituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Con-
siglio dei ministri o del Ministro delegato (art. 10, comma 1).

261l comma 2 dell’art. 10 del DL n. 10172013 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri i seguenti compiti: (a) cura-
re, nell'attivita istruttoria, il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di pro-
poste di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea
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La Presidenza del Consiglio dei ministri pud avvalersi, al fine di rafforzare I'attuazione della
politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3, del
d.lgs. 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi
dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 88/2011, dell'Agenzia nazionale per |'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia), anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli
interventi strategici di cui all'art. 55-bis del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27%.

Spettano, invece, alla nuova Agenzia per la Coesione Territoriale, prevista dall’art 10 del DL
richiamato, il monitoraggio sistematico degli interventi, I'accompagnamento e supporto delle ammi-
nistrazioni centrali e regionali titolari degli interventi finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo svi-
luppo e coesione, con possibilita anche di assumere poteri sostitutivi nel caso in cui si verifichino
gravi inadempienze o ritardi ingiustificati nella gestione degli interventi previsti nel nuovo ciclo di

programmazione 2014-2020%.

e
,,.

’Agenzna pud assumere le funzioni dirette di autoritd di gestlone di programmi per Ia con u—

sabili degli interventi®®

e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione
degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalita strutturale dell'Unione Europea, nonché
all'impiego del Fondo per io sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo re-
gionale; (b) promuovere e coordinare i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal
Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attivita di valutazione delle politiche di coesione; (c) raccogliere ed elaborare,
in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi ope-
rativi dei fondi a finalita strutturale del'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, an-
che ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88; (d) supportare il Presidente o il Ministro delegato nei rapportti con le istituzioni dell'Unione
europea relativi alla fase di definizione deile politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponen-
do, ove necessario, proposte di riprogrammazione; (e) raccogiiere ed elaborare informazioni, dati e analisi in materia di svi-
luppo regionale; (f) curare l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n.
88/2011, al fine di assicurare i'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione; (g) promuovere il ricorso aile modalita
di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

27\, la lettera f-bis del comma 2 dell’art. 10 del DL 101/2013, aggiunta dalla legge di conversione n. 125/2013.

28 1] comma 3 dell’art. 10 affida all'Agenzia, la quale opera sulla base degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e program-
mazione deila Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la
coesione, i seguenti compiti: (a) operare in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e conti-
nuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attivita di valutazione e
verifica, ferme restando le funzioni di controlio e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale deilo Stato; (b) svolgere
azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di
rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni
interessate, che con 'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per i'accelerazione e la realizzazione dei programmi,
anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici; (c) vigilare, nel rispetto delle compe-
tenze delle singole amministrazioni pubbliche, suli'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i
fondi strutturali; (d) promuovere, nei rispetto delle competenze delie singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento
della qualita, della tempestivita, dell'efficacia e della trasparenza delie attivita di programmazione e attuazicne degli inter-
venti; (e) dare esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n.
88/2011.

'y, art. 10, comma, 3, lett. ¢), del DL n. 101/2013.
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Tale complesso disegno di riforma non risulta, ad oggi, ancora del tutto portato a compimen-
to, giacché, pur essendo stato approvato lo statuto dell’Agenzia a luglio 2014°° ed adottato il conse-
guente D.P.C.M. di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia delle risorse
umane, finanziarie e strumentali de! Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Mini-
stero dello sviluppo economico a dicembre 2014%, devono essere ancora espletate le procedure se-
lettive per l'effettiva assegnazione del personale destinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sicché sino a tutto il 2014, le relative competenze in materia di coesione territoriale sono
state esercitate dal Dipartimento dello Sviluppo e Coesione del MISE, in virtu del richiamo operato
dall’art. 10, comma 10, del DL n. 101, nonostante il nuovo regolamento di riorganizzazione del MI-
SE, entrato in vigore a febbraio 2014, avesse superato il modello dipartimentale®?

Come osservato dalla Corte dei conti in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto ge-
nerale dello Stato per l'esercizio 2013%, sarebbe stato opportuno al riguardo un maggior coordina-. -
mento tra i due processi di riordino (quello relativo alla riorganizzazione del MISE attraverso il nuo—
vo regolamento di organizzazione e quello conseguente all’art. 10 del DL n. 101/2013), al fme an-

che di evitare che le funzioni in materia di politiche di sviluppo e coesione, nelie more dell q‘ffe;twa;

entrata in funzione dell’Agenzia ed in assenza di una norma transitoria, di natura regolam n‘ﬁérg\,
rimanessero in capo ad un Dipartimento del Ministero, soppresso in sede di riorganizzazione, ¢ -
continuato ad operare sino ad oggi in virt del solo richiamo operato dall’art. 10 del citato DL‘hé; *“‘(“
101/2013.

6. Conclusioni e raccomandazioni

Secondo quanto affermato in una recente audizione del Ministro dell’Ambiente, il 10 per cen-
to della superficie nazionale & ad alta criticita idrogeologica e i comuni interessati sono oltre
6.000%".

Si tratta di dati che confermano nella sostanza quelli giad comunicati dal medesimo Ministero

alla Camera dei deputati nel 2009 in occasione dell'indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela

30 Lo statuto dell’Agenzia, per I'adozione del quale il DL n. 101/2013 (art. 10, comma 4) prevedeva il termine del 1° marzo
2014, & stato approvato solo in data 9 luglio 2014. Solo con D.P.C.M. del 4 novembre 2014 & stato nominato il Direttore
dell’Agenzla, nonostante il citato comma 4 prevedesse la contestuallta della nomina con l'adozione dello Statuto.

3Con D.P.C.M. del 15 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014, previsto dal comma 5 deil’art. 10
del DL n. 101/2013, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, per la pubblica amministrazione, sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia, sulla
base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unita di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per Ia
loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per I'incentivazione delle attivita
imprenditoriali.

32 Con D.P.C.M. 5 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014), & stato adottato il nuovo
Regolamento di organizzazione del MISE, il quale & andato a sostituire il regolamento di organizzazione di cui al D.P.R. n.
197/2008, vigente quest’ultimo sino a tutto il 2013. Il nuovo regolamento ha completamente modificato la struttura degli
uffici, eliminando la precedente organizzazione basata su Dipartimenti e prevedendo invece un’organizzazione articolata su
15 uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretario generale.

3y, pag. 71 e 77 della Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (Vol. IT - sub MISE),
approvata con decisione n. 7/SSRRCO/PARI/14 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti in data 26 giu-
gno 2014,

** v, Audizione del Ministro dell’Ambiente Galletti del 2 aprile 2014 presso la Commissione Ambiente della Camera dei depu-

tati.
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del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi®®

, secondo cui i due terzi delle
aree esposte a rischio riguardano i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive.

Pill in generale e con diversa intensita, il rischio di frane e alluvioni riguarda tutto il territorio
nazionale®®

L'abbandono dei terreni montani, il disboscamento, la forte espansione edilizia soprattutto
negli anni Settanta e Ottanta, la costruzione, spesso abusiva, sui versanti a rischio, la mancata puli-
zia dei corsi d'acqua, la forte antropizzazione e la cementificazione di lunghi tratti dei fiumi e dei
torrenti contribuiscono all'aumento dell'esposizione della popolazione al rischio idrogeologico e ad
alluvioni.

Secondo i pill recenti dati dell'ISPRA®, il trend del consumo di suclo nel nostro Paese & pas-
sato da 8.700 km? negli anni 50 a poco pil di 16.000 km? nel 1989 (dopo il boom edilizio degli anni
'70 e ‘80) fino a raggiungere quasi i 22.000 km? nel 2012.

[l fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complegélva

delle situazioni di dissesto sullintero territorio nazionale (secondo i dati desunti dai PA? pﬁan;

,!r-\; .

\
LA

straordinari e piani decennali), suddiviso per i settori Centro-Nord e Mezzogiorno, ammont rebbg an

Y

complessivi 44 miliardi di euro, di cui 27 per il Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per i se tOrez
del patrimonio costiero®, a fronte dei 52 miliardi di euro spesi, negli ultimi 20 anni, per rlpa,{éré -
disastri derivanti dal dissesto idrogeologico™®. x"\ ERRETSI
Ci6 conferma che la politica di tutela del territorio continua a destinare ancora la gran parte
delle risorse disponibili, che restano comunque scarse, all'emergenza, anziché ad una effettiva ope-
ra di prevenzione.
Da una disamina dei provvedimenti di protezione civile negli ultimi 5 anni & possibile consta-
tare che quasi 1.500 milioni di euro sono stati stanziati per I'emergenza a fronte di 2.000 milioni di
euro destinati nell’ultima programmazione 2010-2011 agli interventi di mitigazione del rischio idro-
geologico, peraltro promiscuamente destinati anche a fronteggiare situazioni emergenziali.
Il prospetto che segue da un quadro di sintesi delle risorse stanziate per le emergenze dal
2009 ad oggi.

35 V. Resoconto sommario della Camera dei deputati della seduta del 3 novembre 2009.

% v, Risoluzione della Camera dei deputati in relazione ad alcuni mozioni concernenti iniziative per I'esclusione dai vincoli
previsti dal patto di stabilita interno delle spese volte a finanziare interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, approvata
dall’Assemblea nella seduta del 16 aprile 2014. La Risoluzione richiama nelle premesse i medesimi dati dell’indagine conosci-
tiva 2009 presso la Camera dei deputati.

37V. Rapporto ISPRA sul consumo di suolo in Italia, edizione 2014.

* V. Indagine conoscitiva 2009 presso la Camera dei deputati di cui al citato Resoconto sommario del 3 novembre 2009.

3% v, Risoluzione della Camera dei deputati, approvata dall’Assemblea nella seduta del 16 aprile 2014.
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Tabella n. 12
Importi finanziari in euro
Stati di emergenza Risorse stanziate
Emergenze 2009-2012 (dal 10 ottobre 2009 al 25 giugno 2012) - ante
riforma Protezione civile o
Emergenze 2012-2013 (dal 25 giugno 2012 al 26 luglio 2013) - post

1.037.975.140,00

. ) . 57.300.000,00]
riforma Protezione civile
Emergenze aperte alla data del 20 ottobre 2014 225.718.000,00
Ulteriori risorse stanziate dalla legge di stabilita 2014 150.000.000,00
Totale 1.470.993.140,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su datitratti dal sitoistituzionale del Dipartimento delia Protezione civile

I dati evidenziano che le risorse stanziate dopo la riforma del sistema di Protezione cuvuke (|n—

tervenuta con il DL 15 maggio 2012, n. 59, convertito con Iegge 2 luglio 2012, n. 100, il <‘:1ua}e h =

2012 ad oggi) rispetto a quelle del periodo precedente (ottobre 2009-giugno 2012), pari ad S
1.037 milioni di euro.

Il fenomeno & in buona parte riconducibile alle nuove norme che regolano la durata degli
stati di emergenza (180 giorni prorogabili una sola volta per ulteriori 180 giorni) secondo una logica
di stretta correlazione degli interventi con gli eventi a presupposto dell’emergenza.

Il nuovo sistema € in questo modo regolato per favorire in tempi rapidi il subentro dell'am-
ministrazione pubblica competente in via ordinaria a gestire gli interventi.

Va da sé che il superamento di una politica centrata sull‘emergenza postula comunque e ne-
cessariamente una programmazione delle risorse destinate anche e soprattutto ad interventi strut-
turali che abbandonino la logica della frammentazione e della parcellizzazione delle risorse. Cio in
linea con quanto recentemente affermato dal Ministro dell’ambiente, secondo il quale “purtroppo,
guello che é stato programmato ed avviato é ancora parziale e frammentario: I'azione per la pre-

venzione del rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza del territori procede con difficolta e a

macchia di leopardo”™®.

La presente indagine della Corte ha evidenziato, infatti, che il sistema degli interventi di mi-
tigazione del rischio idrogeologico si muove, a tutt'oggi, in un contesto continuamente mutevole di
risorse finanziarie disponibili.

La programmazione delle risorse non si iscrive in un disegno strategico di opere strutturali,
ma risulta frammentata in una molteplicita di interventi che in parte sono conseguenziali a situazio-

ni emergenziali ed in parte lasciano supporre la preferenza per criteri di scelta basati prevalente-

40 v, Audizione del Ministro dell’Ambiente Galletti del 2 aprile 2014 presso la Commissione Ambiente della Camera dei depu-

tati.
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mente sulla concertazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti (Regioni, enti locali e Stato)
piuttosto che sugli esiti delle analisi del sistema di telerilevamento.

Lo scollamento della programmazione degli interventi rispetto alla perimetrazione delle aree
a rischio sembra confermato, d’altronde, anche dalle dimensioni contenute, in termini di risorse as-
segnate (inferiori a 500.000,00 euro), di una significativa parte degli interventi programmati, che
lasciano ipotizzare una tipologia di interventi non a carattere risolutivo.

I dati evidenziano che anche nella programmazione 2010 e anni successivi la quota degli in-
terventi compresi nella fascia di finanziamento inferiore a 500.000,00 euro & ancora significativa
(45 per cento), sia pure in netta flessione rispetto alla programmazione precedente in termini di in-
cidenza di risorse sul totale dei finanziamenti del periodo di programmazione (9 per cento a fronte
del 19 per cento delle risorse distribuite per la stessa fascia di finanziamento nel periodo di pro-
grammazione 1998-2008). al

IS

\

1l sistema di governance disegnato dal DL n. 195/2009, che ha previsto la possibilita ﬁ_’d«“
minare commissari straordinari delegati, ai sensi dell’art. 20 del DL n. 185/2008, al fine di fionteg-'

giare le situazioni a piu elevato rischio idrogeologico (art. 17, comma 1), non si & rivelato eiﬁc@ge

e

Se I'ampiezza dei poteri, nel modello prefigurato, trovava ratio “nelle particolari ragioni di ur
connesse alla necessita di intervenire nelle situazioni a pit elevato rischio idrogeologico e al fine
salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale”, occorre evi-
denziare che il modello praticato, al di la delle diversificazioni tra le specifiche realta regionali, solo
in limitati casi ha prodotto risultati sufficientemente coerenti con i presupposti di urgenza.

Da un‘analisi delle diverse soluzioni organizzative e gestionali adottate dai Commissari
contenuta nei Rapporti dell’Unita di verifica degli investimenti pubblici (UVER) con specifico rife-
rimento agli interventi compresi nella delibera CIPE n. 8/2012 (area del Mezzogiorno), & possibi-
le evidenziare differenziazioni significative nelle varie realta regionali non solo nella formalizza-
zione dei rapporti dei Commissari con le Regioni, ma soprattutto in termini di modalita organiz-
zative e gestionali delle strutture commissariali.

Dei 7 Commissari destinatari della delibera CIPE n. 8/2012, 3 operano in gestione diretta,
assumendo il ruolo di stazione appaltante mediante utilizzo comunque della piattaforma infor-
matica Invitalia per tutte le attivita inerenti le gare di appalto, mentre i restanti 4 operano in
gestione indiretta mediante avvalimento degli enti locali.

La sceita della gestione diretta ha effetti, poi, anche sui modelli organizzativi per I'utilizzo
del personale. Nel caso della Puglia e della Sicilia, il ricorso alle collaborazioni coordinate e con-
tinuative a titolo oneroso risulta infatti ampiamente piu aito rispetto alle altre gestioni commis-
sariali.

Da un‘analisi dello stato di attuazione della programmazione 1998-2008, oggetto di pre-
cedenti relazioni della Corte ed in particolare di quella approvata con delibera n. 5/2009, sulla base
dei dati rilevati alla data del 3 marzo 2015 nel sistema ReNDiS, risulta che a fronte di un finanzia-
mento complessivo di 2373 milioni di euro (per 3188 interventi) sono conclusi 2664 interventi per

un importo complessivo di 1.742 milioni di euro. Risultano, invece, in esecuzione 370 interventi per
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un importo di 402 milioni di euro ed ancora in progettazione 149 lavori per 222 milioni di euro,
mentre sono ancora da avviare 5 interventi per un importo di 6 milioni di euro. E” ancora alta la
quota degli interventi non conclusi (27 per cento in termini di risorse finanziarie). Differenziazioni di
rilievo risultano in particolare per la quota, in termini di risorse finanziarie, dei lavori conclusi, che
nel Centro-Nord & maggiore di quasi il 9 per cento rispetto all’area del Mezzogiorno, che registra
ancora una quota significativa, sempre in termini di risorse finanziarie, di interventi in fase di pro-
gettazione (13,78 per cento a fronte del 6,52 per cento dell’aera del Centro-Nord). Per alcune Re-
gioni, poi, € ancora a tutt'oggi alta la quota dei lavori non conclusi nonostante il lungo tempo tra-
scorso (Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana per una quota superiore al 30 per
cento, con punte di oltre il 50 per cento nel Veneto).

Per quanto attiene, invece, allo stato d‘attuazione relativo agli Accordi di programma (2010
ed anni successivi), sempre sulla base dei dati rilevati alla data del 3 marzo 2015 nel sistemq.ﬁé_ﬁ
DiS, risulta che a fronte di un finanziamento complessivo di 2.117 milioni di euro (per 16?,1|nter- .
venti) sono conclusi 317 interventi per un importo complessivo di 200 milioni di euro. Risq1fého-‘,_in’-—,a,e'»,
vece, in esecuzione 608 interventi per un importo di 787 milioni di euro ed ancora in prog‘;“;attzaz'idn ]
489 lavori per 766 milioni di euro, mentre sono ancora da avviare 207 interventi per un ih\;ﬁpor’tq'dp‘,
364 milioni di euro. Oltre il 53 per cento degli interventi, in termini di risorse finanziarie asségﬁfa?teb,;"
& ancora da avviare (17,19 per cento) ovvero in progettazione (36,19 per cento), mentre la quoxt;m/
dei lavori conclusi, sempre in termini di risorse finanziarie, & pari soltanto al 9,47 per cento. Risul-
tano in esecuzione il 37,15 per cento degli interventi. Differenziazioni di rilievo risultano in partico-
lare per la quota, in termini di risorse finanziarie, dei lavori in esecuzione, che nel Centro-Nord &
maggiore di oltre il 5 per cento rispetto all’area del Mezzogiorno (40,05 per cento contro il 34,70
per cento). Il Sud registra, poi, una quota, sempre in termini di risorse finanziarie, di quasi il 58 per
cento di interventi ancora da avviare o in fase di progettazione (rispettivamente il 19,18 per cento
ed il 38,53 per cento) a fronte di un omologo dato complessivo nel Centro-Nord pari a poco piu del
48 per cento (14,82 per cento per lavori ancora da avviare e 33,41 per cento per interventi in pro-
gettazione).

A fronte di un dato complessivo per le Regioni pari al 53,38 per cento, in termini di risorse
finanziarie assegnate, per lavori non ancora avviati o per interventi in progettazione, molte Regioni
registrano valori nettamente superiori alla media con punte dell’89,76 per cento in Campania, 88,10
per cento in Friuli-Venezia Giulia, 86,05 per cento in Calabria.

Con riferimento ai lavori ancora da avviare si registrano punte in alcuni casi superiori al 40
per cento, sempre in termini di risorse finanziarie assegnate, in Calabria con il 53,41 per cento, se-
guita dalla Valle d’Aosta con il 44,15 per cento.

Risultano in fase di progettazione per una guota nettamente superiore alla media nazionale
(36,19 per cento) gli interventi in Campania (88,06 per cento), Veneto (68,94 per cento), Friuli-
Venezia Giulia (68,22 per cento), Abruzzo (60,62 per cento).

Un‘analisi specifica & contenuta nei Rapporti intermedio e finale (dicembre 2013) dell'lUVER

sugli interventi compresi nella delibera CIPE n. 8/2012 e finanziati anche con il Fondo di sviluppo e
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coesione. Le analisi dell'UVER sono significative per la metodologia di indagine seguita e per alcune
criticita evidenziate. In particolare, vengono segnalate le seguenti criticita: (a) la mancanza di ap-
propriate linee guida iniziali che ha determinato una disomogeneita generalizzata in termini di orga-
nizzazione, formalizzazione dei rapporti con le Regioni ed attivita svolte dalle strutture commissaria-
li; (b) la mancanza, in taluni casi, di collaborazione e sinergia tra le strutture commissariali e le
amministrazioni regionali; (c) la mancata attivazione, da parte del MATTM, dell’'Assistenza tecnica
prevista al punto 5.4 della delibera CIPE n. 8/2012; (d) I'iniziale ritardo nell’attivitda dei Commissari
per l'incertezza sulla possibilita di emanare provvedimenti di esecuzione degli interventi sulla base
di soli atti di impegno da parte delle Regioni ed in assenza delle relative disponibilita di cassa; (e) il

ritardo nel trasferimento delle risorse regionali per effetto dei vincoli del patto di stabilita.

I ritardi sopra evidenziati sono in parte anche conseguenza di un non efficiente sistema di-*

controllo e monitoraggio, che non ha prodotto i risultati attesi. A

£oovn
La mancanza di un sistema sanzionatorio efficace a supporto dell'integrita del flusso informa-

tivo nella banca dati del’ISPRA ha prodotto risultati non sempre attendibili (dati non comifﬁ'i‘ca\ti, .

dati non aggiornati, ecc.).

“

Per altro verso, il Comitato di indirizzo, che avrebbe dovuto trovare un valido support'o;»y,iri‘-'

formativo nella banca dati, sembra essersi spesso limitato esclusivamente ad intervenire soltanto™

nei casi di rimodulazione degli interventi.

A cio deve aggiungersi la frammentazione del sistema di rilevamento dei dati, distribuito tra
pitl banche dati, in parte tra loro sovrapposte e non dialoganti: oltre il sistema ReNDiS opera analo-
go rilevamento la BDU - SGP, domiciliata presso il MEF (IGRUE), che effettua un pit ampio rileva-
mento di tutti gli investimenti pubblici finanziati in particolare dai fondi UE e dal FSC.

In sostanza, il MATTM dispone di un proprio sistema, il MEF ed il MISE di un altro pitt ampio
ed i Commissari e le Regioni utilizzano per la gestione operativa del programma data base spesso
non dialoganti tra loro e con le banche dati nazionali.

I ritardi nell’attuazione dei programmi e le criticita sopra evidenziate hanno determinato
I'adozione, con la delibera CIPE n. 14/2013, di pil stringenti regole per il rafforzamento della disci-
plina relativa all’attuazione, al monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC.

Nonostante le nuove regole, accompagnate da specifiche sanzioni, evidentemente non effica-
ci, le banche dati ISPRA e BDU non riportano a tutt’oggi dati sempre attendibili, come peraltro evi-
denziato dallo stesso Rapporto finale dell’lUVER, che segnala, tra I'altro, carenze nell’attivita di mo-
nitoraggio del programma (sistema SGP) confermate anche in sede di verifica in loco.

Restano irrisolte anche le problematiche relative all'integrazione dei sistemi di rilevamento
dei dati, sicché il MATTM ed il MEF continuano ad operare con distinte banche dati tra loro non dia-
loganti oltreché incomplete.

Con il DL 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono state
apportate modifiche all’art. 17, comma 1, del DL 195/2009, prevedendo, per un verso, la possibilita

di nominare Commissari straordinari anche i Presidenti o gli assessori all'ambiente delle Regioni in-
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teressate e per altro verso il subentro comunque ai Commissari dei Presidenti delle Regioni a decor-
rere dal 1° gennaio 2015.

Con il DL 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto competitivita), convertito con la legge 11 ago-
sto 2014, n. 116, é stata anticipata alla data di entrata in vigore del decreto-legge (25 giugno
2014) il subentro dei Presidenti delle Regioni ai Commissari straordinari (art. 10, comma 1).

Il modello di governance indicato nel suddetto decreto & successivamente confermato anche
nel decreto c.d. Shlocca Italia (art. 7 del D.L. 133/2014), convertito con legge n. 164 dell’l1l no-
vembre 2014.

I Presidenti regionali risultano, dunque, ora responsabili dell’attuazione di tutti gli interventi
sul territorio regionale, di quelli finanziati sia con risorse gia stanziate sia con quelle programmate
nel nuovo ciclo, con l'effetto di notevole semplificazione dei centri di competenza. _

La soluzione adottata, oltre a conseguire un risparmio di risorse in relazione al venire, meno
del compenso dei Commissari, appare idonea a superare situazioni di conflittualita taIvoItagffiﬁﬁ;)fte'
tra strutture commissariali e apparati regionali. é.? .

51
s -

Parallelamente & stato di recente dato impulso alla funzione di indirizzo e coordinamento del

Presidente del Consiglio dei ministri nella materia del dissesto idrogeologico mediante I’istituz'ibn_e,f:
con DPCM del 27 maggio 2014, di apposita struttura di missione diretta a garantire il necessario
coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in si-
curezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche.

La Struttura ha, infatti, la finalita di assicurare l'integrazione delle fasi relative alla program-
mazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di go-
verno, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro
soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale, ed il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse disponibili.

Secondo quanto comunicato in sede istruttoria, la Struttura di missione, di concerto con ii
MATTM, & impegnata nella messa a punto della nuova programmazione, orientata su due principali
linee di intervento: (a) la predisposizione di un Piano per le aree metropolitane avviato gia dal mese
di agosto 2014, teso ad individuare gli interventi ritenuti necessari per mitigare il rischio di esonda-
zione neile aree metropolitane, per il quale si prevede un investimento per oltre un miliardo di euro
(una prima tranche sara anticipata, come da delibera CIPE in corso di pubblicazione, da un Piano
Stralcio del valore di 600 milioni di euro per gli interventi cantierabili di maggiore urgenza); (b) la
predisposizione della nuova programmazione settennale correlata al nuovo ciclo del FSC 2014-
2020, attraverso un sistema di Accordi di Programma Quadro tra lo Stato e le singole Regioni, con
una governance che prevede i Presidenti delle Regioni come Commissari di Governo, che potra con-
tare su complessivi 7 miliardi di euro.

Con riferimento al nuovo ciclo di programmazione, la Struttura di missione, in adunanza, ha
precisato che la riforma delle Autorita di Bacino e la prevista trasformazione in Distretti Idrografici &
finalizzata, tra l'altro, a rafforzare il ruolo di tali Autorita come punto di riferimento per la ricerca e

lo studio tecnico e tecnologico nelle diverse sedi scientifiche interne ed esterne alla PA, in collabora-
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zione con I'ISPRA e quindi come Autorita di validazione delle progettazioni degli interventi contro il
rischio idrogeologico che vengono realizzati in sede regionale e locale.

E’ recente I'emanazione del DPCM del 24 febbraio 2015, in corso di registrazione alla Corte
dei conti, adottato ai sensi dell’art, 10, comma 11, del DL n. 91/2014, con il quale vengono indivi-
duati i criteri e le modalita per stabilire le priorita di attribuzione delle risorse agli interventi di miti-
gazione del rischio idrogeologico, che vengono distinti in tre categorie: (a) interventi ad efficacia
autonoma; (b) interventi complessi di area vasta; (c) interventi integrati di mitigazione del rischio
idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversita. Viene inoltre disciplinato il
procedimento di valutazione delle richieste di finanziamento, che viene strutturato in tre fasi (accer-
tamento dell’ammissibilita del finanziamento, classificazione delle richieste ammissibili, accertamen-
to della cantierabilita e cronoprogramma). Appaiono opportunamente valorizzati gli interventi di tipo
strutturale e la cantierabilitd dei progetti, attese le criticita rilevate nella fase di progettazion\e"dég_li
interventi in corso. -

In un quadro di indirizzo e coordinamento nella materia degli interventi per la mitigaiziqhe del

dissesto idrogeologico non possono non considerarsi anche i recenti sviluppi che hanno riguav'r"da-toila;;;;.‘

politica di coesione e sviluppo territoriale. Cio perché, come evidenziato nella ricognizione dé[qua
dro programmatico, il finanziamento degli accordi di programma & assicurato, in maniera prev;’Ién—:_.";
te, dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, sino ad oggi gestite dal Dipartimento dello Sviluppo

e Coesione del MISE. Con il DL 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, sono state infatti trasferite dal MISE alla Presidenza del Consiglio dei ministri

e all’Agenzia per la coesione territoriale, di nuova istituzione, le competenze in materia di politiche

di coesione (art. 10).

Tale complesso disegno di riforma non risulta, ad oggi, ancora del tutto portato a compimen-
to, giacché, pur essendo stato approvato lo statuto dell’Agenzia a luglio 2014 ed adottato il conse-
guente D.P.C.M. di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia delle risorse
umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Mini-
stero dello sviluppo economico a dicembre 2014, devono essere ancora espletate le procedure se-
lettive per 'effettiva assegnazione del personale destinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sicché sino a tutto il 2014, le relative competenze in materia di coesione territoriale sono
state esercitate dal Dipartimento dello Sviluppo e Coesione del MISE, in virtu del richiamo operato
dall’art. 10, comma 10, del DL n. 101, nonostante il nuovo regolamento di riorganizzazione del MI-
SE, entrato in vigore a febbraio 2014, avesse superato il modello dipartimentale.

Come osservato dalla Corte dei conti in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto ge-
nerale dello Stato per |'esercizio 2013, sarebbe stato opportuno al riguardo un maggior coordina-
mento tra i due processi di riordino (quello relativo alla riorganizzazione del MISE attraverso il nuo-
vo regolamento di organizzazione e quello conseguente all’art. 10 del DL n. 101/2013), al fine an-
che di evitare che le funzioni in materia di politiche di sviluppo e coesione, nelle more dell’effettiva
entrata in funzione dell’Agenzia ed in assenza di una norma transitoria, di natura regolamentare,

rimanessero in capo ad un Dipartimento del Ministero, soppresso in sede di riorganizzazione, che ha
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continuato ad operare sino ad oggi in virtu del solo richiamo operato dall’art. 10 del citato DL n.
101/2013.

In sintesi, le raccomandazioni che la Corte ritiene di formulare in relazione alie problemati-
che rilevate e che, in alcuni casi, vanno affrontate e risolte normativamente sono:

1. superamento di una politica centrata sull’emergenza che postula comunque e neces-
sariamente una programmazione delle risorse destinate anche e soprattutto ad inter-
venti strutturali che abbandonino la logica della frammentazione e della parcellizza-
zione delle risorse;

2. ridefinizione di una governance degli interventi, maggiormente semplificata e traspa-
rente, rispetto alla quale la soluzione adottata di individuare nei Presidenti delle Re-
gioni i Commissari di Governo per |'attuazione degli interventi rappresenta una pmﬁ?

misura idonea tra laltro a superare situazioni di conflittualita talvolta |nsofte"

strutture commissariali e apparati regionali;

3. riorganizzazione del sistema di controllo e monitoraggio degli interventl, cheﬁ;da a

/"‘

superare la frammentazione dell’attuale sistema di rilevamento dei dati, dlstrlbl’iut

@
pitl banche dati, in parte tra loro sovrapposte e non dialoganti, e sia invece |don‘%q ‘f’

“Thar.

garantire un flusso costante, tempestivo ed attendibile dei dati;

4. prosecuzione nell’azione di impulso alla funzione di indirizzo e coordinamento del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri nella materia de! dissesto idrogeologico, rispetto alla
quale va richiamata la recente istituzione di apposita Struttura di missione presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce una prima risposta alla necessita
di imprimere un’accelerazione nell’'attuazione degli interventi;

5. valutazione ~ in una logica comunque di compatibilita con il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica di breve e medio periodo - dell’opportunita di escludere dai vincoli
del patto di stabilita interno le spese sostenute dagli enti territoriali per interventi di
messa in sicurezza, manutenzione e consolidamento di territori esposti a eventi cala-
mitosi, nonché per interventi strutturali finalizzati ad agevolare la riduzione del rischio

sismico, idraulico e idrogeologico.
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ALLEGATO A)

AP Abruzzo 16/09/2010

Accordo di programma MATTM  Regione Abruzzo fina-
lizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

AP
06/02/2013

Primo atto integrativo all'accordo di programma finaliz-

integrativo Abruzzolzato alla programmazione e al finanziamento di inter-

venti urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio|

idrogeologico

04/12/2013

AP integrativo Abruzzo II

secondo atto integrativo all'accordo di programma fina-
lizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

AP Basilicata 14/12/2010

Accordo di programma MATTM Regione Basilicata fi-
nalizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

AP
14/06/2011

Atto integrativo all'accordo di programma del 14 di-

integrativo Basilicatalcembre 2010 finalizzato alla programmazione e al fi-

nanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mi-

tigazione del rischio idrogeologico

AP Calabria 25/11/2010

Accordo di programma MATTM Regione Calabria fina-
lizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

AP Campania 12/11/2010

Accordo di programma MATTM Regione Campania fi-
nalizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

AP
03/11/2010

Accordo di programma MATTM Regione Emilia Roma-

Emilia-Romagnalgna finalizzato alla programmazione e al finanziamento

di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico

AP integrativo Emilia

Romagna 04/05/2011

Atto integrativo all'accordo di programma finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idro-

geologico
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AP Friuli
31/01/2011

Accordo di programma MATTM  Regione Friuli Venezia

Venezia GiulialGiulia finalizzato alla programmazione e al finanzia-

mento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazio-

ne del rischio idrogeologico

Atto integrativo all'accordo di programma finalizzato

AP integrativo  Friuli- ] ) o
. alla programmazione e al finanziamento di interventi
Venezia Giulia ) o .
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idro-
14/07/2011

geologico

AP Lazio 15/07/2010

Accordo di programma MATTM  Regione Lazio finaliz-
zato alla programmazione e al finanziamento di inter-
venti urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio

idrogeologico

AP Liguria 16/09/2010

Accordo di programma MATTM  Regione Liguria fina-

terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

lizzato alla programmazione e al finanziamento di in-{ ¥

AP integrativo
04/12/2013

Primo atto integrativo all'accordo di programma finaliz-

Ligurialzato alla programmazione e al finanziamento di inter-

venti urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio)
idrogeologico

AP Lombardia 04/11/2010

Accordo di programma MATTM Regione Lombardia fi-
nalizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

19/05/2011

Atto integrativo all'accordo di programma finalizzato,

AP integrativo Lombardialalla programmazione e al finanziamento di interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idro-
geologico

AP Marche 25/11/2010

Accordo di programma MATTM - Regione Marche fina-
lizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

AP Molise 02/05/2011

Accordo di programma MATTM Regione Molise finaliz-
zato alla programmazione e al finanziamento di inter-
venti urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio]
idrogeologico

AP Piemonte 17/11/2010

Accordo di programma MATTM - Regione Piemonte fi-

nalizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
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terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

06/05/2011

Atto integrativo all'accordo di programma finalizzato

AP integrativo Piemontelalla programmazione e al finanziamento di interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idro-

geologico

AP Puglia 24/11/2010

Accordo di programma MATTM Regione Puglia finaliz-
zato alla programmazione e al finanziamento di inter-
venti urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio

idrogeologico

AP Sardegna 23/12/2010

Accordo di programma MATTM Regione Sardegna fi-
nalizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

04/09/2013

Primo atto integrativo all'accordo di programma del 23

AP integrativo Sardegnaldicembre 2010 finalizzato alla programmazione e al fi-

nanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mi-

tigazione del rischio idrogeologico

03/12/2013

Secondo atto integrativo all'accordo di programma del

AP integrativo Sardegna I1{23 dicembre 2010 finalizzato alla programmazione e al

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la

mitigazione del rischio idrogeologico

AP Sicilia 30/03/2010

Accordo di programma MATTM Regione Siciliana fina-
lizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

03/05/2011

Atto integrativo all'accordo di programma del 30 marzo

AP integrativo Sicilia|l2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamen-

to di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico

AP Toscana 03/11/2010

Accordo di programma MATTM Regione Toscana fina-
lizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

03/08/2011

Atto integrativo all'accordo di programma finalizzato

AP integrativo Toscanalalla programmazione e al finanziamento di interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idro-
geologico
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Secondo Atto integrativo all'accordo di programma fi-

AP integrativo Toscana Il|nalizzato alla programmazione e al finanziamento di in-

09/11/2012

terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

AP Umbria 03/11/2010

Accordo di programma MATTM Regione Umbria fina-
lizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico

AP  integrativo

Atto integrativo all'accordo di programma finalizzato

Umbrialalla programmazione e al finanziamento di interventi

14/07/2011 urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idro-
geologico
Accordo di programma MATTM - Regione Valle d "Aosta
AP Valle d "Aostalfinalizzato alla programmazione e al finanziamento di
21/12/2010 interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-
schio idrogeologico
Atto integrativo all'accordo di programma finalizzato
AP integrativo Vallelalla programmazione e al finanziamento di interventi

d "Aosta 19/07/2011

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idro-

geologico

AP Veneto 23/12/2010

Accordo di programma MATTM Regione Veneto fina-
lizzato alla programmazione e al finanziamento di in-

terventi urgenti e prioritari per la mitigazione

AP  integrativo
10/11/2011

Atto integrativo ali'accordo di programma del 23 di-

Venetolcembre 2010 finalizzato alla programmazione e al fi-

nanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mi-

tigazione del rischio idrogeologico
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ALLEGATO B) RAPPORTO FINALE UVER - Elenco interventi per Regione, fase procedurale, data OGV (dati in milioni di euro})

Basilicata
Fase Stato OGV
iD intervente Costo Ass. FSC | Stazione appaltante attualmente in Data OGV (dichiarazione Tipo verifica
corsa Commissari}
v i sitemuaoneidropeotogica ded [Enti locali in Esecuzone Presso Regione
ersanle in sx idraulica - Comune di 0,8 0,0 favvalimento del lavori 201112012 Conscauita ed inloco
Tricarico - MT [Commissario
[ awvort di ripristino cRiciosie idrtica- i Tocals in
2 [Comune di Bemalda - MT 0,1 0,0 javvalimento-del Funzionalita 17/2/2012 Conseguita
o issatia
[ arvori di ipeistino officiosita idraulica - nti locali in Esecuzione
Comune di Bemalda - Pisticci - MT 0,5 0,0 [avvalimento del tavori 18/5/2012 Conseguita
C issario
[Rione Sassi, Lavor & disgaggio di bloc-
i i i s ot |
I iadonna deiris, vico Solitacio ¢ via 03 0.0fznalimario tavori 252003 | Comsoguita
[Madonna delle Virt". - Comune di Mate-
jra - MT
iConsalidamento € messa in sicurezza [Ent locali m
e “fD‘m: d"g"gﬁﬁ‘{.’m 07 0,0 mﬁd E‘fz:“” 412013 Conseguita
[Lavori di npristino officicsith idravlica - JEiniti {ocali in Affidamento
& [Comune di Nova Siri - MT 0,2 0,0 {avvalimento del lavor 15772013 Conseguita
Commissario
Interventi di mitigazione del fenomeno di [Enti locali n
7 ferosione costiera del metapontino 0,3 0,0 javvalimento del Funzionalita 1892012 Conseguita
ICormume di Bemalda - MT ICommissario
[Intervento di messa in sicurezza, {Enti locali in
s jconsolidamento e sisternazione 02 0.0 favvalimento del Esecuzione o102 Cons
drogeologica del Fosso Bordazzo - - -0l Commissario lavari eguita
IComune di Pomarico - MT
Pulizia, eliminazione di vegetazione in
falveo, eliminazione di materiale alhsvio- Enti locali m Esecurione
9 [nale ¢ ripristino arginaturc - Comurie di 0,5 0,0 |avvalimentodel [ 14/1272012 Conseguita
Racino del Fume Agri -MT Cormmissano
Lavon di ripristino officiosita idraulica [Enti locali in Affidamento
10] - Comune di Provincia di Matern - MT 0.3 0,0 [avvaliment del lavori 252013 Conseguita
(Commissario
Sistemazione idrogeologica - Comune [Enti locali n Affidamento Conseguibile
11| diFemandina, Salandra, Calciano - MT 0,2 0,0 favvalimenta del lavon entro
[Commissario 31/12/2013
Lavor di nipristino officiosita [Einti locali n
ksistemazione idraulica - Comune di fanvvatirnento del Affidamentc .
12 R otonudella ¢ Tursi - Bagino del Fiume 0.2 90l commissario lavari 182013 | Conseguita
Sinni -MT
Ripostino  stradacomunale  denominatz Hnti locali in Esecuzione
13 | "Fosso Martelli" - Comune di Irsina- M 0.2 0,2 javalimento del lavon 24/6/2013 Conseguita
L OmmmIssano
| avort di sistamazione idrogeologica- [Enti Tocali in
1 4jComune di Trecchina - PZ 0,2 0,2 javvalimento del Funzionalita 1122012 Conseguita
[Commissario
Interventi di mitigazione del fenomeno di [Ena locali n Fsecurione PressoRegione
15 ferosione costiera del metapontino - 2,7 2,7 javvalimento del lavori. 184372013 Conseguita ed inloco
[Comune di Bernalda -MT (Commissario
Lavor di oonsolidimento strada Comunale Enti locali in Affidamernto Conseguibile
16 JAlvanello S. Marco - Comune di Tricarico - 0,4 0,4 [avvalimento del lavon entro
e Commissario 31/12/2013
[Consolidamento zona N.O. Latronico [Finti locali in
jcentro - Fabbricato pericolante viaMon- avvalimento del Esecuzione
17 teglan)a-Cmmmeg'e]xjanmﬁw-PZ 0,2 0.2 (Commissaria Tavori 352013 Consegurta
[Sistemazione idravlica del Torrents Ba-
sentello e suoi affiuenti in sinistra idrati- [Enti locak in Progettazione Conseguibile
18 fcaamonte defla S S. 655 Bradanica - Cormune 03 0,3 favvalimento del tivit entro
i Genzano di Lucania - PZ [Commissario 311122013
Consolidamento blocchi rocciosi in zonia [Enti focali in Esecuzione
19 fupa - Comume di Sant Angelo Lc Fratic - 0.1 0,1 |avvalimento del lavori 10772013 Conseguita
[P7Z, (Commissario
Lavort di sitemazione idrgeokogica- Enti locali in Progettazione Conseguibile
20 fComune di Meifi -PZ 0,4 0,4 favvalimento del esecutiva onlro
Commissario 30/06/2014
[Lavori di ripristino dell'officosita - Conmunc [Fnti locali in Fsecuzione
21 di Palazzo San Gervasic - PZ 0,1 0,1 javvalimento del lavori 21/6/2013 Conseguita
(Commissario
[Lavor di sstemasdone idraulica Fiumara Enti locali in Progettazione Conseguibile
22 jOtanto - Conmmune di Mefi - PZ 0,5 0,5 favvalimento del esecutiva entro
[Commissario 31/12/2013
Il avon di Ripristino officosita - Conmmne di [Cnti locali in Affidamento
23 {Vaglio-PZ 03 0,3 favvalimentordel lavor 24/6/2013 Conseguita
}Commissario




Basilicata

oy

Fase Stato OGV
D Intervento Caosto Ass, FSC pp: in Data OGV (dichiarazione Tipo verifica
80150 Commissari)
[Lavon di sistemazione idraulica - Comu- [Enti locali n Progellagonc Conseguibile
24 e di Chiaromorite - PZ 0,2 0,2 favvalimento del csecutiva entro
Commissario 31/12/2013
[Lavori di messa In sicurczza castone [Enti locali in
25 froccioso amonte §8.585 allaliczza del km 0,1 0,1 javvalimerto del Funzionalita 13772012 Conseguita
9600 - Comure i Treechina - P2, Commissario
IConsolidamento loc. Spinamara - Comu- [Enti locali in Allidamento Conseguibile
26 e di Avigliano - PZ 0,5 0,5 favvalimento del lavor entro
Commissario 311222013
{Opernc di contenimento e mitigazione del lnti locali in Affidamento Conseguibile
27 frischio idirogeologico - Commume di 0,2 0,2 favvalimento del lavori entro
[Castelmezzano - PZ, Commissario 31/12/2013
i urgenti per la ricuzione del Enti locali in
rischio lavvalimento del Esecuzione
28 b roeologico dd Comune d Grotole - 0.3 03 e ommissatio lavon 272013 Conscguita
Comune di Grottole - MT
L avoir di sistermazione idrogeologica - Enti locali n Esecuzione
29 fComune di Lauria - PZ 0,5 0,5 pvvalimento del Taveri 10462013 Conseguita
Commissario
IMitigazione rischio  idrogeologico Fnts locali in Progettazione Conseguibile
30 Jiproposta ministeniale) - Corune di 04 0,4 favvatimento del esecutiva entro
Oliveto [ ucano - MT ICommissario 31122013
[Lavont di consolidamento del centro [Entt locali in
abitato nelle localita Via Convento e javvalimertio del Lsecuzione .
31 (Torrerte Braide) - Comune di 0.3 0.3 Commissario lavon 312013 Conseguita
iduzione nischio idrogealogico - Camu- [Enti locali in Esecuzione
32 fne di Picerno - PZ 0.4 0,4 avvalimento del lavori 23/8/2013 Conseguita
ICommissario
[Lavar di consolicamento a valle della [Enti locali in Affidamento Conscguibile
33 [SP.5 - Comune di Pignola - PZ 0,4 0,4 favvalimento del lavori entro
Commmissario 3111222013
I avori di sistemazione idrogeologica - [Cnti Jocali in Aflidarmento Data prevista
34 §Comune di Potenza - PZ 0.5 0,5 favvalimento del lavori non disponibile
ICommissario
[Consolidamento e messa in sicurezza [Cnti locali in Conseguibile
del avvalimento del Affidamento entro
35 jratto di strada d va Aspromonts 02 0.2 keommssano lavori 3171272013
sotfostante ooy Jadbekdi ded  centroy
[Intervento di consolidamento e siste- [Enti locali in Esecuziane
36 fmarione idrogeologica - Comune di San 04 0,4 javvalimento del lavort 21/1/2013 Conseguita
[Fele -PZ [Commussario
[Lavori di riassetto temitoriale a nischio [Enti localt in
lidrogeologico zona "carmpo Sportivo vico krvvalimento del Esecuzione . i
37 Ipiaz- Comune di $on Mauro Forte - MT 04 04 commissario tavod 26672013 | Conscguita
“avorl di riassetto territoriale  a rischiof [Enti Tocali in
idrogeologico "localita Garamme"  1° lavvalimento del Esecuzione
3% éu'“glgcio. ~g1 Comung di San Mauro Forte - 04 04 Cormmissario lavor SA2013 Consegutta
IMT
Intervento urzente per tavor di sistema-
[riane, messa in sicurezza e fsanamento del [Enti locali in Propettazione Conscguibile
39 Joostone in localit Poscara - Comune di 0.6 0,6 favvalimento del B . entro
[Sant Angelo Le Fratte - PZ [Commissario 30062014
|Lavori di sisternazione idrogeologica~ [Enti locali m Fsceuzione
40 §Comune di Tito - PZ 0,4 0,4 |avvalimento del lavori 27/8/2012 Conseguita
Commissario
Lavon di nschio idrogeologico in Loc. [inti localt in Affidamento Conscguibile
41 JSelee - Comune di Tolve - PZ 0,4 0,4 favvalimento del lavon entro
[Commissario 31/12/2013
Risanamento e sistemazione idraulica a fEnti locali in Affidamento Conseguibile
42 fsalvaguardia del centro storico - Comu- 0.4 0.4 favvalimento del lavon entro
Ine di Venosa - PZ [Commissario 31/12/2013
[Consolidamento versante 4 monde ¢ a valle [Enti locali in Affidamento Conseguibile
43 [strada comunale - Comune dil Viggianedlo - 0.3 0,3 favvalimento del lavori entro
PZ KCommmissano 31122013
[ avon di completamento della [Enti locali in Escauwdone
44 faistermazione del fosso Mutlini- Golfo - 0.4 0,4 favvalimento del lavori 187772013 Conseguita
[Comunc di Grassano - M/ Conmissario
_avon di mitigazione rischio idrogeo- {Cnt locali in
logico: intervento di regimentazione fvvalimento ded Esceuzone
45 f ricn i veert -Cormunedh 021 %2 commissrio Tavori 2BO13 | Conseguita
IMigfionico - MT
[Lavori di consolidarmento in C.da Campo bt locali in Progettazione Conseguibile
46 |di Giorgio - Comune di Pignola - PZ 0,2 0,2 jpvvalimento del esceutiva cntro
ICommissario 31/12/2013
Intervento urgente di consolidamento ¢ [Enti locali in Affidamento
47 fmessa in sicurezza dell'area Centro Abi- 0,5 0,5 javvalimento del Tavori 19072013 Conseguita Presso regione
flato - Comune di Colobraro - MT [Cornmissario




Basilicata

Fase Stato OGV
D intervento Costo Ass. FSC | Stazione appaltante attualmente in Data OGV {dichiarazione Tipa verifica
corso COMSHH)
| avoir di messa in SICUrezza costone o locali in Affidamento
48 [roccioso amonte eavalle dellaS S, 18- 0,7 0,7 favvalimento del lavori 3/49/2013 Conscguita | Presso regione
Comune di Maratea - PZ Commissarics
Tliminazione condiaon di aschio - Enti locali in Progettazione Conseguibile
49 Comune di Montalbano Jonico - MT 02 0,2 javvalimento del csecutiva entra
Cormmissaric 30/06/2014
[Lavon di mitigazions nschio
idrogcologico: intervento di consoli- . . L
5 (dvero eregimentazionsidrasic de ) gl loclin Progettazione Consegabile
versante di Fosso La Salsa e Fosso Con- : > L esecutiva
cezione - Comune di Distioci - MT Commissario 30/06/2014
Laveon di sistermuzions idrogeologica - IEnt locali in Progettazione Conscguibile
51 [Comune di Rapore - PZ, 0.2 0,2 favvdlimentodd esecutiva entro
Commissario 30/06/2014
Consolidamento del centro abilato di Entt locali in Affidamertto
52 | Slandra - Zona Calvario - Cormune di 0,1 0,1 javvalimento del lavor 20/7/2013 Conseguita
Salandra - MT Commissario
Lavori di riduzone del rischio idrogeolo-
igico esistente nell'abitato del comune di [Enti locali in
53 |S.Giorgio Lucan, zna Timpa ~Comune di 04 0,4 favvalimentn del lavon 19/62013 Conseguita
San Giorgio | ucano - MT ICommpssario
Consolidamento dellabitao di Tuo del iEnti locah in Affidamento
34 [Capoluogo - Comune di Tito - P2 04 0,4 favvatimento del lavori 2/10/2013
Commissario
[Consolidermento abrtato e risanamertto Enti locali in Fsecuzione
55 [dissesto 1drogeologico dollabitalo 0,5 0,5 |avvalimento ded lavori 18/672013 Conseguita
Comune di Vagho - PZ “ommissario
Consolidamento ¢ difesa ambientale  1° Enti locali in Affidamento
56 [Strakcio - zona a Valle Glinni ~ Comune di 0.2 0,2 |avvalimento del lavori 241712013 Conscguita
\A«xrmm- Pz [Commissario
[Sistemezione idrogentogica zona a valle [Enti locali m Progettazione Conseguibile
57 [Villa Commmale-Viale della Vitworia - 03 0,3 jpvvalimento del esecutiva entro
Connne di Avighno -PZ [Commissario 311272013
Iterverto di messa insicumezza i alouni Enti locali in Esecuzione
58 |versanti - Comune di Buragiano - P, 0.3 0,3 fevvalimernto del tavor /62013 Conseguita
[Commissario
Lavon di consolidamento del Versante Est [Enti locali in Hseourione
59 [Plesso Scolastico Via Garxihi - Comune df 0,3 0,3 [avvalimento del lavori 872013 Conseguita
Bella-PZ [Cormmissaxic
(Consolidarnento e sistemazione idraulico ti Jocali Affidamento
6() [forestate - Comune di Gallichio - PZ 03 0,3 favvaimentodel lavori 3172013 Conseguita
[Commissario
&l sslemanone  doulica g Enti locali n Fsecuzione
61 hissgomanra  alveo - Conue  dij 03 0,3 javvalimento del lavon 191072012 Conscguita
Ai ilo - P/, ICommssario
Consolidamento e difesa ambientale - Bt locali m Aflidamento
62 [Comune di Maschito - PZ 0,4 0,4 [avvalimento del lavor 3/9/2013 Conscguita
ICommissario
Messa in sicurezza dal rischio idraulico nti locali in
idelte aree del centro storico del vl
63 iMoo oo, Corrarei 04 0.4 M““’”‘“’f Am]ji‘;’f“" 1392013 | Conseguita
Aontalbano Jonico - MT
Lavori di consolidamento ¢ recupero uba- Ent locali in
bttt |yttt | | | o
PZ
dimmazone condizont i nschiog [Ent: locali in Progettazione Conseguibile
65 |idrogeologico nel centro stotico - Conmme 0,5 0,5 [avvalimento del esecutiva entro
di Nova Siri - MT Commissario 30/06/2014
Mitigazione nschio idrogeologico - Entt locali in Affidamento Conscguibile
66 [Comune di Oppido Lucano - PZ 02 0,2 favvalimento del lavori entro
IComimissario 3171272013
I avon di consolidamento loc, San Pietro - Hnti locali in Affidamento
67 [Comume di Ripacandida - PZ, 0,2 0,2 favvatimento del lavori 27/R2013 Conseguita
ICormmissario
ILavori di consolidamento - Comune: & Enti locali n Affidamente
68 [Rivello-PZ 04 0,4 [avvalimento del Tavori 31772013 Comseguita
Lommissano
[Complatamento consalidamento loc. San Cnti locali in Esecuzione
69 [Giovanni - Comune di San Martino dAgri - 03 0,3 |avvalimento del lavori 1071122012 Conseguita
PZ Commissario
Completamento Lavori di mitigazions de 1nti locali in
rischio idrogeologico in Rione Mauro lavvalimento del Esecuzione
70 ks d;?gswkﬁmem_m 02 0.2, o lavon 3462013 Conseguita
Mitigazione rischio idrogeologico - Enti localt in Affidamento
71 [Comune di Sarcoru - PZ 02 02 avvallmelx)dd lavoni 4672013 Conseguita
Ot s 1O




Basilicata

Fase Stato OGV
[r] intervento Costo Ass, FSC | St 1 in Data QGV {dichiarazione Tipo verifica
GOrso Commissari)
Regimazione acque superficiali - Cormu- [Fnti locali in Progettazione Data prevista
72 e di Terranova di Pollino - PZ 0,1 0,1 javvalimento del csecutiva non disponibile
ICommissario
Riduzione rischio idrogeologico « Comu- [Enti locali in /
73 fpe di Trivigno - P/, 0,4 0,4 favvalimento ded lavori 29772013 Conseguita
N .
Lavon di mitigazione rischio idrogeologion Ent focali m Affidamento
74 Inel centro abitato - Comune di Valsini - 0.4 0.4 favvalimento det lavori 3/5/2013 Conseguita
MT Commissario
Lavon di sistemazione idrogeologica - <nt1 locali in Progettazione Conseguibile
75 | Comune di Castelluceio Inferiore - PZ. 2.0 2,0 favvalimento del esecutiva entro Presso regione
ICommissario 311122013
IConsolidamento frana e ripristino sede: [Enti local m Progettazione Data prevista
76 [Fradale - Comune di Molitemo - PZ 0,5 0,5 [pvvalinento del preliminare non disponibile | Presso regione
Commissario
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Fase Stato OGV
D Intervento Costo Ass. FSC | Stazione appaltante attualmente in Data QGV {dichiarazione Tipo verifica
corso Commissari)
(nferventt dhgonsolicamento n foc. jCormmissano Esecuzione Presso Regione
77 Berricelle nel contune di Aeri (CS) 1,5 0,0 [Staordinanio lavor 61272012 Conseguita ed inloco
[Delegato
Interventi di messa in sicurczsa del [Commissario Esecuzione
78 eostone sotiostante centro storico nel 0,6 0,0 [Straordinario lavorn 135/2012 Conseguita
comune di Santa Severina (1(R) [Delegato
& consohidamento n Vial [Commissaric Esecuzone
79 e Via dda Regpubblica nll 0,6 0,0 [Straordinario Tavari 29/8/2012 Conseguita
conmume di Finmo (CS) [Deiegato
Interventi di mitigazione del nschio di Cotnmissario Progettazione Conseguibike
80 [frana nell'abitato di Natile Nuovo nel 0,6 0,0 [Straordinario definitiva 101172014 entro
cormung di Carert (RC) Delegato 30106/2014
Interveniti i mitigazione del nschio in Commussano Esecuzone
81 [llocatitd Malavicina nel comune di 1.1 0,0 [Straordinario tavori 22/3/2013 Conseguita
Zumpano (CS) [Delegato
Irververt di rmitigazione del rischoo in Commissario Esccuzione
82 llocalits Mennavence nel connmne di 0.9 0,0 [Stracwdinario lavon 3/5/2013 Conseguita
Zumpano (CS) [Delegato
Tntcrventi di mitigazione del nschio nella OMMISSATOo Progettazone Conseguibile
83 [frazione Vico di Aprighiano o comune di 1,4 0,0 Straordinario preliminare 15/572014 cntro
Aprigliano (CS) [Deleyato 300062014
\deguamento e completamento di [Commissario Conscguibile
a1 Ewmm&mu@mmm 07 0.0 Straordinario Roggta.uzwne 3132014 entra
iminoro nel comune di Oppido Ma- | Delegato preliminare 30/06/2014
merting (RC)
Completamentodegli intervent: di Commissario
sistermazione idraulica lungo il Fiume Straordinerio Esecuzione . . Presso Regione
85 [Tncrto ndtcormme i Romano/ Crosin 1.3 00 fetegaio lavori /12013 Conseguita | 1020
()]
Interventi di mitigazione del rischio di COMETISSAno Fsecuzione
86 [frana in loc. Monticeilo nel comune di 0,8 0,0 {Straordinario Tavon 3/5/2013 Conseguita
IScalea (CS) [Pelegato
Interventi di consolidamento nel centro Commissario Progettazione Conscguibile
87 [abitato nel comune di San Nicola dell'Alto 0,6 0,0 Ptraordinario esecutiva 30122013 entro
1R) IDclcgato 317122013
Intervent: di mitigazione del rischio di Commissano Conseguibile
e ¢ di messa in sicurezza dellalocalith Straordinario Progettuziont entro
88 ! liveto nef comune di Monasierace (RC) 0.8 00 Detegato prefiminare 1552014 | 33062014
Mnterventi integrativi di mitigazione del [Commissano Conseguibile
rischio idrogeologico incombente sul Straondinario Progettazione entro
8 iceniro abitato nel comune di Maierato 0.7 00 Delegato preliminare L¥/5/2014 3060672014
(VV)
Trtcrventi di consolidamento ¢ di miti- Commmissario Conseguibile
00 gazione del rischio & franand centro abita- 10 0.0 [Straordinario Progettazione 3032014 entm
10 - bivio Pedadace nel comune di Tiriolo ’ * Delegrato preliminare 30/06/2014
CZ)
Interventi integrativi di mitigazione del [Commissariy Progettazione Conseguibile
91 |rischio di frama nel ceniro storico, Loe. 0.6 0,0 [Straordinario preliminarc 15/5/2014 entro
Costieranel cormme di Curinga (CZ) [Delegato 30/06/2014
Inicrventi di ripristino delle seziom di
deflusso ¢ della fimzionalita delle opere Cormmissanio Progettazione Conseguibile
92 fidrauliche nei oorsi dacqua minon nella 2,0 0,0 [Straordinario finitiva 31/1/2014 entro Presso regione
Provinda di Crotone nel comune di van [Delegato 30/06/2014
(1(R)
Toterventi di consolidamento del Cammmusano Progettazione Conseguibile
93 |movimento franoso inlocalitd Fuochi - 25 0,0 [Straordinaric prelimmnare 28/2/2014 entro
Balzata nel comune di Rogliano (CS) Dclegaio 3000672014
Interventi itegrativi di mifigazione del ICommissario Progettazione Conseguibile
94 [nschio di frana nel centro storico nel 0.6 0,0 Straordinario preliminarc 28/2/2014 entro
comune di Tortora (CS) [Delegato 3000672014
Interventi di sistemazione idraulica dci ICommussario Progettazione Conseguibile
95 [Fossi Valeo I e IT nel bacino del Fosso Pia 1,0 0,0 [Straordinario preliminare 28/2/2014 entro
| .upia nel comune di Falerna (CZ) [Delegato 30/06/2014
Interventi di sistemazionte idraulica dei K Commissano Conseguibile
DBacini dei Valloni Sciabica, Chioccia Straordinario Progettazione entra
96 compresa V. Monacella) e Marevitano 0.8 00 | Delegato diﬁnitiva 2822014 30/06/2014
nel comune di Nocera Terinese (CZ)
Tnierventi di npristing delle sezioni di Conmmussano Conseguibile
97deﬂusoedd1aﬁmzimaliﬁdc1leupae 20 loﬁmdinario Progettazione L5/52014 emro
idrautiche nei corsi dacqua miinor nella : * Delegato preliminarc 30062014
Provincia di Vibo Valentia
Interventi di sistemazione idravtica ungo (Commissario Progettazione Conseguibiie
98 [it Torrenie Budello nel comune di Gioia 5 4,5 [Straordinario definitiva 3032014 entro Presso regione
Tauro (RC) [Delegato 3070672014
Irterventi di mitigazione del rischio di ICommissario Progettazione Conseguibile
09 [frana ncll'abitato di Masella nel Lo 1,0 [Stracrdinario preliminare 30/6/2014 entro
leamune di Montebello Tonico (RC) Togato 30062014
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Fase Stato OGV
D Intervento Costo | Ass.FSC|Stazione appaltante attualmente in Data OGV (dichiarazione | Tipe verifica
corso Commissari}
Interventi di mitigazione del rischio di
ffrana nel centro abitato, nelle frazioni & Comnssano Progettazione Conseguibile
100flungo le infrastrutture essenziali di 2,5 2,5 [Straordinario gl X 20/4/2014 eniro Presso regione
collegamento nel comane di Gimiglizno [Delegato preliminare 300062014
CZ)
Interventi di mitigazione del nischio di [Commussano Conseguibile
iffana e di messa in sicurezza del centro [Straordinario entro
108 srbano e delle infrastrutture steategiche 21 2! Detegato W03 1 31190014
el comune di Catanzaro (CZ)
Interventi di consolidamento nell'area di [Commissario Progettazione Conseguibile
102]Via Cancello Rasso e dell' Autostello nel 2,0 2,0 [Stracrdinario definitiva 30/1/2014 entro Presso regione
cormune di Vibo Valentia (VV) Delegato 30/06/2014
lirterventi di mitigazione del rischio di Commmssano Conseguibile
della zna Nord della frazione [Straordinario Progettazione entro
mFgﬁm nel comune di Vibo Valentia 1.0 L9 D etegao aefintien 2827204 | 30060014
(VV)
[Interventi di mitigazione del rischio di
frana e di messa in sicurezza del centro Commussario Progettazione Conseguibile
104iabitato ¢ dei versanti della strada regionale 12 1,2 [Straordinario refirm 15/5/2014 entro
'Lungovalle Abatemarco” nel comune di IDlegato preliminar 3000672014
[Verbicaro (CS)
iInterventi di sisternazione idraulica e dei r
rersanti a monte defla SS 177 e nella ICommussano Progettazione Conseguibile Fa 7
105{F razione Destro(Vallone Tnmacolata) nel 1,0 1,0 [Straordinario defmitiva 28/2/2014 entro S
comune di Longobucco (CS) [Delegato 30/06/2014
interventi di consolidamento e di miti-
Igazione del rischio di franane centro abita- [Commissario Progetiazionc Conseguibile
106}t - Via Nesci Talotta, Via Risorgimen- 0.8 0,8 [Straordinaric itiva 28/2/2014 entro
to nel comune di Soveria Simeri (CZ) Delegato 30/06/2014
[lrterventi di mitigazone del rischio nelia
Mfazione Donnici e in loe. Cozzo San [Compmssano Progettazione Conseguibile
107|Lorenzo, completamento deghi interven- 2.0 2,0 [Straordinario relirninz 3006/2014 erro
i dimessa in sianezzadi loc Mussaondl Delegato prefiminare 3000672014 .
comune di Cosenza (CS)
Interventi di messa in sicurezza del [Commussario Progettazione Conseguibile
1081Santuanio di SantUmile nel comune di ] 1,1 [Straordinario definitiva 107122014 entro Presso regione
[Bisignana (CS) [Delegato 30/06/2014
Ripostino della officiosita idraukica del ICommussano Progettazone Conseguibile
109{Tomente S. Anna a monte della SS 522 1,5 1,5 [Straordinario preliminare 30/6/2014 entro
Inel comune di Vibo Valentia (VV) [Delegata 30/06/2014
[Ripristine delta officiosita idraulica a Commmissario Conseguibile
Imonte della Vanante alla SS 522 Bmd.lrmo Progettazione entro
1100 Aronucei € afffuents) ndl comune di 19 1.9 Delegato preliminare 30672014 | 3062014
iVibo Valentia (VV)
[Ripnstro ~ della officiosita idraulica ilel Commissatio Caonseguibile
lllTorreneTrainin_a_montedel]aSPn“ 1 10 lo%mdsmm Progettazione 30062014 entro
KTorrente Candrilli) nel comune di Vibo > >~ [Delegato preliminare 30/06/2014
[Valentia (VV)
Ripristmo della officiosita idraulica del Commissaric Progettazione Conseguibile
1 12fF osso Tomarchiello o Libanio nel comune 1,9 1,9 Straordinario preliminare 30612014 entro
d1 Vibo Valentia (VV) [Delegato 30/06/2014
Interventi di mitigazione del rischio nelle X Consegubile
113jcontrade Cretarossa € Fria nel comune di 0,5 Q.5 Pﬁaoxdinario 3(y4/2014 entro
Bisignano (CS) IDelegato 30/06/2014
Interverti i mitigazione del rischio nella KCommussano Conseguibile
[Frazionc San Biase e nelle localita Straordmanio Progettazione entro
1HlSalinelle - Vardano net cormune i Fiu- 12 L2 IDdtegato pﬁliminare 28272004 | 30062014
mefreddo Bruzio (CS)
lntervent1 di mitigazione del rischio di Comimissario Conseguibile
115fmml nel centro storico e nella Frazione is Ls Straordinario Progettazione 15/50014 entro
[Pittarella nel cornune di Pedivigliano (CS) > >~ [Delegato preliminare 30/06/2014
[Interventi dh sistemazione idraulica e del [Commissario Progettazione Conseguibile
1 16jversanti det corsi d'acqua all'interno 0,9 0,9 [Strordinario definitiva 2822014 entro
dell'abitato nel comune di Paola (CS) Delegato 30/06/2014
frterventi di sistemazione idraulica e dei [Commussarnio Conseguibile
ersanti dei corsi d'acqua all'interno [Straordinario Progettazione entro
117 eilabitoto nel comune di Parghelia 0.9 0.2 Detegato pmglmnam I5/52014 1 30062014
VvV
Interverti di si none idraulica e dei [Commussano Progeltaaone Conseguibile
1 18]versanti dei corsi d'acqua all'imterno 0,7 0,7 [Straordinario definitiva 28/2/2014 entro
idellabitato nef comune di Tropea (VV) [Delogato 3010672014
[Intcrvent: di sisternazione idraulica e de1 Comnussano Conscguibile
ersanti dei corsi d'acqua all'inteno [Straordinario Progettazione entro
19 jeitabitato nel comune di Zambrone (VV) 0.9 92 Inclegato definitiva 8272014 30060014
[Intervent: di sistemazione  de1 versanti| y Progettazione Conseguibile
120jponte Burmaria, loc. Saracino e Ponte 0,7 0,7 PStraordinario preliminare 15/5/2014 entro
P18 nel cormme di Drapia (VV) legato 30/06/2014
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CS)

Fase Stato OGV
D Intervento Costo Ass. FSC [ Stazione appaltante attualmente in Data OGV (dichiarazione Tipo verifica
[2-151.] Commissari)
intcrvenii di sislemazione idrandica der ICommissanio Conscguibite
corsi dacqua minori delle Frazioni Archi, Straordinario Progettazione entro .
12 oo e Gallico nel comne di Reggio 4.0 40 elopatn preliminare IST2014 1 5 opgpg | Prossoregione
Calabria (RC)
Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo / [Commisedno Progettaaone Conscgubile
122| Migliarello nel comune di Crotone (1(R) 08 0,8 {Straordinario preliminare 3132014 entro
Delegato 30062014
Interverti i alveo sul Fiume Esarond Comnissario Progettazione Conseguibile
123lcomune di Crotone (I(R) 1,0 1,0 Btrsordinario definitiva 31/12014 entro
Delegato 300062014
[nterventi in alveo sul Vallone Lamps Commmssano Progettazione Conseguibile
124|Papaniciaro nel comune di Crotone (1(R) 1,0 1,0 [Straordinario preliminare 31372014 entro
[Delegato 30/06/2014
Interventi di consolidamento in localita ICommissario Progettazione Conseguibile
125(Canalicchto - San Roeco nel comune di 0,5 0,5 [Straoxlinano preliminare 3062014 entro
iCutro (1(R) Delegato 30062014
Intervent: di mitigadone del rischio di KComimissarnio Conseguibile
126lfiana nella fiazione Tunchi nel comune di 0,8 0,8 [Straordinario 15/572014 entrg
Marina di Gioiosa lonica (RC) [Delegato 300672014
[Intervent: di sistemazione idraulica alla [Commissario Progettazione Conseguibile
127ffoce del Fiume Tacina net comune di 1,0 1,0 [Straordinario definitiva 3117204 entro
Cutro /Belcastro / Mesoraca (1(R) IDelegato 3006/2014
ntervent di mitigaione del rischio di JCommissano Conscguibile
ifrana e di messa in sicurezza degli Straordinana entro
12gfinsediarnenti urbani nel comune di 08 0,8 [Delegato Pn)ge‘:lmlzxone 15752014 30:06/2014
Lamezia Terme (CZ) preliminare
Interventi di consolidamento e di miti- “ommissario Conseguibile
jonc ddd rischio di frana nel ceniro abita- traordinario Trogettazione e
29 localita San Leonardo nel cornur 23 23 I gtegato preliminare 30520141 3080014
¢ dt Lungro (CS)
Interventi i sistemazione idraulica dcl
iume Savuto nel tratto medio - basso fino ICommissano Conseguibile
130lla foce nel commme di San 28 2,8 [Straordinario 300672014 entro Presso regione
Mango d'Aquino / Nacera Terinese (CZ) [Delegato 30/06/2014
Interventi di sisternazione delle pendici Progettazione Conseguibile
131 jsovrastanti {1 centro storico nel comune di 1.5 1,5 [Stracrdinario preliminare 30/5/2014 enira
“ardingle (CZ)) Dclogat 30106/2014
Interventi di mmigazione del rischio di Cormmussano Progettazione Conseguibile
132jfrana e idraulico nella frazione Trecroci 07 0,7 [Sraordinario preliminare 31172014 entro
inel comune di Polia (VV) [Delegato 30/06/2014
Interventt di mitigazione del nschio di fConmussa) Conseguibike
frana nel centro abitato e nelle localita Straordinario Progettazione entro
B33 etrarn, Pianetto, Circonvallazione nel 08 08 Itegato esecutiva 322013 335013
icomung di Cerisano (CS)
terventi di sistermazione idraulica hingo IConmmussano Progeltaaonc Conseguibile
1344l Fiume Simeri nel comune di Simeri 1,5 1.5 [Straorctinario preliminare 30/5/2014 entro
Crichi / Soveria Simeri (CZ) [Delegato 30062014
Interventi di mitigazione del rischio di IConmissario Conseguibilc
frana e di messa in sicurezza della zona Straordmano Progettazione entro
B35poriglla San Leo nel comune di Oriolo Lt b betegato preliminare 3132004 | 3406m014
CcS)
lrgerventi ¢ mitigazione del rischio di Commissario Conseguibile
frana e di messa in sicurezza del centro . Straordinario entro
138, bitato di Casabona e fraz. Zinga miel 0.9 0.9 Defegato WIVI4 | 3310014
icomune di Casabona (1(R)
Interventi integrativi di mtigazione del ICoammussario Conseguibile
ischio di frana e di messa in sicurezza in [Straondinaria Progetiazionc entro
1370 Mudonma ddlle Gravie nel comune di 1.0 L0 elegato definitiva 2822014 | 300062014
Fagnano Castello (CS)

Iterventi di mutigazione hmgo t costoni ICommissanio Conseguibile
sovrastanti la fiazione Torremezzo nel [Stracrdinario Trogettazione entro
138 comune di Faloonara Albancsc (CS) Lt 1 Delegato preliminare 1552014 30/06/2014

nferventi integrativi i mitigazione del [Commissano Progettazione Conseguibile
139prischio dt frana nel centro abitato nel 03 0,3 [Straordinario prefiminare 31/3/2014 entro
lcomune di Rocca di Neto (1(R) [Delogato 3(/06/2014
Inierventi di mitigazione del rischio di Commissario Conseguibile
ffrana della frazione Malaugelli ¢ di Via [Straordinario Progettazionc entro
140 ferenzatanel comune & Mendicino (CS) 08 0:8 Inetesrato v 3022013 1 33100013
ICompletamnento degli interventt di messa, Comrussario Progettazione Conseguibile
141fin sicurezza della localita Tre Are nel 1,0 1,0 Straordinario preliminare 30/52014 entro
icomune di Antonimina (RC) [Delegato 3060672014
[Intervent di mitigazione de rischio nelle Cormrrmssario Conseguibile
ocalita S. Monica. € Zaccani della frazione [Straordinario Progettazione o
142 oci el comune di S. Caterina Albaness 0.9 9.9 I3etegato preliminare 52014 | 3g08m014
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Fase Stato OGV
D Intervento Costo Ass, FSC|8 in Data OGV {dichiarazione Tipo verifica
carsa Commissari)
Interventt di mitigazione del rschio nel Commissario Conscgurbile
143 Rione Marelle e nelle frazioni Persico € 10 0o Straondinario Progettazionc 2800014 entro
Muraglie nel comune di Martirmo (CZ) : " |Delegato definitiva 30/06/2014
[Iterventi di mitigazione del nschio lrana &
di messa. in sicurezza zona acoesso Centro ICommissario T Conseguibile
144dabitzto Drapia e pendio kmgo SP 17 bivio 07 0.7 [Streondinario I prel"’g““"z"’““ 15/5/2014 entro
Gasponi - Tropea nel comune di Drapia Delegato 30/06/2014
vv)
fnterventi di sistemazione idraulica nel Conscgubile
fcentro abitato di Guardavalle Marina, loc. [Straordinaric Progettazione entro
43R rgorosso nel comune di Guardavalle 0.5 05 L elegato preliminare 3320014 sy06m014
CZ)
[Messa in sicurezza e recupero di un'area Cormemissario Progettazione Conseguibile
146del centro storico nel comune di Badolato 0.4 0,4 [Straordinerio prcliminare 31/3/2014 entro
(CZ) Jelegato 30/06/2014
Interventi di mitigazione del rischio frana Commsedno Conseguibile
nelle localith Cibbia, Andrectta - Garofalo, [Straordinario Progettazione entro
47 fardino el cormune & Castrolibero (CS) 08 08 Ietegato defiitiva UL 3060014
KCompletamento degli interventi di conso- [Commussaro Progettagone Conseguibile
148flidamento inloc. San Franceseo nel comu- 0.8 0,8 [Straordinario csecutiva 300122013 entro
e di Cetraro (CS) [Delegato 31122013
ICompletarmenito dellfintervento di messain
kicurczza delle pendici del Centro Stori- Commussano Pro one Conseguibile
149co di Rende; interverti di mitigazionce 1.5 1,5 [Straordinario mlg L 30/6/2014 entro
] rigehio inlocalitd Sinicura nel comune [Delerato P 30/06/2014
i Rende (CS)
linterventi di mitigazione del nschio di
|fremia i messa in sicurezza degli inse- Commisaicr Pro one Conseguibile
1504diamenii irbant (centro abitato e foc. Mo- 1,0 1,0 [Sraordinatio %l'min e 317372014 entra
nache) nel comune di Carolei (CS) Dlogalo prefimine 30062014
ICompletamento degli interventi di conso- (Commissario Conseguibile
lidarmento nel centro abitalo ¢ in loc. San Btraordimario Progettazions entro .
157 Merco nel comune di Mesoraca (1(R) 10 Lo Delegato esecutiva 207112014 30/06/2014 Prosso regions
Irterventi dimessa in sicurczza della sedg ICommussano Conseguibile
152 numupalg\e di altni msed.g.,::.:.a urham i 0s 05 [Straordinario ng@mle 10672014 entro
laltre localiti nel cormume di Trenta (CS) (Delegato preliminare 30/06/2014
nterventi di mitigazione del rischio di Comimissano Conseguibnle
irana e di messa in sicurezza di Via delle [Straordinario Pragettazione entro
153 huse nel comune i Serra Pedace (CS) 04 04 Delegato definitiva 4 30/06/2014
izzazione di una vasea di laminazione Commissario Progettaaonc Conseguibile
1 Tomente Papeniciaro nel comune di 6,0 6,0 [Straondinario preliminare 15/52014 entro Presso regione
rotone (1(R) Delegto 30/06/2014
dell'officiosta  idravlica  dell Commissano Conseguibile
155[Fusso Cutura (] .a Badessa) nel conmune di 2,0 2.0 inaric 28/11/2014 entro
ibo Valentia (VV) [Delegaio 31/1272014
ipristino dellofliciosita idraulica del ICommussano Conseguibile
15¢Fosso Calzone nel comune di Vibo 2,0 2,0 [Straordinario 28/11/2014 entro
Valentia (VV) [Delegato 3171222014
[Intervent di sistemazaone idraulica Tungo Conseguibile
157fia Fiumara Trainiti net comune di Vibo 1,5 1,5 [Straordinario 28112014 entro
| Valentia/ Briatico (VV) elegato 3171222014
[Sistemazione idrogeologica del tratio di Cormmissario Conseguibile
Iversante compreso tra Scilla ¢ Bagnara. [Straordinario Progettazione entro
158 alabra nel comune di Scilla - DBagnara 24 24 delegato preliminare 30/5/2014 30/106/2014
kRC)
Intervent di mitigazione del rischiov frana ¢ Commissario Conseguibile
di messa in sicurezza degh edifici posti [Straorchinznco Progettazione entro
15%mgo via dei Garidaldini nel comunc di 0.7 07 Detegato prefiminare 3B 30060014
Pedace (CS)
[Interventi di mitigadone del rischio di [Commissano Progettazionc Conseguibile
it rel centro abitato nel comune di Sary 0,5 0,5 [Straordinano preliminare 15/5/2014 eniro
lCosmo Albanese (CS) Delepato 30062014
hntarvenventi di messa. in sicurezza inloc.
[Prato e Viadel Mulino e di sistemazione ICommissario Pro one Conseguibile
161fidraulica del Vallone delle Pere - Via 1o 1,0 |Straotdinasio dgei“’”. .Va‘ 28272014 entro
Firenze nel comune di Cotronet (KR) Delegato 30/06/2014
Interventi di mitigazione del nischio di Comnussano Progettazione Conseguibile
162jfrana ¢ di messa in sicurezza del centro 0,5 0,5 [Straordinario preliminare 3006/2014 entro
labitato nel comune di San Floro (CZ) Delegato 30/06/2014
nterventi di consolidamento in loc. [Cornmissario Progettaziane Conseguibile
1631Pianette nel comume di Rogaiano Gravina 0.5 0,5 |Straordinario prefiminare 28/29014 entro
CcS) legato 300612014
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Fase Stato OGY
13 Intervento Costo Ass, FSC | Stazione appaltante attualmente in Data OGV {dichiarazione Tipo verifica
corso Commissari)
Mitigazione del nschio di frana nel centro
fabitato ¢ connesst interventi di sistema- [Commissario Progettazione Conseguibile
164kz10ne idraulica del torrente Finita e corsi 1,5 1,5 [Straordinario - 30/6/2014 entro
k'acqua mineri net comune di San Marti- IDelegato preliminare 3000672014
Ino di Finita (CS)
Interventi di mitigazione del rischio di Commussano Progettazione Conseguibile
165}rana nel centro abitato nel comune di 0.5 0,5 {Straordnario prelinminare 15/5/2014 enlro
aida (CZ) Delegato 3060612014
llnferventi di sisternazione idrmdica del [Commissario Conseguibile
1661-‘iumue Crati in teritorio comunale di 40 40 Straordinario Progettazione 2800014 entro Presso Regione
Corigliano e Cassano nel comune di i * Delegato preliminare 30/06/2014 ed inloco
Kassano / Corigliano (CS)
[Enterventi di sistemazione idraulica nel [Commussario Conseguibile
jtratto fociale del Fiume Alli nel [Straordinario Progettazione entro
167 comune di Catanzaro / Simen Crichi (CZ) L3 1.5 [Delegato preliminarc 31372014 30/06/2014
Messa In siarezza 20C a rischio R4 del ICommmussano Progettazione Conseguibile
|68fcentro abitato di Galatro nel comune di 1,0 1,0 [Straordinaric preliminare 15/5/2014 entro
iGalatro (RC) [Delegato 306062014 P
Interventi di mitigazione del rischio di
Yinna e di messa in sicurezza della zona ICommissario Progettazione Conseguibile
169fcompresa tra via San Michcle ¢ via 10 1.0 {Straordinario é, 2822014 entro
[Vittorio Veneto nel comume di Benestare IDolcgato prelirnare 3000612014
RC)
interventi  di  sistemazione  idraulica ICommissario Conseguibile
lungo i1 Vallone Fondo e Tomente Santo [Straordinario Progettazione entro
10 tefhno nel comune di Locr (RC) 0.6 06 etepato preliminare 3062014 | 3406014
[Interventi ¢k consolidamento nel centro Commissano Progettazionc Conseguibile
171labitato nel comure di San Luca (RC) 0,8 0,8 [Straordinano preliminare 30/6/2014 entro
Delegato 301062014
Inlcrventi  di  sistemazione  idraulica ICommussaro Progettazione Conseguibile
1724lungo il Fiume Nica nel comune di 2,0 2,0{Straordinanc preliminare 15/5/2014 entro
Caniati / Crucoli (KR) [Delegzan 30/06/2014
ICompletamento degli interventi di [Commussano Conseguibile
173:'stanaziu'|eidlmlimlmguﬂTummc Lo 1o [Straordinario Progettazione 3132014 entro
A cquaniti nel comune di Pietrapaola/ ’ > [Delegato preliminare 30006/2014
[Mandatoriceio (CS)
[intcrventi di mitgasione del rischio di }Cormmussano Conseguibile
m localitd Sciolle, Via Bolano, Via traordinario Progettazione entro
174Eaha Vigne nel comune di Verzino (KR) 08 08 IDetegaro preliminare 3182014 | sa06m014
(Interventi di sistemuzione ideaulica dlla F SomMnussano Progettazione Conscguibile
175]F iumara Bonamico nel comune di 2,5 2,5 [Straordinanio preliminare /52014 entro Presso regione
Casignana / Bovalino / San Luca (RC) 1 Delegato 30/06/2014
Messa in sicurczza del Fosso San ICommissario Proguttazione Conseguihile
1 764Giuseppe e del Tomente Capopiazza nel 1,0 1,0 [Straordinano definitiva 2822014 entro
comune di ‘| rebisacce (CS) [Delegato 30/06/2014
ICompletamento degli intervent di siste- Commissaric Conseguibile
Imazione idraulica lungo il Torrente | ecca- Straordinario entro N )
177 ardo nel comune di Corigliano (CS) 30 3.0 nelegato RM20014 | 3y1pmp14 | Pressoregione
Interventi di sistermazione idraufica del fComemissano Progetiazione Consegubile
178ftratto fociale del Fiume Corace nel 08 0,8 [Staordinario preliminare 31/372014 entro
comune di Catanzaro (CZ) [Delegato 30/06/2014
Interventi di mitigazione del rischio di {Connuissano Consepuibile
frana nel centro abitato, area Casenna [Straordiranic entro
10 ¢ loc Ferraro nel comunc di S. An- 0.9 9 Deltegato 10120141 3060014
drea Apostolo dello Ionio (CZ)
Interventi di consolidamento del costo-
ine di toc. upina e del versante SS 18 tra [Cormrnissario Progettazione Conseguibile
180fl'abitato di Ferito ¢ il Tomrente 8. Trada 0.5 0,5 |Straordinario definitiva 28212014 entro
Inel comune di Villa San Giovanni (RC) IDelegato 3(Y06/2014
Intervent di mitigazione def rischio di ICommissano Esewuzione Conseguibile
1813frana in localitd Santa Maria degli Angeli 0,8 0,8 [Straordinario lavori 23/5/2013 entro
el comune di Villapiana (CS) Delegato 30/06/2014
Interventi di consolidamento nel centro [Corrmissario Progettazione Conseguibile
182urbano (Viale del Re) e nella frazione 04 0,4 |Straordmario prefiminare 15/5/2014 entro
IMddicucca nel comune di Dinami (VV) [Delegato 30/06/2014
Intcrventi inlegrativi di mitigazione del Commsserto Progettazione
183frischio di frana nel centro storico nel 08 0,4 [Stracedinario esecutiva 25/11/2013 Conseguita
icomune i Maiera (CS) Delegato
Interventi di consolidamento nel centro
labitato di Catanzaro (Via Siciliani ¢ Via Commissario Conseguibile
184fCarlo V) e della Frazione Gagliano (Via 1.2 l‘zrnamdimriu 15/5/2014 entro
[Smakdone ¢ Via Gradoni Giglio) nel [Delegato 30/06/2014
lcomune di Catanzaro (CZ)
[Intcrventi ntegrativi di mitigazione del COMmmissano Progettazione Conscguibile
185frischio di frana nel centro storico nel 0.8 0,8 [Straordinario preliminare 15/5/2014 entro
cornune di Grisolia (CS) IDelegato 30/06/2014
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Fase State OGV
o] Intarvente Costo Ass. FSC | Staziene appaltants attualmente in Data OGV {dichiarazions Tipo verifica
corse Commissarij
[Irterventi di sistemazione idraulica ddla Commissaio Progettazione Conscegunbile
{8(Fiumiara Sant'Agata nel cormune di 0.4 0,4 [Straordinario preliminare 3066/2014 cntro
[Cardeto (RC) [Delegato 30/06/2014
[nterventi integrativi di mitigazione del Commissaro Progettazione Conseguibile
187krischio di frana in loc. Virgilio nel comu- 0.7 0,7 [Straordinario preliminare 15/5/2014 entro
Ine di San Giovanni in Fiore (CS) Delegato 30/06/2014
[nterventi di ripristino delle sezioni di
defhisso e della finzionalith delle opere Commissario Conseguibile
18&8idrauliche nel corsi dacqua minon nella, 4,0 4,0 Swaordinario 28112014 cntro Presso regione
Provincia di Cosenva nd conmme di van Delegato 31/12/2n4
CS)
Interventi di npristino defle sezioni di
deflusso e della funzionalita delle opere ICommissario Conseguibile
189Aidrantiche nei corsi d'acqua minori nella 3.0 3,0 |Straordinario 28/1172014 entro Presso regione
Provincia di Reggio Calabria nel comu- Delegato 31122014
Ine di vari (RC)
intervent di ripristino delle sezioni di
deflusso ¢ della fimziomalita delle opere Cormussano Conscguibile
190fidrauliche ne corsi dacqua minon nella o0 2,0 [Straordinario 28112014 entro
[Provincia di Catanzaro nel comune di var [Delegato 31/12/2014
CZ)
[Interventi di consolidamento nel centro Commissano Progettazione Conseguibile
191 |abitato nel comune di Cinguefrondi RC) 04 0,4 [Straordinario preliminare 3Y5/2014 entro
[Delegato 300612014 ,
Interventi di consolidamento in localita IComnssano Progettazione Conseguibile ;
192{Boscotarone e Pisciavino nel comune di 0,5 0,5 Btrordinario preliminare 30/5/2014 entro '
[Varapodio (RC) [Delegato 3060672014 i
Interventi di sistemazione idraulica lungo [Cammussano Progettazione Conseguibile
193il Torrente Patella nel comune di Guar- 0.8 0,8 [Streordinario preliminare 3132014 entro
davalle (CZ) Delegato 30/06/2014
Interventi di consohdamento in localita! Commissario Progettaziane Consegutbile
194fSanpierfedele nel comune di S. Pietro di 0,4 0,4 [Straordinario definitiva 2822014 entro
Carida (RC) Delegato 3060672014
Interventi  di sistemazione  idraulica Cornmussano Progettaziane Conseguibile
195flungo il Fiume Ancinale nel comme di 1,0 1,0 [Straordinario preliminare 31/3/2014 entro
Cardinale (CZ) Delegato 30/06/2014
[Interventi di sisternazione idraulica della [Commissano Progettazione Conseguibile
19¢fFiumara Gallico nel comune di Reggio 1,0 1,0 [Stmordirerio preliminare 30052014 entro
Calabria (RC) Delegato 3000672014
[Interventi di sisternazione idraulica della ICommissarno Progettazione Conseguibile
197fFuma Ammunzsta nad comune di Reggio 1,8 1,8 [Straordinario preliminare 30/5/2014 entro
Calabria (RC) Delegato 30/06/2014
[Intervent di sistemazione idraulica della Commissano Progettazione Conseguibile
198fFiumara dAnmmo nel comune di Reggio 1,8 1,8 PStraordinamio preliminare 30/5/2014 entro
Calabria (RC) [Delegato 3060672014
[nterventi di sistemazione idraulica dellal [Commissario Progettazione Consecguibile
199Fiumara Menga nel comune di Reggia 0,6 0.6 Streordinario preliminare 30/5/2014 entro
[Calabria (RC) [Delegato 3060672014
fInterventi di sistemazione idraulica. della [Commussano Progettazione Conseguibile
200 umara Valanidi nel oormune di Reggio 2.6 2,6 [Streordinario preliminare 15/7/2014 entro Presso regione
[Calabria RC) Delegato 31/12/2014
Messa in sicurezza del centro storico- Commissarno Progettazione Conseguibile
201|Piazza Roma e ares adiacenti nel comu- 1.0 1,0 [Streordinario preftiminare 31/3/2014 entro
e di Grotteria (RC) Delegato 3000672014
[Mitigazione del rischio di frana nel centro Conmmusedano Progettazione Conseguibile
202|abitato, loc. Sciagliasi € Vona nel comune 1,0 1,0 [Straordinario definitiva 30/12/2013 entro
idi Mongrassano (CS) [Delegato 31/12/2013
Mitigrzione del rischio di frana nel centro [Commutssano Progettazione Conseguibile
203}abitato nel comune di San Vincenzo La 1,5 1,5 [Straordinario preliminare 15/5/2014 entro
[Costa (CS) Delegato 3000672014
finterventi di messa n sicurezza del centro Commissano Progettazione Conseguibile
2048abitato e del sottostantc costone nel 1,0 1,0 [Straordinario definitiva 282/2014 cntro
comune di Petilia Policastro (KR) [ Delegato 30/06/2014
nterventi di mitigazione del rischio di Comeissanio Conseguibile
ana ¢ di messa in sicurezza del centro Straordinario Progettazione entro
205 urbano ¢ delle infrastrutture stralegiche 1.5 1.3 Delegato ptegllmmare 15752014 3/06/2014
el comune di Verbicaro (CS)
[Interventi di sisteazione idraulica ¢ di
consolidamento dei versarti in destra e }Commmissario Progettazione Conseguibile
206kinistra idraulica del torente Macrocioli 1,0 1,0 [Straordinario rcliminare 31/3/2014 entro
el comune di Longobucco (CS) Fdegaw preliminare 3000672014
tervers di sstemazone  da cors: Commissano Conseguibile
ld'ac r la messa in sicurezza del Straordinario Progettazione entro
207 mu?('jaahpielalo ncl comune di Bagnara, L0 1.0 [Delegato preliminare 31372014 30/06/2014
[Calabra (RC)
Completamento degli interventi di mitiga-
zione del rischio frana lungo la SP 94in ICommissario Conseguibile
208fcomispondenza del centro abitato nel comu- 1,5 1,5 [Straordinario 28112014 enfro
e di San Vincenzo LaCosta (CS) [Delegato 31/122014
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Fase Stato OGV
3] Intervento Costo Ass. FSC | Stazione appaltante attualmente in Data OGV {dichiarazione Tipo verifica
corso Commissari)
Interventi di sistemazione idraulica lungo| KCommissario Progettazione Conseguibile
2094l Fiurne Pesipe nel comune di Maida (CZ 1,0 1,0 [Straordinario preliminare 30/5/2014 entro
[Delogato 30/06/2014
[Intervent: <k sistemazione idraulica lungo ICommissario Progettazione Conseguibile
210}l Fiume Bettrame ne comune di Soverato 2,0 2,0 [Straordinario prefiminare 28/22014 entro
CZ) Delegato 3000672014
[[nterventi di mitigazione del rischio di [Commussano Conseguibile
frana e di messa in sicurezza di loc. Monti Stracrdinario entro
2111 comune di Betvedere Marittimo (CS) 0.7 0.7 etegato 2812014 | 317190014
Interventi ck sistemazione idranlica lungo Commissano Progettazione Conseguibile
212l Torrente Barone nel conmune di 0,7 0,7 [Straordinario preliminarc 31/3/2014 entro
[Badolata (CZ) Delegato 3060672014
[Interventi di mitigazione del rischio di Commissario Progettazione Conseguibik
213|trana in oc. Perdicari nel comune di Santa 0,7 0,7 [Straordinario preliminare 31732014 entro
Caterina dello Ionio (CZ) [Deicgato 30/06/2014
[Intervent: di mitigazione del nschio di ICommussano Progettazione Conseguibile
214}frana nella Frazione Altavilkanet comune 0,7 0,7 [Straordinario preliminare 31/3/2014 entro
ki Lappeno (CS) [Delegato 300062014
[Intervent: di sisternazione idraulica ungo [Cormmissario Progettazione Conseguibile
215}il Torrente Crastanel comune i S. 0,6 0,6 [Straordinario preliminare 30/5/2014 entro
lEufimia dAspromonte (RC) Delegato 30062014
Completamento dei lavori di consoli-
damento e di messa insiaurezza del centro Pro on Conseguibile
216ktorico e della Frazione San Morello nel 0,6 0,6 [Stracrdinario g] izione 317372014 entro
cormme di Scala Coeli (CS) i Delegato pretiminare 30062014
Interventi di consolidamento nel centro [Conmnmissano Progettazione Conseguibilc
217| storico nel comune di Longobardi (CS) 0,5 0,5 [Straordinario prliminare 30/6/2014 entro
Delegato 3006/2014
Completamento degli interventi di con- Commssarno Canseguibile
kolidamento nel centro abitato, loc. [Straordinario Progettazione entro
218/ilta ¢ Micciulla nel comune di Squillace 20 2.9 Detegato preliminare 15/52014 1 350672014
CZ)
Tnterventi di sisternazione klraulica lungo ICommnussario Progettazione Conseguibile
219fla Fiumara Scaccioti nel comune di Reggio 2,0 2,0 [Straordinario preliminare 30/5/2014 entro
[Calabria (RC) [Delegato 30062014
[nterventi di sistemazione idraulica lungo ICommmussano Conseguibile
220kl Torrente Malfrancato nel comune di 1.0 1,0 [Straordinario 28/11/2014 entro
[Corigliono (CS) Delegato 31/12/2014
[Intervent: di mitigazione del rischio nel Commissana Conseguibik:
fcertiro urbano in prossimita del Straordinario Progettazione entro
221 [Torrente Nocella nel comune di San 0.7 0.7 delegato preliminare 31372014 30/06/2014
[Pietro a Maida (CZ)
Completamento degli interventi di miti- Cormmussano Conseguibile
ouzione del rischio nel centro storico, loc. Straordinario Progettazione entro
PRr06 nel comume i San Sosti (CS) 0.7 0.7 Delegato preliminare 31872014 1 30612014
[nterventi di mitigazione del rischio frana e (Cormmussano Conseguibile
ki messa in sicurezza del cenfro abitato nel [Straordinanc Progettazione entro
23 srmune di Laino Castello (CS) Lo L0 Inetepato preliminare 3055204} 30060014
Entervertti di sisterazione idraulica lungo IComimussano Progettazione Conseguibile
224lla Fiumara Calopinace nel comunc di 2,0 2,0 [Straordinario preliminare 30/5/2014 entro
[Reggio Calabria (RC) Delogato 3000672014
[interventi cii consolidamentonel centro | Commissano Progettazionc Conseguibile
225kstorico, arca Castello nel comune di 0.7 0,7 [Straordinario preliminare 31/3/2014 entro
Mendicino (CS) Delegato 30:06/2014
IMitigazione del tschio di franane] centro
abitato € connessi interventi di sistena- Conmmissario Progciiazione Conseguibile
226fzione idraulica del fosso Casale e corsi 1,5 1,5 [Strordinario prflﬂ . 31/322014 entro
ki'acqua minor nel comune di Rota Greca [Delegato 30¥06/2014
(&)
[Completarmento degli interventi di [Commussario Conseguibile
sisternazione idraulica hingo il Tomente [Stracrdinario Progettazione entro
Pbagliaro nel comune di Trehisacce 0.7 0.7 IDetegato preliminare 3520141 34061014
(&)
interventi di sistemazione idraulica lungo ICommussano Progettazione Conseguibile
228}l Torrente fiurnarella nel comune di 0,7 0,7 |Stracrdinario preliminare 31/3/2014 entro
Calopezzati / Crosia (CS) [Delegato 30/06/2014
Conmpletamento degli interventi di [Cormmussano Conseguibile
i none idrandica hingo il Torrente Straondirerio Progettazione entro
250y 7a0fieto nel comune di Cutro (KR) 06 0.6 Detegaro preliminare 1552014 | 3006014
[nterventi i sistemazione idraulica del Commmussanco Conseguibile
230 Tomente San Mauro nel comune di 0,7 0,7 [Strzordnario 28112014 entro
ICorigliano (CS) [Delegato 31/12/2014
Messa in sicurezza dell'area Quini-Rena a Commissaro Progettazione Conseguibile
23 1fdosso del centro abitato nel comune di 1,0 1,0 [Straordinrio preliminare 15/5/2014 entro
IMammota(RC) egato 30/06/2014
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Fase Stato OGV
o Intetvento Costo Ass. FSC | Stazione appaltants attualmente in Data OGV (dichiarazione Tipo vetifica
corso Commissari)
terventi di mitigazione del nschio di Commissario Progettazione Conseguibile
232lfrana nel centro abitato e in loc. Zanzaro 1,o 1,0 {Straordinarico esecutiva 3(/12/2013 entro Presso regione
el comune di Falerna (CZ) [Delepato 31/12/2013
[nterventi di mitigazione del nischio di Commissaricy Consegrubile
iffana e di messa in sicurezza del centro Straordinario Progettazone enro
B3 bivao e o loc, Sambucina nel comune di 10 19 etegato preliminare B0 5060014
[ .uz7i (CS)
ICompletamento degh intervent di o s Progettazione Conseguibile
234fconsolidamento del contro urbano nel 0,7 0,7 [Straordinario preliminare 15/572014 entro
comune di Caloveto (CS) [Delegato 30/06/2014
[Intorventi dimessa in sicurez. della parte Commussano Progettazione Conseguibile
235fonientale del centro abitato nel comune di 0,8 0,8 Ptraordinario preliminare 15/5/2014 entro
[Parenti (CS) [Delecato 30/06/2014
Irterventi di consolidamento zona Cona- [Commissanc Progettazione Conseguibile
236{Evoli-Fontana nel comune di Malito (CS) 0.8 0,8 [Straordinario preliminare 31/3/2014 ol
Delegato 300612014
Interventi di sistemazione idraulica lungo | Cormmussano Conseguibile
237ilTommc Gallizz nel cormne di Giokosa is s Straordinario Progettazione 2052014 entro
lonica / Marina di Gioiosa Ionica (RC) i ” IDclegato prcliminare 30/06/2014
interventi di messa in sicurezza della SP | Commmussano Conseguibile
M4 in comspordenza dd centro shitato nel Straordinario entro
B8} omune di Belmonte Calabro (CS) 0.7 07 Inetegaro 2014 | 33150014
Interventi di mitigazione del nschio frana ¢ Cotmmussano Conscguibile
239de messa in siourezza nel centro urbano, 10 10 Straordinario ngc.:lm.zim\c T entro
|Rione Pizzo, Chicsa Vecchia nel comu- Delegato preliminare 30/06/2014
¢ di Caraffa del Bianco (RC)
Intervent: di mitigazione del fischio in ICormmmissricr Progetiazione Conseguibile
24 . La Sentinella nd comune di Civita 1.5 1,5 [Straordinario prelimirre 31/3/2014 entro
(CS) [Delogato 30/06/2014
[Completamento degli interventi di messa [Commissanio Progettazione Conseguibile
24 1}in sicurezza della pendice di via Serrone 038 0.8 [Staordinanio preliminare 31732014 o
Inel comune di Malvito (CS) Delegato 300062014
Interventi di mitigazione del rischio nel [Commissario Progettazione Conseguibile
242|Vallone Crimi, in prossimitd del centro 0,6 0,6 [Straondinario preliminare 317372014 entro
fabitato nel comune di Molochio (RC) Delegato 3006/2014
linterventi di mitigazione del rischio frana e Cornmissario Conseguibile
Idi messa in sicurezza del centro abitato Straordinanio Drogettazione entro
283, di Borgo Avenanel comune i Papessicaro) 10 LO0Metegato preliminare 306201 | 3060014
CS)

Interventt di mitigazions del rischio frana e Conseguibile
jdi messa in sicurezza del centro abitato nel [Stracrdinario Progettazione erro
244 mune di San Donato di Ninea (CS) L5 L5 oo pregmnmme 3052014 30060014

Completamerto dei Javori di consoli- Progettazione Conseguibile
245damento e centroabitalo nel comune 0.5 0,5 [Straordinario preliminare 30/5/2014 entro
Idi Sant Agata dEsaro (CS) Delegato 30/06/2014
Interventi di consolidamento in loc, Guma ICormissario Conseguibile
246fnel comun: di Siderna (RC) 0,8 0,8 [Straordinario 30/62014 entro
IDelegato 30/06/2014
Mitigazione del rischio di frananel ceniro Commissario Conseguibile
labitalo da fenomeni di crolio e colata Straordinario Progettazione entro
247} ida i detrito nel comune di Morano 06 0.6IDtegato preliminare 3052014 35060014
Catabro (CS)
Intervent di mitigazione del nschio frana e Commissaio Conseguibile
di sistemazione idraulica del Fossa 06 06 [Straordinario Progetiazione 3150014 entro
tano nel comune di San Basile (CS) - -~ [Delegato prefiminare 30/06/2014
Mitigazione del nischio di frana nal centra Commissario Progettazione Conseguibile
249labitatr e frazione Fameta nel comune di 1,0 1,0 {Straorhinarie preliminare 2822014 entro
Castroregio (CS) [Delegato 30/06/2014
Mitigreione ded rischio di frana lungo il Progettanone Conseguibile
250jversante Est del centro abitato nel comu- 0.6 0,6 [Strmordinaric definitiva 28/2/2014 €niro
Inc di $. Pictro in Guarano (CS) [Delegato 30/06/2014
Interventi di regimazione idraufica nel {Commssano Consaguibile
lratto terminale defla concide del T. Straordinarnio Progettazionc entro
25 }S anasso nel comune di Villapiana (CS) 20 29 Detegato pregliminare 3132014 3p060014
ICompletamento degli interventi di messa Progettazione Conseguibile
2524in sicurezza dei fiumi Fermano e Metramo 26 2.6 [Straordinario preliminare 1/5/2014 entro Presso regione
Incl comune di Galatro (RC) IDelegato 300672014
Interventi di regimazione idraulica nel [Commissanio Progetiazione Conseguibile
253ftratto terminate del T. Lipuda nel comu- 1,5 1,5 [Straordinario preliminare 15/5/2014 entro
e di Cird Marina (I(R) IDclegato 3060672014
[Interventi dh sistemazione idraulica kingo Cormmssano Progettazione Conseguibile
254}l Torrente Catocastro nel comune di 1.5 1,5 [Straordinario proliminare 31/3/2014 entro
 Amantea (CS) 1 3elepato 30/06/2014
[Interventi di ipnstino delf'officiosita Commissario Consegnnbile
fidraufica con pulizia in alveo de Tomente Straordinario Progettazione entro
255 Grammisato nel comune di Rossano (CS) 0.5 05 IDetegno pziiunm 3132004 | 35060014




Calabria

Fase Stato OGV
jin] {ntervento Costo Ass. FSC | Stazione appaltante attuaimente in Data OGV {dichiarazions Tipo verifica
corsa Commissari)
Realizzazione di una vasca di laminazione | Comimissario Conseguibile
kul Torrente Tuvolo-Migliarello nel Straordinario Progettazione entro
238 comume i Crotone (1 (R)g L7 L7 [Delegato prgliminure 15/5/2014 30/06/2014
ntervent di sistemaziont: idraulica lungo Commissario Progettazione Conseguibile
257l Tomente Colognali nel comume di 2.0 2,0 [Straordinario preliminare 317372014 entro
Rossano (CS) [Delegato 300062014
ervent i sistemazione draulica lungo ICommissano Conseguibile
254l ‘Lorrente S. [ppolito nel comune di 0.6 0,6 [Strordinario 28/11/2014 entro
.amezia Terme (CZ) [Delegato 31/12/2014
terventi di sisteamazione idraulica hingo Progettazione Conseguibile
254t Torrente Croechio nel comune di 1,0 1,0 |Stranrdinario preliminare 31/3/2014 entro
ICropani / Botricello (CZ) [Delegato 30/06/2014
Jinterventi di sistemazione idrautica hngo 1 Commissano Progettazione Conseguibile
26({Tarrenti Randace, Tunina € T.a Grazia nel 1.0 1,0 [Straordinario preliminare 30/5/2014 entro
eormune di Curinga (CZ) [Dclcgato 30/06/2014
[intervent di sistemazione idraulica lungo Commissario Conscguibile
i] Torrente Scilotraco nel comune di Straordinario jon: entro
261} ropani / Sellia Marina (CZ) 0.7 0.7 Inclegato Tme 30/52014 30062014

%
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Campania

Fase State QGV
[+ Intervento Costo Ass, FSC [ Stazione appaltants attuaiments in Data DGV (dichiarazione Tipo verifica
60150 Gommissari}
Versante del Monte Sait'Angelo Conseguibile
26ZPalomba in territorio del Cormme di 1.2 0,0] ARCADIS oltre
SanFelice a Cancello (CE). 317122014
Valloni Staglio S. Cgidio in territorio Progettazione Caomscguibile
263del Comune di San Felice a Cancello 23 0,0/ ARCADIS esecutiva 31/3/2014 entro Presso regione
CE). 300062014
e T, o
A e e e 13 po|Setore PO oy Corseguita
Barano (NA)
Ripristina funzionale di torrenti & [Autorita di Bacino
vatloni per la salvaguardia dei centri [Nazionale dei Frumi Propettazione Conseguibile
263 abitati nel comprensorio del Partenio 30 0.0 Jliri-Garigliano e diﬁ.ni il 28272014 entro Presso regione
opere di completzmento 2° strlcionicl Voltumo 30/06/2014
%ﬂlmkﬁ&winam (AV)
calizzazione di un impianto per lo
stoccaggio provvisonio el tratiamento Progettazione Conseguibile = 4
26&dei sedimenti dragati dal fiume Samo e 22 0,0| ARCADIS esecutiva 2R/22014 entro
suoi affluenti presso l'impianto di 3(006/2014
depurazione di Angri (SA) “
Dissesti locality Tavolara nel Comune Progettazione Conseguibile Y
267di Bracigliano (SA) 9.8 0,0|ARCADIS defimitiva 31/12/2014 entro Presso regione "; §
311222014 . Lo
Sicmazione Vallone Campinola & sue Progettazione Conseguibile ', ; H .
26%aste nel comune di Tramonti (SA) 12 0,0| ARCADIS definitiva 2822014 entro - )
30062014 FyAY ; e
Stabilizzazions costone 1oc- Autorit o Bacno | Progetiazione Conseguibile A -
265¢i0s0 Moombente SS. 163 Km 5.4 5,4|Campania Sud ¢ definitiva 28272014 entro
224600 a 23+300 nel comune inlorregionale Sele 30/06/2014 ”
Varsante orientale def oeto abitato Comune di Baselice | Progettazione Conseguibile Py
2700dl comune di Baselice (BN) 08 0.8 esecutiva 15/1/2014 cnteo
30/06/2014
Stabilizzazione costone roccioso lAatorita ci Bacino Conseguibile
incombente S.5. 163 Km 22+600 4 ~ ICampania Sud e Progallazone entro
2713 6300nei comunidi Amall, Conca 660 68| megionsioSelo definitiva 30620141 30060014
dei Marini, Furore ¢ Positano (SA)
1 avon di messa in sicurezza e sistema-
zione del movimenio francsa a valle .
273del centroabitato in loc. Cuozzi- 53 6,0 ARCADIS Aﬂ}ia::nm 31102013 | Conseguita P'”:;"i 5?;?"“
Pisciariello nel comune di Buonalber-
20 (BN)
i ento klrogeologico in loc. Progetiaaonc Conseguibile
277 Sepiceiano, nel Cotrame i Plect- 2,0 2,0|Daindividuare preliminare 31/12/2014 antro
Matese (CE) 31/12/2014
Contnbuto— straordinaio per 11
dissesto incia di i
274 o & sito - 100 10,0 Provingia di Ese;vi.one C ita Prc:olefig)ne
Comune di Sant'Arcangelo Trimonte
Miglioramerito caratteristiche stabilita
‘e sicurezza del territorio. Intervento Conseguibile
275su costoni roceisi nucleo abitato Lato 25 25| ARCADITS P“’digm"?‘fvzne 20532014 entro
cllo e lato Amalfi nel commune di 30/06/2014
Atrani (S A)
Trterversti Alveo Tormentc Deagone Progettazone Conseguibile
27¢nel comune di Atrani (SA) 09 0,9| ARCADIS preliminare 30032014 entro
300062014
Interventt di manutenzione delld Conseguibile
o] realizzate ai sersi della OPCM| Progettazione entro
2780049 i comumi dellc province df 1S 15| ARCADIS it 28202014 | 3000602014
AV,CEeSA
[Autorita di Baxino
Rifunzionalizzazione scolmatore Lava- Neorale dei Fiumi Progettazionc Conseguibile
278piatti nel comune di Castel Volturno 6,5 6,5 [Liri-Gargliano ¢ relirmin 31/12/2014 entro Presso regione
CE) Voliumo preliminare 31122014
Sisternazione idrogeclogica(IF 13) Progettazione Conseguibile
27¢9nel comune di Casamicciola Terme 3.1 3,1 | Daindividuare preliminare 3061102014 aniro
(NA) 3111272014
Sisemarione idrogenlogica(CAS) Comune di Anenzo | Progettazione Conseguibile
28Cinel comune di Arienzo (CE) 3.1 3.1 preliminare 28/2/2014 cntro
3000612014
Sisternazione idrogeologica (CF2) Comune di Arienzo | Progettazione Conseguibile
2g1nd cormumne di Arienzo (CE) 1,1 preliminare 28/2/2014 entro
30/06/2014
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Campania

Fase Stato OGV
1D Intervento Costo Ass. FSC in Data OGV {dichiarazione Tipo verifica
corso Commissari)
Sistemazzone idrogeologica di alvel
tomentizi ed opere idrauliche sui versanti di ) Conseebile
282 mg“;;;%x;‘m&:“ﬁm 100| 10,0 |Daindividuare P;flm" 3092014 N Presso regione
[Panoramica Sorrentina
[Sistemazions drogeologica(F 11 el Conseguibile
283cormune di Ischia (NA) 1,5 | Da indlividuare 31/1222014 entro
3112/2014
isternazione idrogeologica del versanti Autonta diBacino | Progettazione Conseguibile
284Monte Pendolo nel Comune di Gragnand 4,0 4,0 | Campania Centrale definitiva 31732014 entro Presso regione
A) 30:06/2014
istemnazione idrogeclogica(VLA D nel Progettazione Conseguibile
285comune di Liveri (NA) 83 3,3 |Da individh prel 307102014 cntro
V12204
SisemazoneidrogeclogicaBAG) nel Cormnedi Progettazione Conseguibile
286commme di Roccarainola (NA) 8,3 8,3 [Roccarainola preliminare 31/7/2014 entro
311222014
isternazicne idrogeologica (BA2) nel Progettazione Corseguibite
28 di Avella AV) 83 8,3 |Dai prelimi 301172014 entro
311224
isanamento idrogeologico dei versanti 4 Progettazione Conseguibile
nte della frazione San Donato nel 3.0 3,0 | Da individuare preliminarc 31/7/2014 entro
mune di Airola (BN) 31/122014
isanamento idrogeologico del costone di Cormume di Progetiazione Conseguibile
289M.te San Michele nel cormme di Foglianise 2,5 2,5 [Foglianise preliminare 30062014 airo
(BN) 3060672014
Risanamento idrogeologico dd Fosso Progettudone Conseguibile
290Cavong in territorio del Comune di 2,0 2,0 | Da individuare preliminare 30662014 entro
BRotondi (AV) 30/06/2014
Autorita di Bacino
Risanamento idrogeologico dei pendii 4 Nazicnale dei Fiumni Pro, . Conscguibile
291jmonte delle frazioni del Cormune di Serind. 4,0 4,0 Lin-Gariglizano ¢ panon | 3wima o
AV) Voltumo preliminare 311272014
Versante Longh feflow — costone roscioso Progettazione Conscguibile
29711 settore) in territorio del Comune di 1,0 1,0 | Coomme di Amalti esecutiva 31/1/2014 entro
|Amalfi (SA) 30/06/2014
Risanamertto idrogeologaco del Costone Caonseguibile
roccioso prospiciente la strada Provin- Comune di Progettazione cntro
23 ciale in t;‘ritorio del Comune di Cam- L5 14 Campagna diﬂniﬁva 3172014 300672014
pagna (SA)
Si ione idrogeologica(VLAS) nel Progettazione Conseguibile
2 di Carbonara di Nola (NA) 8.3 8,3 | Daindividuer: preliminare 3062014 entro
30/06/2014
isternaaone idrogeologica (VLAA) el Comunedi Pago del Progettazione Conseguibile
2g5eomune di Pago del Vallo di Lauro 45 4,5 [Vallo di Lauro definitiva 29272014 entro
AV) 300062014
istenazione idrogeologica(BA3) nil Progettazione Conseguibile
moune di Quadrelle (AV) 8,3 8,3 | Daindividuarc preliminare 31122014 entro
31/12/2014
Sistemazione idrogeologica dell’impluvio Consorzio di Conseguibile
iche incombe sul cenirv storico dt Fgidio di Bonifica Compren- | Progettazione entm .
29 onte Albino SA) 5.4 5,4 L orio Samo pnt_,hmnm 31102014 3Y122014 Presso regione
Intervento di regimazione Wrmnte Progettazone Conseguibile
29gFencstrelle nei comuni delle provinee 5,0 5,0 |Da individuare prefiminare 31/7/2014 entro
diAvVeBN 31122014
[Risanamerto idrogeologioo vllone: San Progettazions Conseguibile
299Giuscppe nel cormune di Ospedaletto 5,0 5,0 | Da individuare delinitiva 30/6/2014 entro
d'Alpinolo (AV) 30/06/2014
Camsolidarmento dellaen denominat Progettazione Corseguibile
30(Tempa S. Anienio nd comune di San Rufo 2,7 2,7 | Da individuare definitiva 28212014 entro
SA) 306062014
‘Exmzmmto idrogeolagico delle aree in Comume di Pisciotta | Progettazione Conseguibile
301ifrana, centro abitato de] Comune di 7.0 7,0 preliminare 300972014 o Prasso regionc
Pisciotia (SA) T 31122014
ormpl dei lavon dh Jone Conseguibile
300 lidrogeoiogica del bacino Vallone dell'OF ! L1 Comune di Progettazione 312014 entro
mo nel comune di Monteforte Trpino N ** Monteforte Irpmno definitiva 300062014
AV)
Progetio per la realizzazione di opere Conseguibile
la stabilizzazione dei versanti mon- Conune di Progettazione entro
3030l intercssanti il ecntro abitato di 1.6 L6 Mercogtiono definitiva 3132014 30/06/2014
ercogliano (AV)
x idrageologico aree n frana, Progeutazione Canseguibile
fazione di San Severino di Centola (SA) 1,5 1,5 | Da ndividuare definitiva 3152014 entro
300062014
2 to drogeologico aree in frana) Progadiazione Conseguibile
305centro abitato nel comune di Novi Velia 2,5 2,5 |Da individuare preliminare 28212014 o
SA) 300672014
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Campania

Fase State OGV
10 Intervento Costa Ass. FSC | Stazi ttual te in Data OGV {dichiarazionc Tipa varifica
GOI50 Commissari}
sanamanto idrogeologico aree in Progettazione Conseguibile
3 na alla frazione Terradura nel co- 0,5 0,5 | Daindividuare preliminare 3062014 enlro
knune di Ascea(SA) 30/06/2014
IConsolidamento in localita Monticelli Progettazions Conseguibile
307ABagni Fortezza - S. Antonio del Co- 0,5 0,7 | Duindividuarc preliminare 30612014 entro
e di Conturst Terme (SA) 3000672014
grsan' amentio idrogeologico arce in frana, Progettazione Conseguibile
308ifrazione Difcsa nel comune di Perdifu- 1,2 1,2 | Da individuare definitiva 31/5/2014 entro
fmo (SA) 30/06/2014
Consolidamento m localita 5. Leone [Comune di Sala Progettazione Conseguibile
309Castello - Monte del Comune di Sala 34 3,4 [Consilina preliminare 30/6/2014 emtro
[Consilina (SA) 30/06/2014
isanamento drogeologico aree in Conseguibile
Via del Mare Rione San Gio- S Progettadone entro
319 anni nel cormne i Torre Orsaia 9.3 9,5 Daindividuare diﬁmﬁva 30172014 30/06/2014
SA)
[Messa in sicurezza del costone roccioso Conseguibile
incombente sulla strada comunale San PPN Progettazione entro
311} ¢l Comese G SentAngelo Scaln 2,3 2,3 | Daindividuare prfﬁmimm 3152014 30062014
(AV)
Sisternazione dissesto idrogeologico in Comune di Andretta | Progettazione Conseguibile
312flocalita Mattinella nel comune ch Andretta 1,0 1,0 esecutiva 31/1/2014 entro
AV) 30/06/2014
IOpere di regimazione €
consolidamento del "Vallone Acqua di o i Conseguibile
313Tauro” in destra dd Vallone Sautino, in 0.4 04| Comunedi Atiano | Progettazione | yy0n entro
fagro del Comune di Ariano bipino pine preliminare 30/06/2014
AV)
Risenamentoidrogeologico del Ceniro Progettazione Conseguibile
314Storico nel comune di Auletta (SA) 9,7 9,7 | Daindividuare definitiva 301472014 entro
30/06/2014
|Adeguamento attraversamento Via Clani- Comume di Progettazione Conseguibile
315za nel comunc di Battipaglia (SA) 1,1 1,1 Battipaglia esecutiva 31/12/2014 entro
311222014
Adeguamento  dtaversamento Va d Comune di Progettazione Conseguibile
31 Centenario nel comune di Baltipagha 1,3 1.3 Battipaglia esecutiva 31/122014 entro Presso regione
(SA) 31/12/2014
[Tomente Monte del Piano nel cormune di Progettazione Conseguibile
317ISalerno SA) 1,0 1,0 | Comune di Salemo definitiva 317122014 entro Presso regione
31/12/2014
idrogeologico aree in frana, Comune di San Progettazione Conseguibile
3] gfezione Marcaneto nel comune di San 0,5 0,5] GiovanniaPiro esecutiva 28072014 entro
Jiovanm a Piro (SA) 30/06/2014
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Molise

CB

Fase Stato OGV
1D Infervento Costo Ass, FSC in Data OGV (dichiarazione Tipo verifica
corse Commissari}
Jenon migvent di sanazione dd
jdissesti idrogoologicl interessantt la stracay Prouclladone Conseguibile
320 [comunale per la "Civita" ¢ la localits) 0,3 0,3 [ Comune di Bojano :‘:mm‘,: 30/6/2014 entro
"Pictre Cadute”.  Comune di Bojano 30/06/2014
CB
istanazione del movimento franoso Conseguibile
il depuratore dedla Fraz. S. Conunedi Progettazione entro
kRl fano ed incombenie sulla KV 03 03 {Campobasso eseautiva 30462014 3000672014
Rivolo. - Cormune di Campobasso- CB
Inkrveke imaz delle
kuperficiali e dilavanti area sud-est i . Conseguibile
322 feentro abitato, a valle del centro 0.2 0,2 [Fomune Progettazione | 0y entro
storico. - Comun ¢h Campomanno - CB {Campornaing esecunva 30/06/2014
[Ulterion interventi per 1l consolidamen- Comunedi Progettazione Conscguibile
323 fto del centro abitato. - Comune di 04 0,4 [Castelmauro esecutiva /612014 o
C. o Imanro - CB 3062014
jone dei disscst ik logic Conscguibile
inicressanti le strade comunali in localita . 5 Progettazionc entro
324 bCannelta e ¢ da "Santa Maria”. - Comu- 2 0.2 Comune di Duronia | " ecec, v G014 30062014
e di Duronia- CB
[Sisterniazione del dissestn idrogeologico Conseguibile
ocalita "Brusicchio” ¢ "Macchia®. - Progettazione entro
325 |comune di Gambatesa - CB U3 0,3| Conmune Gambatesa |~ ooy yiva WE014 | 3g062014
Consolidamento del costone roccioso a Comune di Gildone | Progettazione Conseguibile
326 [pord del centro abitato. - Comune di 0,3 0,3 esecutiva 300612014 entro
Gildone - CB 30062014
[ [Sistemazioncdel dsyosio irogeokogico in Conseguibile
[localita "Fonte Nuova”. - Comune di Cormumne di Progettazione entro
327 |G rdiclfiera - CB 03 03 |Gurdialtica esecutiva 306014 span014
[Sistemuzione dei dissesti idrogeologici Conseguibile
interessanti la localitd "Pozzo del Signo- Comunedi Progettazione entro
328 | * del centro abitato, - Comune di Limo- 04 04 I imesano csceutiva 3062014 3040672014
kano -CB
Consolidamento del versante a valle del Progettazione Corseguibile
329 BMunicipio ¢ loc. "Pigne”. - Cormurne di 0,5 0,5 |Commme di Lucito esecutiva 30/6/2014 it
ito -CB 3010672014
istemazione del dissesto idrogeoluoo Conscguibiic
focalith *Costarclic-Lami” - Comune di . ] Progetazione entro
330 Mafalda - CB 0,4 0,4 | Comune di Matalda esecutiva 30062014 300062014
IConsolidamento centro abitato. - Co- Comune di Progsttazione Conseguibilc
331 mune di Monagcilioni - CB 0,3 0,3 Monacilioni eseeutiva 30/6/2014 entro
30/06/2014
[Sistemazione dissesto lungo la strada Comune di Progettazione Conscpuibile
332 jeonmmale per Guglionesi. - Comune di 0,2 0,2 [Monteciforke csceuliva 30/6/2014 entro
IMontecilfone - CB 3000672014
[Sistemazione idrogeologica del centro Comur: di Bisacia | Progettazione Conseguibile
333 jabitiio e SP.n 88 "Frentana”. - Comu- 03 03 csecutiva 30662014 entro
Ine di Montenero di Bisaccia - CB 3000672014
istemazione del disscsto wdrogeologico in Carrune di Montorio | Progettazione Conseguibiie
334 [Via Marconi, - Comune di Montorio nei 0,2 0,2 Jnei Frentani esecutiva 30/6/2014 entro
Frentani - CB 300062014
[Sistemazione ddl dissesto idrogeologico in Conseguibile
contrada "Neviera” (Quartiere San Roc- ) Progettazione entro
335 L) - Comune di Palata - CB 0.2 0,2| Comune di Palata esecutiva 306720141 30062014
Consohidamenio dd contro i ICormumne i Progatazione Conseguibile
336 flocalita "Porta Nuova” ¢ "Fiumzrcllo”. - 0,5 0,5 [Pietracatella esecutiva 30672014 entro Presso regione
Comune di Pietracatella - CB 301062014
Kistemazione del movimento francso in Corseguibile
137 contrada "Covatta” a salvaguardia del ot 04 Comune dh Progettazione J— itro
Vallone “Ingotte” ¢ della S.5. 647 dirlB. - - 4 Ripamolisani esecutiva 062014 1 30060014
IComune di Ripalimosani - CB
[Consolidamento del dissesto idrogeologi- Comune  d San Conseguibile
co in contrada "Ponticelli”.  Corune di Giacomo degll . cntro
338 | n Gincormo degli Schiavoni - CB 03 .3 {Schiavoni 306201 1 30060014
[Sistemazions du disscst idrogeologici af Progettazionc Conseguibile
339 pvalledi Via Regina Elena e loc. Teverone. - 0,3 1.3 | Commme di Tufura esecutiva 300672014 entro
[Comune di Tufara - CB 3000672014
Compldamcrso della sistemazione del Conseguibile
idissesto interessante Viale Padre Pio nel . ) . Progettazione ato
30 Lentro abitato. - Comune di Unuri o3 > |onune i Ururi esevuva 3062014 1 30062014
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Molise

Fase State OGV
] Intervento Costo Ass. FSC | Stazi pp in Data OGV (dichiarazione Tipo verifica
corse Commissari)
ompl > della si one dai
idissesti idrogeologici in localita Vallone C . . Consegubile
347 |[della Fonte, Fucile e Sant Ovino, - Commu- 04 0,4 Acuavivadls _d] R‘ogﬁt@(me 30062014 entro
ine di Acquaviva dlsomia - 1S cquavtvadisemia esecutiva 300672014
ICanpletamerto  della ssk‘mazuxc ddf Progettazione Conseguibile
342 jmovimentn franoso u 03 0,3 | Comune di Agnone preliminare 362014 entro
lartigianale. - Comune di Agnone - IS 30/06/2014
[Sistemazione del movimento franoso
incombente sulla S P. n. 72 Fondovalle Proy one Conseguibile
343 [Virrino e viadotto Verrino 1. - Comune di 0,6 0.6 |Provincia di Isernia ‘:::M’ 3062014 entro Presso regione
IAmministrazione Provinciale di Isemia - 300062014
INS
o miavat | dl sstomazone Conscguibile
244 iconsolidamento della parete rocciosa che 03 03 Commumedi Castel 06014 entro
iborda il centro abitato. - Comune di Castel 4 *~ San Vincenzo e 30/06/2014
San Vincenzo - IS o R gy
- , s T,
Sisamazmine da disscatl | idrogeciogid ’ e
finteressanti il centro abitato nella zona . i Consegubile
[Comune di Forli del Affidamento
345 jcompresa tra C.s0 V.Emanuele e Vi 0,3 03 Kanmio lavon 30062014 entro
Roma. - Comune di Forli del Sannio - IS 30062014 {
Siernazone dd movimento franase in loc Conseguibile
346 | "Tuoro” a ridosso del Palazzo del 1,2 1,2 [Comune di Isemia 300672014 o Presso regione
Governo. - Comune di Isemia - IS 30/0672014
[Ulterion imtervent di sistemazione della Conseguibile
lcaduta massi a monte del centio wrbano e . . Affidamento entro
347 | rade di acoesso alliabitato. - Comune di 0.3 0,3 | Comune di Miranda laveri 3062014 3006014
Miranda - IS
Sistemazione idrogeologica ed idraulica Progettazione Conseguibile
348 [Tommente "Ravicone” & koc. Case Buccd. - 0,7 0,7 | Comune di Pozzilli esecutiva 3062014 oo
IComune di Pozzilli - IS 301062014
[Ulterion interventi di sistemazione della Conseguibile
caduta massi incombenti sul centro o oslc 306201 entro
39 abitato. ~ Cormune di Pizzone - 1S 3 .3 [ Comune di Pizzoe 4 300062014
Completamento della sisternazione della
icaduta massi hingo la SP di accesso al " . Conseguibile
350 {Comumein localita "Madonna dell Ao - 0.4 0,4 [comune d;lﬁ P‘°‘=“"‘.“v:"° 30672014 entro
IComune di Roceamandolti - IS 30/06/2014
[Ulterion interventi di sistemazione della
jcaduta massi incombenti sui centri abita- . S Conseguibile
351 [ti del capoluogo ¢ delle fruzioni - Comune 04 0.4 i 30062014 entro
i Sesto Campano - IS 30/0672014
Seamanone della  cadta  masd Comune di Venafro | Progettazione Conseguibile
352 fncombente sul centro abitato. - Cormme di 0,3 0,3 esecutiva 3006/2014 lo
[Venafto - IS 300622014
[Stermazione idraudica Tomerte "Ravd.- Comune di Venafro Conseguibile
353 [Comune di Venafio - 1S 2,0 2,0 30/6/2014 @itro Presso regione
30/06/2014
Consolidamento rupe dedla Madonna delle Comume di Conseguibile
354 [Grazie nel centro abitato. - Comune di 0,4 0,4 {Castellino del 362014 entro
Castellino del Bifemo- CB Biferno 30/06/2014
Ssemazione & movimenio  franosd Comune di Conseguibile
355 finteressante laSP. 168 - Comune dj 0,4 0,4 Guglionesi 3062014 entro
juglionesi - CB 30:062014
Sisternazione dei dissesti idrogeologict
i ati fa viabilita e Ic coinvolk . setoricrcs Conseguibile
356 [t grosso mowirnento franoso a Nord- 03 03 P: m""i‘ med' mﬁm“.z“:"“ 3062014 entro
“st dell'abitaty. - Comunc di Pelacciato - 30/062014
della cadin mas “omune di Affidarmento Conseguibile | Presso Repione
i sul centro abitato. - Comune di 0,2 0,2 {Pescopennatany lavori 30672014 entro edinloco
eseopennataro - IS 30/06/2014
da  dmsest  dropeokopid Comune & Progettazionc Corseguibile
358 [interessanti il centro abitato. - Coomme di 0,2 02 Acquaviva esceutiva 3062014 entro
Acquaviva Collecroce - CB Collecroce 300062014
Sistemazione der dissesti idrogeologic Corseguibile
fintcressanti la strada cormunale nelle loc. . N entro
359 |oacin di Porte Veticozze e S. Ceclia - 031 0.3|Comuncd Raanslio 306204} sg060014
IComune di Baranello - CB
iConsolidamento e recupero idrogeologico Conseguibile
360 |della strada Comunale Sant’ Antonio. - 02 0,2 | Comune di Busso 3006/2014 entro
IComunc di Busso - CB 300062014
Sisternazione del dissesto idrogeologico Conseguibile
interessante la S P. Cipranese in localiti: Cormunc i entro
361 bt Ceeilia”. - Comune di Casacalenda 2 0.3 3062014 300672014
-CB
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Molise

Fase Stato OGV
D Intervento Costo Ass. FSC | Stazione appaitante attualmente in Data OGV {dichiarazione Tipo verifica
coiso Commissari)
hsﬁemamone del movimento franoso
nteressante la SP n.141 di accesso al Conmme di Conseguibile
362 [centro urbano ¢ l'oasi naturalistica 0.3 0,3 Castdlino del 30/6/2014 entro
"Colle di Toro". - Comuncdi Biferno 30/06/2014
i 0-CR
istenazione dei dissesti interessanti le
istrade comunali "Piano Santa Lucia” . Conseguibile
. . ’ Comune di ettazi
363 ['Lavaturo”, "Dei Patronati”, "Valle 02| oafy Proseaione | suen014 entro
Bona" & "Macchiarooca Ponfemusa” - ) 3040672014
Comune d Castelmauro - CB
|Sistamazione dei dissesti idrogzeologict Conseguibile
- |interessanti le strade comunali 02 02 IComune di — entro
"Macchiolle" ¢¢/da"Lacone”. - Comune di - > (Castrupignanc 4 30062014
iCastropignano - CB
[Sisterazione dei dissesti idrogeologici
linteressanti la strada di BM "Colle e I Conseguibile
365 | Ambra” tra i Comuni di Civitacam- 04 04 [Comune di OCM“' Progettazons | 3y oy ontro
ipomarano e Lupara, - Comune di Civitacarm- E va 30/06/2014
pomarano - CB
Completamento  della  sstamaznone  ded Conseguibile
disscsto idrogeologico  inferessante: 1. Cormune di Colle entro
366 |strada "Santa Margherita”. - Comune di 03 0.3 14 Anchise 30/6/2014 3006/2014
Collcd'Anchise - CB
Uteerion interventi di consolidamento del Conseguibile
R ks sto idrogeologico in Cda Pozzo Cormune di entro
367 (B crardinelli-Macchic (Area di valle). 0.2 0.2 - lletorto 3062014 300062014
Komune di Colletorto -CB
[Sistemazione del movimento franoso Conseguibile
linteressante la strada comunale 1.ago- o N antro
368 uppolo-Cignol'. - C edil arino- CB 04 0,4 | Comune di Larino 3056/2014 30062014
Sistemazione  idrogeologica in Comune i Conseguibile
369 K Cesell2 e ViaFonte  Duolo'. 02 0,2 Montagano 30/6/2014 entro
omune di Montagano - CB 30/06/2014
Sistenazione del dissesto idrageologico in IComune di Conseguibile
0 localita 'Orto La Corte'. - Comunc di ontefalcone det entro
370 Monicfaloone del Sannio - CB3 0.3 93 Karmio 3062014 | 30062014
istemazione dei dissesti kirogeclogici Cormune di Morrone Conseguibile
linteressanti le strade comunali "Valle el Sannio entro
37 et & Pozzacchic. - Comune di Moo 0.3 0.3 302014 300672014
ine del Sannio -CB
isternazione fenomen di dissesto arca Progettazione Conseguibile
372 Sportivo e strada comunale 0,2 0,2 | Comune di Oratino esecutiva 3062014 cniro
ocea, - Comune di Orating - CB 300062014
comunali 'Pesco di Faggio', Loic, Conseguibile
373 [Montagna Fiorite!, Limate!, Jana per Santa 0,3 0,3 | Comune di Riccia 3t¥e/2014 entro
Croce - Romano.  Comune di Riccta - 30/06/2014
B
Sisternazione del dissesto idrogeologico Conseguibile
interessante la strada comunale ‘Colle Cornuni di Progettazione entro
37 IMicheluecid'. - Comune di Roccavivara 02 02 [Roccavivara esecutiva 30672014 30/06/2014
-CB
CosOhbmeio delfarca n frana 1 Conseguibile
liocalita 'Borgo Vinchiaturo' e c.daj Comune di San Progettazione entro
375 Bufalora.  Comune di San Felice del 04 04 Inetice de Molise esccutiva 30e2014 30/06/2014
Molisc- CB A
[Sisternazionc del dissesti idrogeclogict Comme i Conseguibile
interessanti il cimitero e le strade comu- Sant'Anpek Progettazione entro
376 | aki. - Comune di SantAngelo | imosano 0.3 R esecutiva 3062014 | 50060014
- CB
F'leﬂnazimlc del movimento franoso iy
lcontrada 'Vivara' mediante rimodel Conseguibile
377 |del versante in frana per il ripristino dells 0,4 0,4 | Commne di Trivento 3(0¥6/2014 entro
viabilita provinciale. - Corune di Trivento 30/06/2014
CB
Intervento di messa in sicurezza del
ostone tufaceo rdrostante la schiera di " " . Conseguibile
378 abitazioni site in Via Cardarelli (zona 04 04 Cdd"“;.'“‘. nodiBelmonte | Progettazione |00 entro
Calverio). - Cormune i Belmonte del e eseuutiva 3000612014
Sannio - IS
istamazions dei dissest idrogeologici nel [Comume di Conseguibile
territorio comunale. Strada comuna- Cantaluponel cntro
379 heCostoLiraMaldr. - Cormane di Cantalu- 0.2 2 kannio 30620141 sopen01a
ipo nel Sannio - IS |
[Sisternazione della cadkita massi ndl ceniro Conseguibile
Libit:t0 (Via Fonte di Jio, Via Napoli ¢ Via . ) - entro
380 ['orre). - Comune di Carovilli -1S 0,2 0,2 | Comune di Carovill 3062014 30062014
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Molise

Fase Stato OGV
D Intervento Costo Ass, FSC |St; tual te in Data OGV {dichiarazione Tipo verifica
corso Coemmissari)
| lterton interventi di consolidamento
del s Cor ibile
381 fostone e~ sofio 1 casillo o 03 o3 [comune di Cermo al 300602014 ﬁtg::
o . ) |Voltucno 300612014
jisemazione movimento  flanoso Vial
ma._- Comune di Cero al Valiurno - 1S
istemazione della caduta massi lungo Conscguibile
0 Voltuna, Via Portello e Via Insorti Comune di Colli a entro
382 4t ingheria. - Comune di Colli a Voltumo 0.2 0.2 Notummo 0620141 300062014
IS
Ulenon  nfervert ¢ n Comune di Conseguibile
383 i & Tomente "Ravindola”. 0.5 05 Montaguila 30/6/2014 entro
¢ di Montaquila - IS 30/06/2014
istemazione idraulica del Torrente
"Vallone" e caduta massi lungo la strada di " Conseguibile
384 Jacoesso allingresso nord-est del cirmitero. - 03 o [omunedi Affidamanto | 4014 entro
omune d Monteroduni - IS Monteroduni tavori 30106/2014
Sistemazione del movimento franoso Conseguibile
hingo la strada di collegamento tra il IComune di 0 Progettazione entro
385 | enteo wrbano o a TV Verrno, - Co- 0.3 03 Kannita e eseoutiva 3062014 300672014
imune di Poggio Sannita - IS
Sistemazione della caduta massi lungo Progettazione Conseguibile
386 [1a SP n. 13 per Santa Maria Oliveto. 0,3 03 | Comune di Pozzilli esecutiva 30/6/2014 entro
Comune di Pozzilli - IS 30/06/2014
Sistemazione del movimento franoso Comune di San Progettazione Conseguibile
337 | incombents sul centro abitato. - Comune 0,2 02} Pietro Avellana csceutiva 30612014 entro
i San Pretro Avellana - IS 30/06/2014
[Consoidamento del  versnte Vallon) IComune di Affidamento Conscguibile | Presso Regione
388 |['Pisciariallo” a valle 0,4 0,4 [Castelbouageio lavod 30/6/2014 entro ed inloco
iComune di Castelbottaccio - CB 30/06/2014
[Ripristino delle opere idrauliche del IComune di Civita- | Progettazione Conseguibile
389 [Vallone "Grande". - Comune di 0,3 0,3 [campomaran o csceutiva 30/6/2014 entro
ICivitacampomarano - CB 30/06/2014
[Ukterion interventi di consolidamento del
hversante sud-est del centro abitato (area komune di Conseguibile
390 fimpianto di depurazione). 2° stralcio, 03 03 lcasacalenda 30/6/2014 entro
IComur: i Casacalenda - CB 30/06/2014
Sistemazione det dissesti idrogeologici Comune di Progettazione Conseguibile
39] finteressanti aree a ridosso centro dbitato. - 0.2 0,2 [Cercepiceola esecutiva 30/6/2014 entro
‘omung di Cereepiceola - CB 30/06/2014
isternazione dai dissesu idrogeologict Conseguibile
[interessanti i 0 sportivo ¢ Via Comune di Petrella entro
392 oo, - Comue i Pecolla Tilemina- 0.2 02 lfifemina 3062014 306204
CB
Sigtemazione  da  dissestt  idmgeologid Conseguibile
interessanti le strade comunali in loc. entro
393 MRadicato” ed in c.da "Colle Cerasa". 0.2 0,2 | Comune di Rotello 30/6/2014 30/06/2014
une di Rotello - CB
istemnazione idrogeologica area Implan- Conscguibile
o di depurazione e relativa strada co- Comune di San Progeltadone entro
394 | unle di acossso.  Comune di San 02 02 lRjase esecutiva 30620141 3010612014
[Biase - CB
[Sistemazione del movimento franoso in) Cormune di San Conseguibile
395 [Contrada Scannabue.  Comune di Sanj 0,4 00,4 Martino in Pensilis 30/6/2014 entro
Martino in Pensilis - CB 30/06/2014
Ststemazione dei dissesti in ¢.da "Pa- Cormume di Santa Conseguibile
396 | gliarone”. - Comune di Santa Croce di 0.2 0,2 |Croce di Magliano 30/6/2014 entro
Magliano - CB 30/06/2014
isternazione dissesti diffusi sul temtorio [Comune di SantElia Conseguibile
397 le. - Comune di Santtlia a Pianisi - 0,2 0,2 jaPianisi 362014 entro
CB 30/06/2014
Mitigazione rischio idrogeologico Cimitero Conseguibile
398 [Comunale. - Comune di Sepino - CB 0.2 0,2 | Comune di Sepino 30/6/2014 entro
30/06/2014
ICompletarento della sistemazione Conseguibile
399 ﬁﬁ:i‘,“ﬁme‘mﬂaﬁmﬁ di 02 0,2 Comune di Spinete o204 | et
Spinete - CB
Consolidamento dell'area in loc. "Fortana Comunc ci Tavenna Conseguibile
400 [Scozze". - Comune di Tavenna - CB 0,2 0,2 30/6/2014 entro
30/06/2014
Sistemazione del disscsto interessante la IComume ci Torella Affidamento Conseguibile
401 da comunale "Colle Bove". - Comu- 0,2 0,2 |del Sannio lavon. 30/6/2014 entro
& di Torella del Sannio - CB 30/06/2014
i ione  da  dissestt  1drogeologiq Conseguibile
402 [interessanti d centro abitato. - Comune di 03 0,3 | Comune di Toro 30/6/2014 entro
Toro - CB 30/06/2014

71

T
P

[a 8

PR
/

T

%

5
a

¥
L

™ y

&=

g
@3



Molise

Fase Stato OGV
03 intervento Costo Ass, FSC | 5t in Data OGV (dichiarazione Tipo verifica
corso Commissarl)
Sistemuzione deil dissesti ngo lo streke
lconwnali "Colle Carriello”, "Querce Co bife
Carrelli®, "Coste Casaleno” in loc. "Colle , . Progettadone ) onseg
403 Pormpilio” e strada cormmaks Cerrarclla - 02 0.2} Comune & Fossallo esecutiva s B(WT(D)/ZUOM
[Comune di Fossalio - CB
Sisternzaons fenoment di dissesto Corseguibile
jintorcssants Farea del depuratose od il Comune di [N entro
404 kimitero comunale. - Cormme di 0.4 04 [Monternitro oes 3000672014
IMomemitro - CB
Sistemazione dei dissest drogeologict Conseguibile
interessanti if versante nord-est del centro . . Progettazione entro
405 itato, - Cormune di Salcito - CB 0.4 0,4 Comune di Salcito esecutiva 30062014 30062014
isternazione del movirmneanto fanoso in IComune di Progettazione Conscguibile
406 flocalith Santa Lucia - Comune di 02 0,2 [Castelverrino csceutiva 3062014 entro
“astetverrino - IS 3010612014
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Puglia

Fase Stato OGV
1D intervento Costo Ass. FSC | Stazi Imente In Data GGV (dichiarazione Tipo verifica
coI1so Commissari)
“ornplatamento consolidamento dissesto
ntro urbano, area Carabinieri-Villa Commissario Proslazione Conscguibale
407, e-Campo Sportivo. Intervento 038 0,0 Smaordinario e 15122013 antro
ionale - 1° Lotto - Comur di Bovi- [Delegato 3111272013
no *
dpere integrative e di completamento
interventi di regimentazione e protezione: [Commissario
408lidranticaLotto /A - Loc. Montalbano, da. 0,9 0,0 [Straordinario Collaudo 187572012 Corseguita
Masseria Grande allo sbocco a mare - Delegato
Cornune di Fasano
Inferverti  pricnan d - miigazione  del [Conmmissano Conseguibile
_ fschio idraulico ¢ idrogeologioo del fiume Straordinario Progettazione entro X
409 ortore, lotta - ex Genio Civile Foggia 50 0.0 Ielegato definitiva 3042014 | 3oncmny | Pressoregione
[Progetto generale ¢ intervent di miliga- [Commissario Conscguibile
410 Izone del rischio idranlico del tratto termina- 50 0.0 IStraordinario Progettazione 3032014 entro Pr )
¢ deli'Ofanto - Aut. Bac. Puglia : Y lDetegato preliminare 300612014 oSS0 foglone
I.avori di consolidamento dissesto area ICommissario Conseguibile
lcentro abitato - Via Gramsci, Piazzola di [Straordinario Progettazione entro
411 Stoocaggio, S.p. 138 [imitoni - Comuue i 13 0.0 [Delegato definitiva 30122013 3111272013
Panni *
Mitigazione del rischio idraulico ICommissario Progettazione Cornscguibilc
4124dcllabitato di Secli - Comune di Sech 37 0,0 Ptracrdinario definitiva 3122013 entro
Delegato 31/122013
Mitigazione rischio idrog. Torrente Orga- [Commissario Conseguibile
ho  Tomente Calcare  San Pietro Straordinario Progettazione entro
M3 anale det Tufo  Vallone DellOlmo +0 24 Defegato definitiva 1512201 | 317190013
Tormente Calvino - Cormune di Biccari
[Lavori di consohdamento dissesti idrog, [Commissano Progettazione Conseguibile
414{Centro urbano zona Arena Cavata ) 2,5 [Straordinario esecutiva 15/12/2013 entro
[Comune di Deliceto [Delegato 31/12/2013
Vitigazione rischio idkogeologico centro Commissario Progettazione Conseguibile
415|abitato - Comune di Carpino 4.0 4,0 Straordinario definitiva 151272013 entro
[Delegato 31/1222013
frterventi ex Cava di Maso, Quart. S.Rita [Commissario Progettazione Conseguibile
416jCarbonara 2 - Consolidamento parete 4.4 4,4 [Straordinario definitiva 301172013 entro
rocciosa Nord - Comune di Bari [Delegato 31122013
Mitigazione rischio idrogeologico rete
lcaveale nota (Joe. zona nond Altamura, tra Commissario Pro cone Conseguibile
417} Via Vecchia Buoncammino, Via Sante- 30 3,0 [Straordinario dgﬁ tiva 15/3/2014 entro
framo, ViaMura megalitiche ¢ Via Londra) Delegato 300062014
- Cormume di Altamura
ICompletamento sistemazione mov. franoso [Commissario Esecuzione Presso Regione
Al18fvers. collinare Via Roma Comung di 1,0 1,0{Straordinario lavori 17/4/2013 Conscguita ed inloco
iCelle di San Vito [Delegato
Completamento  sistamazione  dissesto Toc. ICommissario Eseouzione Presso Regione
419Municipio dellabitato di Alberona 1,2 1,2 [Stracrdinario lavori 19/6/2013 Conseguita ed inloco
iComune di Alberona [Delegato
Inreventi di consolidamento abitato Cavitiy [Cormrmssano Conseguibile
centro urbano  progetto 1° stralcio| 20 2.0 Straordinario Affidamento 30102013 erntro
420ompletamento - Coune di Canosa = O Delegato favri 31122013
[Progetio per le apere di contenimento dej [Commuissario Conscguibile
jdissesti idrogeologici del centro abitato| [Straordinario Progettazione entro
A1 o "Cimiters” - Comune di Faeto 0.8 8 Inetepato esecutiva ISZ203 1 31100013
[Progetto generale interventi di regi- Commissario Conseguibile
Imentazione ¢ prot. idraulica - Inter- Straordinario Progettazione entro )
A22 i "Torre Canne” & "Pezze di Gre- 6,2 62 [Delegato definiiva 30/12014 300602014 | Presso regione
co - 1° Lotto - Cormune di Fasano
Opere di consohdamento e messa in
sicurezza tratti di costa dissestati Loc. ICommissario Propctazions Conseguibile
A23[Postiglione-San Menaio. Stralcio fun- 0,9 0,9 [Straordinario . 20112013 entro
izionale - Comune di Vico del Gargano Delegato va 311122013
Lavori di consohidamento e recupero di
faree comunali in ingegneria naturalistica in Commissario Pro ione Conseguibile
424]Via Lacedonia-Via Pioppi  Comume di 0.9 0,9 [Straontinario i’f‘fw 10122013 entro
IRocchetta Sant Antonio Diclogato 31122013
[Lavon di dsanamento dissesto idro- Commissario Progavazions Conseguibile
425{geologioo zona "Fosso Cavalle” -Co- 33 3,3 [Straordinario definitiva 20/11/2013 ento
une di Candela Delegato 31/12/2013
istenazione dissesto zona a rischio frane o ibi
intema dl centro whano, loc. Via Oberdan ommissno Progeftazione Conseguibile
A2 rnpianti Sportivi - Comune di Accadia 0.7 0.7 [Suaordinario definitiva 2022014 eniro
[Delegato 30106/2014
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Puglia

Fase State OGV
iD Intervento Costo Ass. FSC]Stazions appaltanta attualmente in Data OGV (dichiarazione Tipo verifica
cotsa Gommissari)
Consolidaments centro abitato, Largo IV Cormmmissaric Pro one Conseguibile
427|Nov - Via Fani - Comune di Chieuti 23 2.3 Btuordinario diﬁnitiva 3(¥12/2013 entro
Dclenato 31/12/2013
ICompletamento opere di consolidamento e
isisternazione: tdraulica del cantro urbano {Commissano Pro one Conseguibile
28[Progetto di Completamento Comune di 29 2,9 [Straordinario diﬁmamﬁva 2011272013 entro
Pictramontecorving Delegaio 311222013
[Lavon urgenti di mitigazione del rischio
lidrog, per gli attraversarnenti stradali det COmImissario Alffich o Conseguibilc
429kcanale di Via Indipendenza. Progetto di 1,7 1,7 [Straorcinario avori 30/10/2013 entro
ICompletamento - Comune di Alberobello [Delegato 31/12/2013
Completarmento v di consolidamento e
inessa insicurezza del versante collinare - kormmissario Co ibile
23 - valle Vi e 1
43()(;muuurhdng valle chgma‘Margho- 23 23050 Proget@mc 15112013 =
Iritu. Progetto di completamento - Comune Delesto esecutiva 311272013
idi Celenza Val Fortore B
“ompletamento lavon di consolidamento
nel centro abitato n loc. Sant’Antonio. Commissario Progettazione Conscguibile
43 1Progetto di Completamento ~ Conmune di 29 2,9 [Straordinario rflunmare entro Presso regione
Volturara Appula Delegsato P 30/06/2014
iConsolidamento cenfro dhtato 2002 Via, (Commissario Affidamento Conseguibile
432}Verdi-Via San Girolamo - Comune di 2,5 2,5 PBuaccdinario lavori 30102013 entro
(Troia [Delegato 31/12/2013
cnie tabers . Coole Foooo S (Commissaria Progettazione Conseguibile
433wntm urbuno loc. osl;a 0sso San) LS L5l% . 2 ? 15112013 aniro
[ranceso Valle S. Giovanni Loc ’ Del esecutiva 112213
fondste - Cormune di Cagnano Varano egato
Opere di difesa idraulica dellabitatt dagli . . S
434 fallagamenti , 1.ama Bonasiere - Lotto dif L6 L6 s:ml msm: Progeltazione 30122013 Conseggibile
(Completamento - Cormne di Teriizz ’ " ndogato definitiva 31122013
w1 di consolidamento e messa 1n N N L
i Commissano Affd: Conscguibile
qasfcurezes oo urbar o, IDCUIY‘["KI“" 4 1,4 1,4 [Straordinario ld‘avﬂu"‘i“ ° | soonos entro
0-Via com-Lorso CIo
Doy 31/122013
Comune di San Maraola Catola o
[Lavori di sisternazione dissesto icrogeo- [Commissario Pr L Conseguibile
4360logioo loc. Gessara - Comumee i Arzana 1.2 1,2 [Straordinario ogeitanons 1022013 cntro
i Puglin Delegato esecutiva 31/12/2013
iConsolidamento frana Rione Toppo x [Commissano Progettazione Conseguibile
437[Lotto - Comune di Carlantino 2,0 2,0 [Straordinario definitiva 20012/2013 entro
Delegato 31122013
“ompletamento  Sistern. Dissesto  centro . _—
it loc. Porta del Pozzo Belvedere) ¢ sano Esecuzione
438 i - . 0,7 0,7 |Straordinario : 21/5/2013 Corseguita
kolto 1e mura - Comune di Castelluccio el Lavort
|Valmaggiore =
Lavon di adeguamenta Canale | agrimaro [Commissario Progarazions Conseguibile
439 (sottopasso FF.SS.) - Comune di Cerignola 2,5 2,5 [Straordinario v 2(¥12/2013 entro
[Delegato 122013
[Interventti di mitigazione rischio idraulico - o
fvers, Collinan & strade Tommm‘ 0 Progettazione a0 Conseguibile
0 Tsola di San Dormino - Cormune di 20 20 Del’“""'d‘“““‘ definitiva 22014 yvmin .
Isole Tremiti egato
ILavori urgenti a difesa del territorio con L L
lopere di inpepnena naturalistica - 1avori di y © Progettazione guibile
441mrn letarnento - Comune di Mi; 04 0.4 ane esecutiva 3122013
P egiano Delegato 31122013
Compldtamento  consolidamento — centro [Commissario Progetazicne Conseguibile
44pfabitato - Loc. Vadangillo - Comunc di 12 1,2 |Straordinario it 15/2/2014 entro
> definitiva
Roseto Valfortore Delegato 30/06/2014
Meossa in sicurerza reticolo idrografico [Conmissario T Conseguibile
443fzona "Gravinella” - Comumne di Cisterming 1,5 1,5 [Straordinario - 20/12/2013 entro
Delogato esecutiva 3122013
Lavon di salvaguardia idraulica IComrnissario Al o Conseguibile
444 dellabitato - Comune di Corato 2.0 2,0fStaordinario ;ﬂvdﬂ' "’ 15/11/2013 entro
Delegato o 31/12/2013
idraulico nel centro abitato di Fasano, Cmnm&ano Progettazione Conseguibile
2457 0na Laureto 1° Latto  Comune di 5,5 5,5 [Sraondinario definitiva 15472004 entro
Fasiano [Delegato 062014
Lavon di sistemazione Torrente Gravina,
tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Cormmissario Propeltazione Conseguibile
446{Bari-Potenza ¢ loc. Terrasanta) - Comune 1,7 1,7 Ptraordinario :Zﬁnmv‘; 2022014 entro
idi Gravina inPuglia I elegato 30/06/2014
[Sistermazione idrogeciogica per ia [Cormmissano eastaons Conseguibile
447 lsiourezza idraulica dellabitato di Orta 34 3,4 |Straondinario B 30122013 entro
Jova - Comune di OrtaNova egato definitrva 31122013




Puglia

Fase Stato OGY
ID Intervento Costo Ass. FSC | Stazione appaltante attualmente in Data OGV (dichiarazione Tipo verifica
coiso Commissari)
[Opere di mitigazione zona "Coppa Cornmissario Progetiarions Conseguibile
448(Casarinelli” e "Schiavonesche” - Comune 18 1,8 [Straordinario definitiva 3(/12/2013 entro
di San Marco in Lamis [Delepato 31/12/2013
Demolizione ¢ neostuzione  ponte L e
Tomenie  Salsoh Lec  Masserid] [Commissario Progettazione Conseguibile
N appuccini- Progetio di 0.8 0,8 [Straordinario csecutiva 20/11/2013 entro
completamento - Comune di Foggia [ Delegzto 311272013
di comsolidamento  centro| Commissario Pro . Conseguibile
450furbano, Loc. Marseglia - Comune di Vot 14 1,4 {Straordinario dﬁmlh o 20022014 entro
Montecorvino Delegalo 30:06/2014
. L. . Commissanio ) Consegubile
[Sisternazione idraulica del Canale Vall - Progettazi
41 Tuvara - g:;'ume d?aVoltf:Tx:Zle : 33 338 glﬁnm:e 287272014 entro Pressa regione
Delegato pre 3006/2014
istemazione idratlica strada S. Lukia - & Commissario Progatazion Conseguibile
452Canale S. 1ucia - 3° Stralcio funzionale - 2,5 2,5 [Straordinario esecutiva 1122013 entro
(Comune di Peschici Delegato 317122013
Completamento lavon di prevenzione del
rischio idrog. del centro urbano, Loc. Corrmmissario I Conseguibile
453|Vallone Don Ciceio. Progeto di comple- 0.8 0,8 [Straodinario g N 2001172013 entro
tamento - Comune di Serracapriola Delegato oseeutiva 3171272013
Inferventi per la MIST: di vaste aroea. “ommissano Pro Conseguibile
454lrischio idrautico ed idrogeologico - 25 2,5 [Streordinario dgemz'o"e 1532014 entro
iComunc di Massaffa Delegato efinitiva 30/06/2014
messa N SarzZm  muro Commissario Progettazione Conseguibile
455fcontenimento Ville De Gasperi - Comu- 1.5 1,5 fStraordinario definitiva 3(¥12/2013 entro
Inc di Martinatranca Delegato 31122013
idrogeologico R4 comune di S Pietro ICoromissario L
456]Vematico. Progetto di Completamento - 1.3 1,3 [Stracrdinario r?:;il:w::ﬁe
IComune di San Pietro Vemotico [Delegato po
Opere d miliggaone  del  rischiol Commissario Conseguibile
dogeologio nelfarea ddla  Zong [Straordinano Progettazione entro
457|Industiale - Comune di Putignano 34 34 Delogato definitiva 15272014 1 3006014
Lavon di completamento opere di Commissano Progettazione Conseguibile
458kcontenimento frana area coll. Campo 1,0 1,0 [Straordinario esecutiva 200/12/2013 entro
sportivo - Comune di Anzano di Puglia [Delegato 31/12/2013
IConsolidamento versante a valle di Via] ICommissario Progettazione Conseguibile
459Stazione e sistemazione Vallone Fosso) 1.8 1,8 [Straordinzrio esecutiva 1122013 entro
Fontanelle - Comune di Ascolj Satriano [Delegato 31/12/2013
IConsolidamento dissesti e mitigazione Commissario Canseguibile
Irischio in centro urbano, comparto Via Straordinario Progettazione entro
4500 fervzoni - Piazzale i Cauti - Conmuune i 33 33 Ielegato espctiva 1022013 1 31100013
Biccari
[Opere di contenimento Impianto depur. Commmissario
Comunale rete fogn di adduzione vers. Est (Straordinario Affidamenta -
461 entro abitato SP 126 - Comunc i Celle di 2.2 22 Detegato lavori 22102013 | Conseguita
[San Vito
Intervento di mitigazione del nschio Commissano Conseguibile
ficrautico sul canale della Castagna. (Valle Straordinario Progettazione entro
4624 dlTnferno) - Comune di Chicut 1o L0 etegato definitiva 3062014 | ayiem014
Consolidamento disscsti contro urbano [Commmussano Progettazione Conseguibile
463fzona Borgo Gavitelle - Comune di 38 3,8 [Stracrdinario esecutiva 20/12/2013 entro Presso regione
Deliceto [Delegato 311222013
[Lavon ch consolidamento Area depuratore - [Commissaric Progettazione Conseguibile
464\Conmme di Faeto 1,2 1,2 fStraordinario definitiva 20122013 entro
[Delegato 31/12/2013
IProgetto generale ntervent di [Corrmissano Conseguibile
regimentazione ¢ prol. idraulica - . ., [Straordinario Progettazione entro
465 nserventi "Torre Canne' ¢ Pezze di Grecd - 58 58 [Delegato tlefinitiva 3onzels 31122013
[2° Lotto - Camune di Fasano
[Progetto generale interventi di [Commissario Conseguibile
regimentazione ¢ prot. idraulica - [Straordinario Progettazione entro
4680 ntervent Torre Canne’ ¢ Pezze di Greco 47 47 Delogato definitiva 322013 1 31120013
3° Lotto - Comune di Fasano
iMessa in sicurezza 'zona 167, con- Commmissario Conseguibile
kolidamento di n. 2 tratti di Via Gram- Straordinario Progettazione entro
467k1 - 2° Stralcio - Comune di Orsara di 07 0.7 IDelegato definitiva 1522013 | 39150013
Puglia
[Lavori di manutenzione straordmaria con Commissario Progettazione Conseguibile
4e8ladeguamento idratico Canale Calena 2.5 2,5 Straordinario definitiva 203/2014 entro
ICormme di Peschici Delegato 30/06/2014
Lavon di consodlidumento idrogeologico Cormmissario Progettazione Conseguibile
469fin Loc, 'Sorgialld  Conmme di Rocchetta 1,3 1,3 [Straordinario dcfinitiva 301272013 entro
Sant Antonio [Delegato 31122013
ILavori sisternazione atveo tomenie Staina - Commissario Progettazione Conseguibilc
470iComune di San Paolo di Civitate 1.3 1,3 {Straordinario definitiva 1022014 entro
IDelegato 30062014
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Puglia
Fase Stato DGV
10 intervento Costo Ass. FSC | Stazi in Data OGV (dichiarazione Tipo verifica
corsa Commissari)
Lavori di sistemazione alveo Torrente “omimissario Conseguibile
Radicosa x mitigazione rischio idraulico - - < [Straordinario Progettazione entro
U Cormunc di San Paolo di Cvitate LS L3 Delegato definitiva 122013 | 51190013
Rimozione stato di rischio idrogeologico Commissano Conseguibile
472 del territorio a nord dedfabitato. Stralcio . 58 [Straordinario Progettazione — entio
ionale - Comuncdi Veglie ¢ 28 IDetegato definitiva * 30062014
istenazione disssesto idrog. Centro [Commissario Progettazione Conseguibile
473 Via Pertini - Comune di Acca- 0,7 0,7 [Straordinario delinitiva 3071222013 entro
Delegato 31/12/2013
wvione Canale scolmatore - 2° (Commissanio Allidamento Conseguibile
474Lotto - Comune di Apricena 53 5,3 [Stracrdinario lavori 1122013 entro Presso regione
Delegato 31/1222013
Lavon sistemay, idraulica C.da Misetta ICommssano Progettazione Conseguibile
475)(Alveo Lama del Conte, loc. 1,7 [Straordinario definitiva 20/1222013 entro
Guadagno) - Conune di Bitetto clegato 31/1222013
Mitigazicne del nischio «drog. In localita \Commissario
7 "Creta rossa” - 55 25 Straordinario Data prevista
- Comum di Casalucovo * Ieiegato non disponibile
Monterataro
[Sistemazione dissesto loe, Cimitero {alla ICommissario Conseguibile
via Stretta della Monaca e via degli Straordinario Affidamento eniry
477 e migranti) - Comune di Castillucsio 0.7 07 Ielegto avori 3002013 | 31112003
\Valmaggiore
Compl > Tavort d consolidamento ©
messa in siamezza del versante collinare - Commssario Progettazi Caonseguibile
478Centro urbano- valle Via F.li Bandiera - 26 2.6 [Straondirario gemmone | 1snizona entro
Comune di Celenza Valfortore delegaty 31122m3
[Interventi ¢t presidio e mitigazione Conseguibile
fidraulica m Joc. Madorma ddle Grazie e N traondinario Progettazione entro )
AT asopetto - Cormune di Grumo Appula o 35 Delegato esecutiva 30122013 | 3915503 | Prossoregione
Consolidamento  dissesto  idrogoctogico Commissario Conseguibile
versante Pozzo Boviere - Progatto di [Straordinario Progettazione entro
480} mpletamento. Comune di Motta > L) BN definitiva 1562014 | 30060014
Mortecorvino
Sistemazione idravfica-forestale mLoc, Commssano Data prevastu
481 Pisciarelli-Fontanili - Comune di Pic- 2,8 [Straordmario non disponibilc
ramonlocorving Delegato
Operc mitig. rischio confluenza torrentt Commssano Progettazione Conseguibile
482|Triolo e Candelaro - Corune dil Rigreno 4,6 4,6 [Straordinario definitiva 30/12/2013 entro
Garganico [Delegato 31/1222013
Lavor di consolidamento v ersante Via [Cormmmissareo Conseguibile
53 Pagano-Gizzoli-Via della Libenta. Proget- 17 17 [Straordinario Progettazione 1530014 entro
to di compldamento - Cnmune di Sant A- ’ " Delegato definitiva 30/06/2014
eata i Puglia
Jpristno ¢ regimentazione acque fluvial Comrmissano Progettazione Conseguibile
484inel territorio comunale  Comune £t 2.7 [Swacdinano definitiva 307122013 entro
Scorrano Delegaio 31/122013
Consolidamento centro abitato zona e [Commissario Affidamerto Conseguibile
485Maccllo-Via Giardinetto  Comune dj 3.0 3,0 Straordinario lavori 18/1172013 entro Presso regionc
Troia Delegato 3171212013
Lavori di sistemazione e la regimentazione [Commissario Conseguibile
idel Torrente Valle del Melaino - Comune Straordinario Progattazione enlo
48613 Vico del 42 42 Ineteato definitiva 15320041 3062014
Gargano
Lavori di sisternadone det dissesti idrog, [Commissanio
e interessanti la strada comunale Amborchia - 06 06 Straondinario Fsecuzione SAR013 o
Comunedi Volturara Appula ’ 6 Delegato - Jonsegurta
ISistermazions ¢ consohdamento versante in i0 Progettazionc Consegubile
488|frana L.oc. | ame-Fontana Vecchia - 1,2 1,2 Strwordinario definitiva 301222013 entro
Cotnune di Volturino Delegato 31/1222013
Completamento kavori prevenzione rischio
idrog. centro urbano, Loc. Greppa Pe- Commissario Progettazionc Conseguibile
489}ronio. Progutto di completaments - 0,5 0,5 [Straordinario j:t_“‘”uﬁw 30112013 entro
Cormme di Serracapriola Delegato 31122013
[Sisterazione ireulica & (ossi Rigio, ICommissario Progettazione Conseguibile
490/Gronei e Macchione - Comunc di 40 4,0 [Straordinario preliminarc 3122013 entry Presso regione
Grotiaglic legato 31/122013
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Sardegna

Fase Stato OGV
7] Intervento Costo Ass. FSC | Stazione appaltante attualmente fn Data OGV (dichiarazions Tipo verifica
corso Commissari)
Bistemazione idravlica del Rio San
Girolamao -Mesore Ollastu, ¢ intervent di
491 ﬁ’mgifn‘iﬁﬁifiﬁpﬁiﬁh;l 3.8 00| Regione Sardogna - | Progettadone | o um:g&;lbﬂc PressoRegione
Pini od alire frazioni, N - Assessorato LL PP preliminare 3122014 edinloco
imento presso il lago di Poggio dei Pini. -
Capoterra (CA)
= e
dellabrtato e della frazione di Villanova - | Consegibile
497'1.mplt:si intarverti di- delocalizzazione di 30 00 di|  Progettazione 311252014 entro
“nfiastrutture pubbliche ed edifici privati ’ " | Villagrande Strisaili prodiminare 31122014
nel comune di Villagrande Strisaili (OG)
Intcrventi per la mitigazione del rischio Regione Sardegna - | Progettazione conseguibile
493|idrautico della citta di Bosa- 2° Stralcio - 3.0 1,8 | AssessoratoLL.PP.|  preliminare 352015 oltre Presso regione
1° LOTTO nef comune diBosa (OR) 31/12/2014
Frana linca [erroviaria Sassari  Chilivani conseguibile
localita a valle del rio Mascari - 1° LOTTO . Progettazione entro
9% ef comune di Muros (SS) Lo 1.0} Comune diMuros defmia 320 34062014
blematica di subsidenza (Sink Hole) Comune di Caglian | Progettazione conseguibile
4951 1° LOTTO nel comune di Cagliari - Piazza 0,8 2,0 esecutiva 31122013 eniro
' Armi 311122013
Lavon urgenti di assetto idrogeologico del Progettaznone conseguibile
49Gjtenritorio comunale nel comune di Lanuse 1.6 1,6 | Comune di Lanusei preliminare 30/6/2014 entro
0G) 306062014
Opere di completamento di sistenazione
idrogeologica - interventi di messa in IConsorzio di Conseguibile .
499siourezza della diga, opere acoessorie ¢ di 3.5 [Bonifica Sardegna Pm‘iwmfe 3171272014 entro Pr:oRleg;one
connessione del sistema diga al corso IMeridionale - (CA) prefimunare 311272014 mnfoco
dacqua. - Capoterra (CA)
lenatica di subsiderwa (Sink Hole) - Cormune di Caglian Progettazione Conseguibile
1° LOTTO nel comume di Cagliari - Via 1.2 preliminare 31/122M4 entro
'cschiera e vie limitrofe 31/12/2014
Sistemazione dei versanti a monte delles Progettazione Cunseguibile
5008zone abitate ¢ delle strade nel temitorio del 2,0 2,0|Conmune di Gairo preliminare 311222014 entro
comune di Gairo (OG) 31/12/2014
IProblematiche dh subsidenza (Sink hole) - Comung di Carbonia | Progettazione Conseguibile
501jNel comme di Carbonia, 0,6 0,6 preliminare 31/12/2014 entro
31112/2014
Realizzazione di opere in aree a rischi Progettazione conseguibile
501fidrogeologico a monte dellabitato nel 0s 0,5 | Comune di Aritzo definitiva 306/2014 entro
jcormmne dil Arito (NU) 30/06/2014
Problematiche di subsidenza (Sink hole) - Progettazione Conseguibile
502Nel comune di Iglesias 0,2 0,2 | Cormmmne di Iglesias preliminare 31122014 o
3112/2014
Realizzazione di opere in arce a nischio Progettazdonc conseguibile
502idrogeclogico a monie e a valle dell'abitato 0,5 0,5 | Comunedi Beha prefiminare 30/6/2014 entro
nel comune di Belvi (NU) 30/06/2014
IProblematiche di subsidenza (Sink hale) - KComune di Progatiazione Conseguibile
503Nel comunc di Sant'Anna Arresi 0.2 0,2 'Anna Arresi preliminare 31/12/2014 eniro
31122014
Opere di consolidarmento neflabitato net Progetiazione Conseguibile
s04jcormune di Illorai (SS) s 0,5 | Comune di llorai definitiva 311122014 entro
31122014
Problematiche di subsidenza (Sink hol€) - {Comune di Progettazione Conscguibile
54fNef comune di Perdanius 0.2 0,2 [Perdaxius preliminare 311272014 entro
311122014
Intervento di consolidumento wdro- Progettazione Conseguibile
505geologico nel conmune di Tiana (NU) 0,5 0,5{ Camune di ‘Tiana definitiva 311272014 entro
31122014
Problematiche i subsidenza (Sink hole) - Progettazione Conseguibile
503Nel comur di Nuxis 0.2 0,2 | Comune di Nuas preliminarc 31/12/2014 entro
311272014
Completamento consolkiamento costor Comune di Progettuzione Conseguibile
5065abitato nd camune di Chiaramonti (SS) 0,5 0,5 [Chizromonti definitiva 31/1272013 entro
3¥/12/2013
[Problematiche di subsidenza (Sink hole) - KComunc di Progettazione Conseguibile
506[Nel comune di Villamassargia 0,2 0,2 | Villamassargia preliminare 31/12/2014 entro
31122014
ILavori di riassetto idraulico ¢ goo- Progettazione Conseguibile
so7parfologico nel comune di Sorso (SS) 2,0 2,0| Comume di Sorsy definitiva 31/12/2014 entro
3112204
Problematiche di subsidenza (Sink hole) - Progettazione | Conseguibile
507N comune di Narcao 0,4 0,4]Comune di Narcao preliminare 311272014 entro
31122014
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Sardegna

Fase Stato OGV
iD intervento Costo Ass, FSC in Data OGVY {dichiarazione Tipo verifica
0GT$0 Commissari}
{Centro abitato - Sistemazom conscuibile
)y . IR . : . Progettazione cntro .
pdrautiche a-pﬁﬁxzichgdﬁ:;?aedx 0¥ 0,8 | Comune di Budoni preliminar 3062014 30062014 | Fressoregione
difesa spondal ‘ i
Interventi di mitigazone dol rischio Progettazione conseguibile
idrogeologico nel comune di Ballao 0,8 0,8 | Cormume di Batlao prehmmare 3062014 entro
30/06/2014
terventi d  miigaeione kel mischios Comune di Loin Progettazione conscguibile | Presso Regione
jidrogeologico nel comunc di Liori Parto 0.8 0,8} Porto San Paolo preliminare 3062014 enlo o in loco
[Sean Paolo. 3062014
Interventi di mitigazione del rischio Progettazione conseguibile
idrogenlogico nel comune di Padru 08 0,8{ Comune di Padru preliminare 30062014 entro
30/06/2014
Interventi di mitigazione del nschio Comumned: S. Progettazione conseguibile
lidrogeologico nel comune di Sun Teodore 08 1,3 | l'eodoro preliminare 300672014 entro
30/06/2014
Interventi di miligaaon del rischio Comune di Sinisoola|  Progeituaone conseguibile
drogeologico nel comune di Sinisco- 1,3 0,8 preliminare 300612014 entro
a 30/062014
Interventh per la mitigazione del nischio conscguibile
idraulico del baino del 1o Posada a valle . Progettazione . entro .
illa diga Is Maccheronis -  lotio ne! 0,8 | Comune di Posada obaey 3062014 | qolin s | Presso regione
comune di Posada (NU)
Inferventi per la mutigavione del rischin IConsorzio di conseguibile
fidraulico del bacino del rio Posada a valle Bonifica Sardegn: Progatazone entro .
sella diga Is Maccheronis - [° lotto nel 22} e (NUy defintiva 3062014 3o0a014 | Prossoregione
corrrme di Torpe (NU)
neerventi per la mitigazione del nschio
fidraulico ndl bacino del fiume Cedrino a Progetiazione Conseguibile
fvalle della diga Pedra € Othoni 2° Stralcio 0.4 0,4 | Comune di Orosei - 31122014 cntro
L 1° LOTTO - Orosei centro abitato preliminare 31122014
[Interventi per la mitigazione del rischio
fidraulico nel bacino del liume Cedrino a (Consorzio & Conseguibile
L allc della diga Pedra ¢ Othoni 2° Stralcio 2,6 [Bonifica Sardegra. | TESRANE 5o 01g entro
L 1° LOTTO - Orosei fiume Cedrino iCentrale - (NU) preliminare 31/122014
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Sardegna

Fase Stato OGV
D Intervento Costo Ass. F8C I te in Data OGV {dichiarazlone Tipo verifica
co150 Commissari)
Sistemazaone wdraulica del Rio San
Cirotamo - Masone Ollastu, e interverti di
rcostruzione delle opere pubbliche 3 Conseguhile .
491ld jate nella localita Poggio dei 8.8 o.0| Regione ;‘(‘"dig"lfp P’:ﬁgl‘?“‘?z‘me 3111202014 entro P‘Zs"mﬁii‘“
Pini od altre frazioni. Nuovo attraversa- 311122014
ento presso il lago di Poggio dei Pint. -
E"m&m‘a (CA)
Sisternazione idrogeologica a protezione
dellabitato e della frazione di Villanova - L
ompresi interventi di delocalizzazione di Cormune dif Progettazione Conscguibile
492/ . A 30 0,0]. . o - 311222014 entro
linfrastrutture pubbliche ed edifici privati Villagrande Strisaiti preliminare 31122014
el comune di Villagrande Strisaili (OG)
Interventi per la mitigazione del rischio Regione Sardegna - | Progettazione conseguibile
493fidraulico della citta di Bosa- 2° Stralcio - 3,0 1,8 | Assessorato LL PP. prefiminare 30/5/2015 olre Presso regione
1° LOTTO nel comune di Bosa (OR) 3111222014
irana linea ferroviaria Sassari  Chilivani conscguibile
localita a valle del rio Mascari - 1° LOTTO ) Progettazione entro
‘J ol connune di Muros (SS) Lo 1.0 Comune diMuros et 30672014 | 3g0s2014
Problematica di subsidenza (Sink Hole) Commme di Cagliani | Progettazione conseguibile
495k 1° LOTTOnel conmne di Cagliari - Piazza 0.8 2,0 esecutiva 31/12/2013 entro
A 31/12/2013
[ avori ungenti di assetto idrogeologico del Progettazionc conseguibile
495 erritorio comunale nel comune di Lanuse) 1,6 1,6 | Comune di Lanuset preliminare 30/6/2014 entro
0G) 300062014
Operc di completamento di sistemazione
idrogeologica ~ interventi di messa in [Consorzio di . Conseguibile .
409fsicurezza della diga, opere accussoric ¢ di 3,5 [Bonifica Sardegna ngfm?m“e 31122014 cniro Pm:;“ Rlcg‘ one
connessione del sistema diga al corso Meridionale - (CA) P 31/12/2n4 micca
id'acqua. - Capoterra(CA)
Problematica i subsidenza (Sink 1ole) - Comune di Caglian Progettazione Conseguibile
50011° LOTTO nel comume di Cagliari - Via 1.2 preliminare 317122014 entro
[Peschicra ¢ vie limitrofe 31122014
Bistemazione dei versanti a monte delle Progettazione Conseguibile
500kzone abitate € delle strade nel teritorio del 2.0 2,0 |Comunc di Gairo preliminare 31/12/2014 entro
icomune di Gairo (OG) 3171272014
Problematiche i subsidenza (Sink hole) - Comunedi Carborua | Progettazione Conseguibile
501Nel comune di Carbonia 0,6 0,6 preliminare 31122014 entro
31/12/2044
ealizzazione di opere in aree a rischiof Progettazione conseguibile
501jidrogeologico a monte dell'abitato nel 0,5 0,5 | Comune dh Aritzo definitiva 30/6/2014 entro
conmune di Aritzo (NU) 30/06/2014
Problematiche di subsidenza (Sink hole) - Progettazione Conseguibile
502Nel comune di Iglesias 0,2 0,2 [ Comune di Iglesias preliminare 3V122014 entro
31122014
[Realizzazione di opere in aree a rischio Progettazione conseguibile
502fidrogeologico a monte e avalle dell'abitato .5 0,5 | Comunedi Belvi preliminare 306/2014 entro
el comune di Belvi (NU)Y 30:06/2014
Problematiche di subsitlenza (Sink hole) - IComune di Progettazione Conscguibile
503Nel comune di Sant’Anna Arresi 0.2 0,2 |Sant Anna Amresi preliminare 311272014 entro
31122014
Opere di consclickamento nell'abitato nel Progettazione Conseguibile
S04icomune di lliorai (SS) 0,5 0,5 | Comune di Morai definitiva 311122014 entro
311272014
IProblematiche di subsidenza (Sink hole) - [Cormunc di Progettazione Conseguibile
504[Nel comune di Perdaxius 0,2 0,2 [Perdaxius preliminare 31/12/2014 entro
314122014
ntervento di consolidamento idro- Progettazione Conseguibile
508jgeoltogico nel cotmune di Tiana (NU) 0,5 0,5 | Comune di Tiana definitiva V122014 entro
311122014
r Sroblamatiche di subsidenza (Sink hole) - Progettazione Conseguibile
509Nel cormune di Nuxis 0,2 0,2 fComune di Nuxis preliminare 31/1222014 entro
311272014
ICompletarmento consolidamento costoni Comune di Progettazione Conseguibile
s06kabitato nel comune di Chiaramonti (S3) 0,5 0,5 {Chiaromonti definitiva. 31122013 entro
311122013
IProblematiche di subsidenza (Sink hole) - [Comune di Progeltazonc Conseguibile
506JNel comune di Villamassargia 0,2 0,2 [Villamassargia preliminare 31/12/2014 entro
311272014
L avori di riassetto idraulico e geo- Progettazione Conseguibile
so7|morfologico nel comune di Sorso(SS) 0 2.0 | Comune di Sorso definitiva 31122014 cntro
3171272014
[Problemnatiche di subsidenza (Smk hole) - Progettazione Conseguibile
507[Nel comunc di Narcao 04 0.4 {Comune di Narcao preliminare 31/12/2014 entro
31122014
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Sicilia

Fase State OGV
D Intervento Costa Ass, FSC | Stazione appaltante attuaimente in Data OGV (dichiarazione Tipo verifica
corso Commissari}
[Consolidamentto e salvaguardia fabbricati CoISSAro Esecuzione
508 KC.da Iannello Alo - Comune di Brolo 0.6 0,6 |Strrordinario {avori 30/72013 Conseguita
[Messa in Sicurezzamoviment franost - tissario Progettazione
509 [Comune di Cefall 0,1 [Straordinario esecutiva 31/12/2013 entro
Delegato 3171222013
[Messa in sicurezzamovimenti franosi - [Commussano Progettazione Conseguibile
510 [Comune di Cefull 0,4 0,4 [Strordinario esecutiva 31/12/2013 eniro
[Dclegato 31/12/2013
on di ripristino e consolidamento delta Commisserio Esecuzione
511 Jfalesia - Comune di Siracusa 3.5 3,5 |Straordinario lavori 10/62013 Conseguita
[Delegato
[Protezione e fipascimento litorale (2° [Commussano Esecuzione
512 Jlotto) - Comune di Caprileone 1.0 1,0 [Straordinanio lavori 11742013 Conseguita
IDelegato
Intervento di sisternazione della voragine [Commissario Progettazione Consegubile
513 Kol centro abitato - Comune di Rosolini 1.8 1,8 [Straordinario esecutiva 15112013 entro
logato 314122013
Consolidamento costone sottostante il Commissaio GEST /
514 [Sanuuario - Comunc di Buscemi 02 0,2 |Straordinario Funzionalita 792012 | Conseguita Y]
[Delegato * -
[Regimazione acque ¢ cansolidamento ICommussano Esecuzicone =
515 fscarpata- Comune di Porto Palo di Capo 0.6 0,6 IStraordinario lavori 24/7/2013 Conseguita
[Passero [Delegato
fOpere di difesa a salvaguardia della ICormmussano Progettazione Conseguibile §
516 rlm di costa- Comune di Avola 2,0 2,0 [Strordinario esecutiva 301122013 entro Presso regione |
[Delegato 31/122013
L avor i ripristino dei fondali del bacmo [Commussano Progettazione Comnseguibile
517 Jportuale & del retrostante porto canale - 2,0 2,0 [Straordinario definitiva 30/5/2014 entro Presso regione
IComune di Mararadel Vallo Delogato 30/06/2014
| Arce interessate da fencmeni di dissesto- [Commmussano Escouzione Presso Regione
518 [Comune di Altofonte 0.6 0,6 [Strordinario lavort 15/72013 Consegrita od inloco
[Delegalo
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ALLEGATO C)

AdP DIFESA SUOLO SCHEMA RIEPILOGATIVO SITUAZIONE IMPEGNI

REGIONE

SOMME
ASSEGNATE IN
AdP MATTM

IMPEGNI

IMPEGNATO

CAPITOLI

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ABRUZZO

30.750.000,00

36.143,795,00

8531(03}

19.680.886,23

$00.000,00

8531{05]

8551(01)

6.915.365,43

8582{01)

2.004.932,00

8631(01)

2.148.816,34

8640(01)

8645{01)

3.000.000,00

1.493.785,00!

BASIHLICATA

28.469.000,00

6.685.370,83

8531(03)

541.166,81

8531(06)

4.520.703,60

1.623.500,42

8551(01)

8582(01)

8631(01)

8640(01)

CALABRIA

110.000.000,00

39.071.177,76

4.494.782,40

B8531(03]
8531(06)

21.092.048,16

13.484.347,20

8551(01)

8582(01)

8631(01)

8640(01)

CAMPANIA

110.000.000,00

36.465.532,34

8531(03)

4.168.098,19

8531{06)

1979313959

12.504.294,56

8551(01)

8582{01)

8631{01)

8640(01)

EMILIA
ROMAGNA

81.068.400,00

70.008.853,44

7511(01)

9.362.662,96

8531{03)

16.663.935,54

12.110.901.99

8531(06}

1.400.000,00

8531(07)

7.703.453,44

8551(01)

102.737,04

8582(01)

129.098,01

8631(01)

8640(01)

22.536.064,46

FRIULY
VENEZIA
GIULIA

26.018.100,00

13.936.745,25

7511 (01)

4.617,04

8531(03)

1.254.694,92

474.594,04

8531(06)

4.131.512,11

876.923.08

8531(07)

4.825.233,14

8551(01)

2.220.788,92]

8582{01)

148.382,00

8631{01)
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LAZIO

60.000.000,00

60.000.000,00

8531(03)

56.365.309,43

8531(06)

8551{01}

3.634.690,57

8582(01)

8631(01)

8640(01)

LIGURIA

30.730.000,00

45.060.429,00

8531(03)

3.102.000,00

8531(06)

P

8551(01)

30.730.000,00

8.079.615,00

8582(01)

939.125,00

8631(02)

711.159,00

8631(01)

1.498.530,00

8632 (02)

81.361,00

8640(01)

LOMBARDIA

69.770.700,00

53.261.351,69

7511 (01)

10.087.700,00

8531{03)

1.672.929,23

8531(06)

1.169.230,77

8531(07)

6.433.651,69

8551{01}

8582{01)

197.840,00

8631{01)

8640(01)

33.700.000,00

MARCHE

35.900.000,00

20.527.045,69

8531(03)

1.496.831,15

6.920.000,00

8531(06)

5.130.626,62

1.046.153,85

8531(07)

5.756.418,08

8551(01)

8582(01)

142.938,99

8631(01)

34.077,00

8640(01)

MOLISE

24.000.000,00

2.440.508,27

8531(03)

610.127,07

8531(06)

1.830.381,20

8551(01)

8582(01)

8631{01)

8640{01)

PIEMONTE

65.670,300,00

50.841.569,13

7511 (01)

10.032.725,00

8531(03)

8.079.615,00

3.598.997,38

8531(06)

10.428.034,33

2.515.384,62

8531{07)

13.840.809,80-

8551(01)

1.920.385,00

8582(01)

8631(01)

425.618,00

8640(01)
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PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

UMBRIA

VALLE
D'AOSTA

110.000.000,00

36.080.000,00

165.448.574,72

60.300.000,00

24.000.000,00

9.000.000,00

36.377.085,45

18.558.477,22

185.441.576,91

44.576.335,11

15.079.394,17

3.616.267,12

8531(03)
8531(06)

8582(01)
8631(01)
8640(01)
8531(03)
8531(06)

8631(01)
8640(01)

8531(05)
8531(06)
*8532(02)

8582(01)
8631(01)

8531(03)
£531(06)
8531(07)

8631(01)
8640 01)
8531 03)
8531(06}
8531 07
8551(01)
8582(01}
8631(01)

8531(03)
8531(06)
8531(07}
8551 01
8582(01)
8631(01)
8640(01)

10.223.312,01

3.581.690,57

13.893.170,00 15.602.830,00

62.514.881,54

25.511.113,77

1.519.589,00
2.212.158,72

1.429.143,90
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19.123.953,29

20.000.000,00

4.313.283,04
12.8938.848,12
5.998.000,00
288.251,20
11.596.000,00
381.669,23 6.662.238,50
1.104.154,23
175.715,00
384.615,38
2.666.649,38
255.000,00
238.461,54

1.653.312,68

40.349,00



8531{03) 2.369.000,00
8531(06) 4.127.526,39 1.330.769,21
8531(07) 7.631.681,18
VENETO 35.993,000,00 17.279.041,55 8551(01) 1.594.890,77
8582(01) 225.174,00
8631(01)
8640(01)
TOTALI 1.113.198.074,72 755.370.555,93 73.993.170,00 149.784.092,68 229.925.046,26 78.181.691,12 70.000.000,01 102.620.645,90 50.947.270,96
*sicilia cap. 8531 pg2 impegnato e pagato dal seg Andata inp la somma di

£uro 11,596.000,00- NEL 2014 RICHIESTA DI PERENTE AL MEF DA PARTE DELSEGRETARIATO. In

data 26 novembre 2014 prot. n. 2893 & stata impegnata e pagata la somma sopradetta
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AdP DIFESASUOLO SCHEMA RIEPILOGATIVO SITUAZIONE PAGAMENT!

-

J—
Tl
.

-

REGIONE

SOMME
ASSEGNATE IN
AdP MATTM

PAGAMENTI

PAGATO

CAPITOLI

2008

2010

2011

2012

2013

2014

ABRUZZO

30.750.000,00

36.143.795,00

8531(03)

8531(06)

19.680.886,23

900.000,00

8551(01)

6.915.365,43

3582(01)

619.882,55

1.385.049,45

8631{01)

432.001,98

1.716.814,36

8640(01)

8649 {01)

3.000.000,00

2.277.947,00

1.493.795,00

BASILICATA

28.469.000,00

6.685.370,83

8531{03)

541.166,81

2531{06)

3.857.565,06

2.286.638,96

2551(01)

8582(01)

8631(01)

8640(01)

CALABRIA

110.000.000,00

39.071.177,76

8531(03)

4.494.782,40

8531(06)

13.752.992,68

20.823.402,68

8551(01)

8582(01)

2631{01)

8640(01)

CAMPANIA

110.000.000,00

36.465.532,34

8531(03)

4.168.098,1%

8531(06)

16.058.437,38

16.238.996,77

8551(01)

8532(01)

2631(01)

8640(01)

EMILIA
ROMAGNA

21.068.400,00

70.008.853,44

7511(01)

9.362.662,96

8531(03)

16.663.935,54

12.110.901,99

3531(06)

1.400.000,00

8531{07)

7.703.453,44

8551(01)

102.737,04

8582(01)

129.098,01

2631{01)

2640(01)

16.383.752,93

6.152.311,53

-
%




FRIUL
VENEZIA
GIULA

26.018.100,00

13.936.745,25

7511(01)

4.617,04

8531(03)

1.254.694,92

474.594,04

8531(06)

1.901.596,16

3.106.839,03

8531(07)

4.825.233,14

8551(01)

2.220.788,92

8582(01)

148.382,00

8631(01)

LAZIO

60.000.000,00

60.000.000,00

8531(03)

35.055.231,20

1.254.713,46

20.055.364,77

8531{06)

8551{01)

3.634.690,57

8582(01)

8631{01)

8640({01)

LIGURIA

30.730.000,00

44.430.631,00

8531(03)

3.102.000,00

8531(06)

8551{01)

12.478.415,88

18.251.584,12

8.079.615,00

8582(01)

939.125,00

8631(02)

81.361,00

8631(01)

1.498.530,00

8632 (02)

711.159,00

8640(01)

LOMBARDIA

69.770.700,00

53.261.351,69

7511 (01)

10.087.700,00)

8531{03)

1.672.929,23

8531(06)

1.169.230,77

8531(07)

6.433.651,69

8551(01)

8582(01)

197.840,00

8631(01)

8640(01)

23.051.697,05

10.648.302,95

MARCHE

35.900.000,00

13.607.045,69

8531(03)

1.496.831,15

6.820.000,00!

8531{06)

3.113.545,59

3.063.234,88

8531(07)

5.756.418,08

8551{01)

8582(01)

142.938,99

8631(01)

34.077,00

8640{01)

36




MOLISE

24.000.000,00

2.440.508,27

8531{03)

610.127,07

8531(06)

1.830.381,20

8551(01)

8582(01)

8631(01)

8640(01)

PIEMONTE

65.670.300,00

50.841.569,13

7511 (01)

10.032.725,00

8531{03)

8.079.615,00

3.598.997,38

8531(06)

5.984.903,34

6.958.515,61

8531(07)

13.840.809,80

2551(01)

1.920.385,00

3582(01)

8631(01)

425.618,00

8640(01)

PUGLIA

110.000.000,00

36.377.085,45

8531{03)

4.313.283,04

8531{06)

15.652.222,46

16.411.579,95

8551(01)

8582(01)

8631{01)

8640(01)

SARDEGNA

36.080.000,00

18.558.477,22

8531(03)

584.291,30

5.998.000,00

8531(06)

3.361.084,71

8.615.101,21

8551(01)

8582(01)

8631{01)

8640{01)

SICILIA

165.448.574,72

173.845.576,91

8531(03)

3.581.690,57

20.288.251,20

8531(05)

1.500.000,00

8531(06)

864.753,60

8532(02)

18.000.000,00

8532 (89)

11.596.000,00

8551(01)

8582(01)

8631(01)

8640{01}

78.700.000,00

39.314.881,54
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TOSCANA

60.300.000,00

37.914.096,61

8531(03}

3.988.886,23

381.669,23

6.662.238,50

8531(06}

1.038.461,54

8531(07}

5.714.096,61

8551(01)

14.011.113,77

11.500.000,00

1.104.154,23

8582(01)

8631(01)

175.715,00

8640(01)

UMBRIA

24.000.000,00

15.079.394,17

8531(03)

2.455.207,46,

8531{06)

384.615,38

8531(07)

2.666.649,38

8551(01)

5.776.095,23

8582(01}

1.382.112,00

137.477,00

8631(01)

1.792.151,00

420.007,72

65.079,00

3640(01)

VALLE
D'AOSTA

9.000.000,00

3.616.267,12

8531{03)

255.000,00,

8531({06)

1.667.605,44

8531(07)

1.653.312,68

8551(01)

8582(01)

8631(01)

40.349,00

B640{01}

VENETO

35.993.000,00

17.279.041,55

8531(03)

2.369.000,00

8531(06)

4.127.526,39

1.330.769,21

8531{07)

7.631.681,18

8551(01)

1.594.890,77

8582(01)

225.174,00

8631(01)

8640{01)

TOTALI

1.113.198.074,72

729.562,519,43

3.000.000,00

154.326.055,41

184.083.614,87

251.156.276,79

91.024.645,90

62.543.270,96

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati comunicati dal MATTM

*sicilia cap. 8531 pg2 impegnato e pagato dal segretariato. Andata in perenzione fa somma di Euro 11.596.000,00 - NEL 2014 RICHIESTA DI PERENTE AL MEF DA PARTE DEL SEGRETARIATO. In data 26

novembre 2014 prot. n. 2893 & stata impegnata e pagata la somma sopradetta
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